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RESUMEN 
El presente trabajo de Informe por Experiencia Profesional titulado 1'Evaluación 
Cuantitativa del Mantenimiento en las redes de distribución eléctrica en la Unidad de 
Negocios Chimbote en el año 2013", tiene por objetivo evaluar cuantitativamente el 
mantenimiento de la empresa concesionaria Hidrandina en ese año, este mantenimiento 
es ejecutado por todas las actividades que se desarrollan en las redes de Media Tensión, 
Baja Tensión y Subestaciones de Distribución en Chimbote, Nuevo Chimbote, Santa, 
Coishco y Guadalupito así como en los servicios eléctricos o servicios menores en la 
localidades de Pallasca, Nepeña, Casma y Huarmey. 
Estas actividades fueron ejecutadas y se describen para cada mes del año 2013, realizadas 
por personal de la empresa contratista Pacifico Sur Ingeniería y Servicios SAC, la cual 
obtuvo mediante concurso la buena pro y viene brindando este servicio desde el año 2010 
En este informe se presenta una descripción detallada de los trabajos que se ejecutan 
para el desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. 
Asimismo en cada mes se describen cuáles fueron las principales actividades que se 
ejecutaron con mayor o menor frecuencia, de acuerdo con la cantidad realizada, se 
compararon con todos los meses del año y se identificaron las actividades donde se 
emplearon mayores o menores recursos económicos de acuerdo con los costos 
valorizados. 
En la ciudad de Chimbote las actividades de mantenimiento que más se ejecutaron el año 
2003 fueron: "Limpieza de aisladores de MT" con un 33.33%, "Cambio de poste de 
concreto de BT" con un 25% y "Cambio de conductor de MT" con un 25%, y las que menos 
se ejecutaron fueron: "Hidrolavado de partes aislante de MT" con un 8.33% y "Cambio de 
SAM" también con un 8.33%. En los servicios menores las que se mas ejecutaron fueron: 
"Cambio de conductor de MT" con un 66,67% y "Talar árboles en líneas de MT", con un 
16.67% y las que menos se ejecutaron fueron: "Retemplado de conductor de MT", con 
un 8.33% y "Limpieza de aisladores de MT", con un 8.33%. Representado un costo total 
de S/. 648,560.25 para el año 2003. 
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ABSTRACT 
This work by Professional Background Report entitled "Quantitative Assessment of 
maintenance in the electrical distribution business unit in Chimbote in 2013", aims to 
quantitatively assess the maintenance of the concessionaire Hidrandina that year, this 
maintenance is imptemented by all the activities taking place in the networks of medium 
voltage, low voltage and distribution substations Chimbote, Chimbote, Santa Coishco and 
Guadalupito well as electrical or Jess services in the towns of Pallasca, Nepeña, Casma and 
Huarmey. 
These activities were carried out and described for each month of the year 2013, carried 
out by personnel of the contractor SAC South Pacific Engineering and Services, which won 
the competition by good pro and has been providing this service since 2010. 
This report provides a detailed description of the work to be executed for the 
development of the activities of preventive, predictive and corrective maintenance occurs. 
Also in the month which describes the main activities that were done with more or Jess 
frequently, according to the amount realized, compared to the months of the year and 
activities where higher or lower economic resources under were employed they were 
identified with costs recovered. 
In the city of Chimbote maintenance activities that were implemented over 2003 they 
were: "Cieaning insulators MT" with a 33.33%, "Changing concrete pote BT" with 25% and 
"Changing driver MT "with 25%, and the least were executed were:" Hydroblasting 
insulating parts of MT "with a 8.33% and" Change of SAM "also with a 8.33%. In smaller 
services which were executed more: "Changing driver MT" with a 66.67% and "Felling 
trees in fines MT" with a 16.67% and the least were executed they were: "Retempering 
driver MT "with a 8.33% and" Cleaning insulators MT "with a 8.33%. Represented a total 






Una planeación estratégica efectiva facilita la correcta orientación administrativa de toda 
empresa, la cual debe ser enfocada al cliente teniendo como esta la conquista de 
mercados a base de calidad y bajos costos. 
la casi nula capacitación administrativa del personal que labora en el mantenimiento de 
nuestras instalaciones o fábricas, y el desconocimiento de la función social para alcanzar la 
evolución y desarrollo del personal, hacen que este grupo. fundamental para la 
productividad de la empresa, muchas veces no cumpla en forma adecuada los objetivos 
definidos en la planeación estratégica no logrando finalmente la satisfacción total del 
cliente. 
Para proceder a realizar un mantenimiento ya sea en una red de distribución o en 
cualquier línea donde existan equipos o maquinarias podemos tener formada una 
estructura de la siguiente manera: Política de mantenimiento, que establece la 
estrategia, lineamientos y pautas a seguir en la organización funcional del 
mantenimiento, conformando las etapas de planificación, programación, 
preparación, ejecución y evaluación de resultados, Plan de mantenimiento que define los 
programas de mantenimiento a realizar durante un período de tiempo determinado 
y Programas de mantenimiento en donde se definen las tareas y fechas de ejecución. 
Este trabajo identifica cuales son las principales actividades que se desarrollan en un 
mantenimiento de las redes de distribución de la UUNN de Chimbote, las cuales nos 
permitirán programar adecuadamente estas actividades, ahorrando tiempo y dinero. 
Asimismo presenta una data, sobre qué actividades tienen un alto porcentaje las cuales 
tienen un alto costo, así como cuáles son las de menor porcentaje y por tanto menor 




Mediante el proceso de selección la empresa concesionaria Hidrandina S.A. a través de la 
Oficina de Logística curso el Contrato de Servicio Nº GR/L-217-2013/HDNA HIDRANDINA 
S.A., a la empresa Pacífico Sur Ingeniería y Servicios SAC, a fin de efectuar los trabajos del 
servicio de "Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de redes de distribución 
de la Unidad de Negocios Chimbote", para el periodo 2013 y 2015. 
El desarrollo de estos trabajos es a nivel de mano de obra con personal calificado, 
ingenieros y técnicos y no calificado, ayudantes, para las áreas de Distribución, Alumbrado 
Público y Emergencia. Para este informe se evaluara el mantenimiento en el área de 
Distribución que comprenden las Redes de Media Tensión, Subestación de Distribución y 
Redes de Baja Tensión. 
El servicio consiste en la ejecución de las actividades de: Mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo, Atención de emergencias, Mediciones de Calidad por NTCSE y 
Ejecución de pequeñas ampliaciones y remodelaciones. 
La Unidad de Negocios Chimbote, abarca las localidades de Chimbote, Nuevo Chimbote, 
Cambio puente, Santa, Coishco, Guadalupito y los servicios eléctricos o servicios menores 




1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
- Evaluar cuantativamente el mantenimiento en las redes de distribución de la 
Unidad de Negocios Chimbote en el año 2013. 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Describir las actividades que se desarrollan en la ejecución del mantenimiento de 
las redes de distribución. 
- Identificar las principales actividades que se ejecutan en el mantenimiento de las 
redes de distribución. 
- Determinar cuáles son las actividades donde se ejecutan la mayor cantidad de 
trabajos de mantenimiento. 
- Determinar qué actividades tienen poca incidencia en el desarrollo de los trabajos 
de mantenimiento. 
- Determinar cuáles son las actividades donde se emplean los mayores recursos 





2.1 EL MANTENIMIENTO 
Es un conjunto de actividades que deben realizarse a instalaciones y equipos, con el 
fin de corregir o prevenir fallas, buscando que éstos continúen prestando el servicio 
para el cual fueron diseñados. 
Como es evidente, debido a la incapacidad para que los equipos e instalaciones se 
mantengan en buen funcionamiento por sí mismos, debe organizarse un grupo de 
personas para que se encargue de esto y se constituya así, una organización de 
mantenimiento. 
Desde el punto de vista de quien administra el mantenimiento, el objetivo principal es 
garantizar la continuidad, confiabilidad y calidad de Servicio Eléctrico. Esto es, las 
instalaciones eléctricas de la redes de distribución deben recibir un mantenimiento no 
por ellas mismas, sino para su conservación y para garantizar que la función que ellas 
realizan dentro del proceso productivo se cumpla a cabalidad y se mantenga la 
capacidad productiva en el nivel deseado. 
lo anterior se debe basar siempre en el equilibrio de los siguientes factores: 
- Minimizar los costos por daños y reparaciones. 
- Maximizar la utilización del capital invertido en instalaciones y equipos, aumentando 
así su vida útil. 
- Minimizar los costos de operación y mantenimiento, para aumentar los beneficios 
del Servicio Eléctrico. 
Es también una función del mantenimiento garantizar la seguridad. 
En la práctica, el alcance , del mantenimiento depende del tipo de industria o 
instalación, así como de la magnitud y desarrollo industrial de la misma. 
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Cada industria en particular y cada departamento de mantenimiento, dependiendo 
de su formación académica y técnica y de las características de los equipos y sistemas 
que deben mantenerse, desarrollarán sus propias técnicas y estilos administrativos. 
Se ha visto que tradicionalmente los ingenieros y técnicos que operan en el campo de 
la ingeniería de mantenimiento, dan una mayor importancia a los aspectos de tipo 
técnico dejando en segundo plano lo concerniente a la gestión administrativa y 
aspectos logísticos, lo cual siempre redunda en bajo nivel de servicio, altos costos y 
demasiadas tensiones y fricciones en la ejecución del trabajo. 
2.2 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
Mantenimiento efectuado a intervalos predeterminados o según criterios tomados de 
acuerdo a los requerimientos del sistema, con la finalidad de reducir la probabilidad 
de falla o la disminución de la vida útil de elemento eléctrico. 
Basadas en inspecciones, monitoreo y evaluación de parámetros eléctricos y 
electromecánicas, mediante equipos. 
Se definen las siguientes actividades: 
./ Mediciones de Resistencias de Pozos a Tierra . 
./ Inspección Termograficas en instalaciones eléctricas 
./ Mediciones de parámetros eléctricos de V, l. 
./ Inspección Ligera de AMT. 
2.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
Documento de planeamiento de las actividades de mantenimiento predictivo a 
desarrollarse en un periodo, planificado teniendo en consideración los programas de 
mantenimiento preventivo y la data de las instalaciones eléctricas. 
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2.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Actividades, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, 
cambios, limpieza y lubricación que deben ejecutarse de acuerdo a un plan 
establecido. 
Pueden ejecutarse con o sin restricción del servicio. 
Las tareas de mantenimiento están clasificadas de la siguiente manera: 
../ Mantenimiento Nivel 1: mantenimientos menores específicos, los cuales son 
ejecutados con frecuencia mensual, semanal, diaria o interdiario. Incluye trabajos 
especializados en líneas energizadas: método de contacto directo, indirecto y 
distancia . 
../ Mantenimiento Nivel 2: mantenimientos programados mayores en AMT 
(Alimentador de Media Tensión) que implican gran cantidad de recursos humanos 
y materiales. 
2.5 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Documento de planeamiento de las actividades de mantenimiento predictivo a 
desarrollarse en un periodo, planificado teniendo en consideración los programas de 
mantenimiento predictivo y la data de las instalaciones eléctricas. 
2.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
Denominado así a las actividades destinadas a corregir las fallas en el sistema eléctrico 
de manera inmediata, de acuerdo a la normatividad vigente. 
2.7 ALIMENTADORES DE MEDIA TENSION (AMT) 
Conjunto de componentes eléctricos en media tensión destinados a la distribución de 
la energía hasta las Subestaciones de Distribución. 
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2.8 REDES DE BAJA TENSION 
Conjunto de componentes eléctricos destinados a la distribución de energía eléctrica 
hasta los consumidores finales en Baja Tensión. 
2.9 SUBESTACION DE DISTRIBUCION 
Es el conjunto de equipos electromecánicos conectados a los Alimentadores de Media 
Tensión, que recibe y transforma el nivel de tensión. 
2.10 ORDEN DE MANTENIMIENTO (OM) 
Registro informático (sistema SAP} o físico, mediante el cual se autoriza el uso de los 
recursos para la atención de las actividades de mantenimiento. 
2.11 CHARLA DE 5 MINUTOS 
Reunión de seguridad que se desarrolla en un grupo de trabajo antes de iniciar las 
labores programadas por cada evento. 
2.12 SOLICITUD DE MANIOBRAS 
Documento físico y/o electrónico mediante el cual se solicita al CCO (Centro de 
Control y Operaciones de Hidrandina} la autorización para intervenir en el sistema 
eléctrico para ejecutar una actividad de mantenimiento programada. 
2.13 AUTORIZACION DE MANIOBRAS 
Documento físico y/o electrónico mediante el cual se solicita al ceo (Centro de 
Control y Operaciones de Hidrandina} autoriza la solicitud de maniobra al área 
solicitud. 
2.14 PERMISO DE TRABAJO 
Documento físico mediante el cual el responsable de maniobras del Centro de 
Transformación permite al responsable de la actividad iniciar y terminar los trabajos 
en instalaciones eléctricas. 
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2.15 BAJA TENSION (BT) 
Término genérico para especificar voltajes inferiores a los 1000 voltios. 
2.16 SISTEMA DE DISTRIBUCION 
Es el conjunto de instalaciones eléctricas que comprende a las líneas, redes y las 
subestaciones cuya tensión nominal sea inferior a 30000 voltios. 
2.17 PLAN DE TRABAJO DE LA CONTRATISTA DEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y/0 
PREVENTIVO NIVEL 2 
Documento físico en el cual se desarrolla el objetivo y el alcance de los trabajos 
planificados de acuerdo a los términos de referencia, orden de servicios o contrato. 
El plan debe elaborarse previa verificación en campo de las actividades a ejecutar. 
Debe contener lo siguiente: 
./ Copia de la Orden de Servicio, cuando aplique . 
./ Objetivo, alcance, descripción y cronograma de ejecución de las actividades . 
./ Distribución de recursos . 
./ Póliza de seguro de salud y pensiones . 
./ Plan de contingencias . 
./ Relación de equipos, herramientas y unidades móviles. 
2.18 INFORME DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE LA CONTRATISTA 
Es el informe que debe presentar la contratista al supervisor responsable de 
Hidrandina, después de la ejecución de las actividades de mantenimiento predictivo, 
donde debe indicarse: 
../ Descripción de las actividades desarrolladas . 
../ Consolidado de resultados (físico o magnético) . 
../ Formato de campo . 
./ Conclusiones y recomendaciones . 
./ Vistas fotográficas, OM, OS cuando aplique. 
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2.19 INFORME DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE HIDRANDINA 
Es el informe que debe presentar el supervisor responsable del mantenimiento 
dirigido al jefe de la Unidad de Mantenimiento de Distribución o al Jefe Técnico en 
las Unidades de Negocio, después de la ejecución de los trabajos de mantenimiento, 
donde debe indicarse: 
./ Objetivo . 
./ Alcance de los trabajos . 
./ Descripción de los trabajos . 
./ Recursos empleados . 
./ Conclusiones y recomendaciones . 
./ Anexo 1: Registro de mediciones. 
2.20 INFORME DE MANTENIMIENTO DE LA CONTRATISTA (MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO NIVEL 2) 
Es el informe que debe presentar la contratista al supervisor responsable de 
Hidrandina, después de la ejecución de las actividades de mantenimiento 
preventivo, donde debe indicarse: 
./ Descripción de trabajos ejecutados . 
./ Recursos utilizados: devolución de materiales recuperados y devolución de 
materiales nuevos sobrantes . 
./ Cumplimiento del plan de trabajo . 
./ Observaciones relevantes para próximos mantenimientos . 
./ Conclusiones y recomendaciones . 
./ Vistas fotográficas, OM, OS cuando aplique. 
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2.21 INFORME FINAL DE MANTENIMIENTO DE HIDRANDINA (MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO NIVEL 2} 
Es el informe que debe presentar el supervisor responsable del mantenimiento 
dirigido al jefe de la Unidad de Mantenimiento de Distribución o al Jefe Técnico en 
las Unidades de Negocio, después de la ejecución de los trabajos de mantenimiento, 
donde debe indicarse: 
./ Objetivo . 
./ Alcance de los trabajos . 
./ Cumplimiento del plan de trabajo . 
./ Recursos empleados . 
./ Evaluación de la contratista 
./ Conclusiones y recomendaciones. 
2.22 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El servicio consiste en la ejecución de las actividades de: 
../ Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo . 
./ Atención de emergencias . 
./ Mediciones de Calidad por NTCSE . 
./ Ejecución de pequeñas ampliaciones y remodelaciones. 
2.23 ZONAS DE TRABAJO y ACTIVIDADES 
Las zonas trabajo se han definido como sigue: 
UUNN Chimbote: Distrito de Chimbote, Nuevo Chimbote, Santa, Coishco y 
Guadalupito y localidades anexas, Servicios: Pallasca, Nepeña, Casma y Huarmey. 
Lo grupos de actividades se describen en el cuadro W 1 
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Cuadro No 1 Descripción de grupos de actividades 
ACTIVIDAD Grupos de Actividades 
Mantenimiento, mediciones de calidad, ampliación y 
MT 
remodelación de redes MT 
SED Mantenimiento, ampliación y remodelación de SED 
Mantenimiento, mediciones de calidad, ampliación y 
BT 
remodelación de redes BT 
AP Mantenimiento ,ampliación y remod.elación de redes de AP 
Fuente: Elaboración propia 
Los trabajos se ejecutaran en todos los sistemas eléctricos que se encuentren bajo la 
administración de Hidrandina, en la Unidad de Negocios Chimbote en Sede y en los 
servicios eléctricos, 100% de las actividades. 
Quedará en potestad de Hidrandina en elegir una o más empresas contratistas para 
la prestación del servicio en las zonas sectorizadas por Hidrandina, teniendo en 
consideración que la empresa contratista podrán efectuar trabajos de 
mantenimiento en otra zona no contratada en casos de ser necesario, por ejemplo 
para atender trabajos de mantenimiento de gran envergadura que en condiciones 
normales no pueda ejecutarlo un contratista principal o titular de la zona por 
capacidad operativa, deficiencias o por decisión de Hidrandina. Dichos trabajos 
serán comunicados y coordinados por el representante de Hidrandina donde se 
necesite el requerimiento sin afectar los costos unitarios. 
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Localidades a Tercerizar: 
Las localidades por Zona de la Unidad de Negocio a tercerizar se muestran en el 
Cuadro W 2 
Cuadro W 2: Localidades a tercerizar por zona de UUNN 
Dist. a Chimbote 
UUNN Localidades a Atender 
Distrito de Chimbote, Nuevo S 
Chimbote, 
CHIMBOTE 
Distritos de Coishco, Santa y 
15 
Guadalupito 
Palla sea 180 
SERVICIOS Nepeña 50 
ELÉCTRICOS Casma 85 
Huarmey 160 
Fuente: Elaboración propia 
2.24 PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
El esquema de trabajo para el presente servicio se muestra en la siguiente figura: 
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Figura No 1: Esquema de Trabajo para Tercerización en Actividades de 
Mantenimiento 




Supervisor de Seguridad 
1 nformaticos, 
Almacenes, otros 
1 1 1 1 
Supervisor de Supervisor de AP Supervisor de Supervisor de 
Mantenimiento de BT, Emergencia Mantenimiento 
MTySED Predictivo 
Fuente: Elaboración Prooia 
la contratista contara con el siguiente personal: 
01 Representante Técnico 
01 Supervisor de Seguridad 
01 Supervisor de Mantenimiento (MT, BT, SEOs) 
01 Supervisor de Alumbrado Público AP y Calidad 
01 Supervisor de Emergencia 
01 Supervisor de Mantenimiento Predictivo 
P·ersonal de supervisión con posibilidad de incrementar, dependiendo del 
requerimiento por el volumen de trabajos 
los trabajos serán ejecutados, en las condiciones y prioridades que fijará la Unidad 
de Negocios. El registro, control y liquidación se llevará a cabo mediante el sistema 
de ORDENES DE MANTENIMIENTO (OM), y será realizado por los Supervisores de 
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Mantenimiento de Hidrandina, considerando el procedimiento establecido en el 
Sistema de Gestión Calidad de Hidrandina. 
En general, para todas las actividades se debe tener en cuenta lo siguiente: 
a) La Unidad de Negocio, se reserva el derecho de programar, de acuerdo a sus 
necesidades, las diferentes tareas o trabajos que asignará al Contratista. 
la Unidad de Negocio entregará diariamente o semanalmente al Contratista, un 
primer conjunto de actividades. 
los trabajos a ejecutar pueden ser autorizados mediante correo electrónico 
emitido por la Jefatura Técnica de la Unidad de Negocio, teniendo obligación la 
contratista de confirmar la recepción, o mediante orden de mantenimiento 
debidamente firmada por el representante autorizado de Hidrandina. No se 
reconocerán las liquidaciones de servicios que no cuenten con órdenes de trabajo 
debidamente firmadas y selladas. 
La Unidad de Negocio entregará al Contratista ÓRDENES DE TRABAJO (u 
ORDENES DE MANTENIMIENTO) debidamente firmada por el representante 
autorizado de Hidrandina. La contratista deberá designar a las personas 
autorizadas para recibir y firmar el cargo por las órdenes de mantenimiento 
recibidas de Hidrandina. No se reconocerán las liquidaciones de servicios que no 
cuenten con órdenes de trabajo debidamente firmadas y selladas. 
b) La ejecución de las Órdenes de Mantenimiento se deben realizar teniendo 
como requisitos mínimos lo indicado en las AST de Hidrandina y las obligaciones y 
condiciones en materias laborales y de prevención de riesgos y otros que 
disponga Hidrandina para mejorar la eficacia o por exigencia legal. 
e) El Ingeniero Asistente del Contratista será el responsable de coordinar la 
ejecución de los trabajos dentro de los plazos establecidos, llevará un control de 
los mismos para evitar demoras, ausencias, etc. El contratista deberá informar 
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diariamente sobre los trabajos efectuados el día anterior mediante reporte 
escrito y/o medio magnético. las órdenes de trabajo ejecutadas con sus 
liquidaciones deberán de ser entregadas a la Unidad de Negocios semanalmente 
o con las frecuencias que ésta le indique para casos especiales. Las entregas de 
reportes serán a la Jefatura de Mantenimiento de Distribución de las Unidades de 
Negocios. 
d) El contratista se dará por enterado y ordenado del trabajo a realizar al recibir 
la orden de trabajo por parte de Hidrandina. Con este documento oficial el 
contratista será responsable de designar un supervisor que estará a cargo y será 
el responsable de la supervisión directa de las actividades a ejecutarse. Asimismo 
se encargará de verificar que el metrado de materiales necesarios esté completo. 
e) Para dar inicio a los trabajos el supervisor de la contratista deberá exponer en 
campo a su cuadrilla los trabajos a realizar así como dedicar un mínimo de cinco 
minutos para una charla de seguridad, la cual deberá estar debidamente 
registrado. 
f) A fin de permitir realizar el seguimiento del estado de las Ordenes de Trabajo y 
las liquidaciones, la contratista en forma semanal enviará por correo electrónico, 
en una hoja EXCEL, el listado de Ordenes de Trabajo (fecha de emisión, fecha de 
recepción, fecha programada, fecha de ejecución, valor de la Orden de Trabajo 
(montos de mano de obra y de materiales por separado), valor liquidado (mano 
de obra y materiales por separado), circuito, alimentador, Unidad de Negocio, 
Supervisor, tipo de mantenimiento, etc., formato que será acordado con 
Hidrandina. 
2.24.1 CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS 
la conformidad de los trabajos se efectuará mediante inspecciones técnicas de los 
supervisores de las Unidades de Negocios, quienes verificarán la ejecución 
conforme a las normas técnicas vigentes y buena práctica de la profesión. 
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2.24.2 RECHAZO DE TRABAJOS 
Los trabajos que no cumplan con las normas legales vigentes, dando origen a una 
multa si así se consideran necesarios. El contratista deberá corregir los trabajos 
rechazados, en el plazo máximo indicado por Hidrandina. 
2.25 PLAZOS 
Hidrandina establecerá los plazos límites para la ejecución de los trabajos y entrega 
de las liquidaciones. Luego de establecido los plazos, su incumplimiento estará 
sujeto a penalidades. Estos se indican en el Cuadro W 3. Para casos excepcionales, la 
supervisión de Hidrandina podrá variar los plazos establecidos, lo cual deberá ser 
consignado en la emisión Orden de Trabajo u OM 
Cuadro No 3: Plazos para ejecución de trabajos 
ACTIVIDAD OlAS CALENDARIOS 
Media Tensión De acuerdo a prioridad y magnitud de actividad(*) 
Subestaciones 08 
Baja Tensión os 
Fuente: Elaboración propia 
(*) Definido por la concesionaria . 
./ Independiente a lo indicado, si existe disposiciones de la autoridad (Osinergmin) 
e Hidrandina S.A. en casos excepcionales el contratista efectuará las actividades 
en tiempos menores . 
./ Los plazos establecidos en las normas Técnicas legales vigentes tienen mayor 
prioridad a los plazos indicados en el cuadro adjunto. 
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2.26. LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS 
Todos los trabajos deberán ser liquidados con la copia de la OM, revisada, y visada 
por el supervisor del área correspondiente, firmada y sellada por la Jefatura de 
Mantenimiento de Distribución. 
Cada OM, debe contener el reporte del material, maquinaria y personal utilizado 
con sus respectivas horas hombre (HH) y Horas maquinaria (HM) realizadas si así lo 
detallara Hidrandina. Asimismo debe adjuntar la nota de Ingreso/Salida de 
materiales correspondiente. Para trabajos de envergadura o en aquellos que sean 
de exigencia legal o reclamos (Osinergmin, autoridades, etc.) deberá presentar una 
fotografía en colores o digital según apruebe Hidrandina, el mismo que ya debe 
estar incluido en sus precios unitarios. Las liquidaciones de las Órdenes de Trabé;ljo 
se deben realizar diariamente en forma física y magnética, de acuerdo a la base de 
datos proporcionada por la Unidad de Negocios. Esta información debe remitirse 
mediante correo electrónico. 
Para la liquidación de cada trabajo, el contratista adjuntará los documentos 
siguientes: 
./ Copia de la Orden de Mantenimiento y/o Correo electrónico, referente al 
trabajo . 
./ Croquis de trabajos ejecutados, con detalles y metrados incluidos . 
./ Resumen y detalle (en caso necesario) de materiales, conteniendo lo 
entregado, utilizado y devuelto . 
./ Cuadro de mano de obra ejecutada de acuerdo a actividades . 
./ Copia de las notas de salida y devolución de materiales. 
Todos los anteriores documentos deberán ser visados por la supervisión de 
Hidrandina, coordinador del contratista, para finalmente ser aprobados por la 
Jefatura de la Unidad Mantenimiento de Distribución. 
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Posteriormente la Jefatura de Mantenimiento de Distribución emitirá el reporte de 
todos los trabajos que hayan sido liquidados correctamente en el mes y valorizará el 
conjunto para el trámite de pago. 
La Liquidación de las OMs en el Sistema SAP será realizada por los Supervisores de 
Mantenimiento de HIDRANDINA, debiendo la empresa Contratista presentar la 
liquidación de cada trabajo con todos los documentos anteriormente especificados. 
Personal de la contratista participará en la actualización de modificaciones de la 
infraestructura, con supervisión de personal especializado de Hidrandina. 
2.27 ACTIVIDADES A REALIZAR 
En general y en todas las redes eléctricas de Hidrandina realizarán las siguientes 
actividades: 
../ Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo en MT 
../ Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo en SED 
../ Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo en BT 
../ Mantenimiento Preventivo y Correctivo en AP 
../ Ampliaciones y Remodelaciones de redes MT, SED, BT y AP 
../ Mediciones de Calidad por NTCSE 
2.28 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE REDES 
DEBT 
2.28.11NSPECCIÓN DE REDES DE BT 
BT-001: Inspección Minuciosa de Redes de BT 
• Traslado del personal en camioneta al punto inicial de la inspección. 
• Traslado a pie del recorrido de la red; puede ser otro medio de transporte. 
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• Inspección con binoculares del estado de las redes (conductores (vanos adelante o 
atrás), aisladores, ferretería, armados, postes, retenidas, cuellos, empalmes, 
puestas a tierra y otros elementos). 
• Verificar distancias mínimas de seguridad de redes BT (a redes MT, a edificaciones, 
a redes de telecomunicación, árboles o arbustos, etc). 
• llenado de los formularios de inspección (según formato según lo establecido por 
la EMPRESA). 
• Recojo del personal en camioneta en el punto final de la inspección. 
• Entrega de resumen de inspección en forma impresa y medios magnéticos. Incluye 
formatos borrador de campo y vistas fotográficas. 
• Otros relacionados con la actividad. 
BT -002: Inspección Ligera de Redes por SED 
• Traslado del personal en camioneta al punto inicial de la inspección. 
• Traslado a pie del recorrido de la red; puede ser otro medio de transporte. 
• Inspeccionar visualmente, las deficiencias que pueden derivarse en fallas o 
accidentes a corto plazo (conductores, aisladores, ferretería, armados, postes, 
retenidas, cuellos, empalmes). 
• llenado de los formularios de inspección (Según formato alcanzado por la 
EMPRESA). 
• Recojo del personal en camioneta en el punto final de la inspección. 
• Entrega de resumen de inspección en forma impresa y medios magnéticos. Incluye 
formatos borrador de campo. y vistas fotográficas. 
• Otros relacionados con la actividad. 
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2.28.2 MANTENIMIENTO DE FRANJA DE SERVIDUMBRE 
BT-003: Limpieza de franja de servidumbre- Poda de Retoños, arbustos, maguey, etc. 
• Con una anticipación de 72 hrs debe coordinar con las autoridades competentes y 
propietarios de terrenos a intervenir (notificación escrita en coordinación con la 
EMPRESA) para evitar multas por daños a la ecología, o reclamos de propietarios. 
• Poda de retoños, arbustos, maguey, etc; que afecten las redes de baja tensión. 
con las precauciones que el caso requiera (Uso de podadora)(corte de servicio), 
cumpliendo con las distancias de seguridad del CNE y/o las exigencias que la 
supervisión de la EMPRESA crea conveniente. 
• Dejar ordenado y limpio el área de trabajo. 
• Recojo del personal en camioneta en el punto final de la actividad. 
• Otros relacionados a la actividad. 
• El trabajo se realizará con camión grúa. 
2.28.3 MANTENIMIENTO DE RETENIDAS 
BT-004: Mantenimiento de Retenida 
• Retemplar cable de acero y ajustar ferretería (en grapas paralelas y perno ojo de 
poste). 
• En caso de intervenir retenidas destempladas montadas con varillas preformadas, 
estos últimos deben ser cambiados. 
• Corregir los entorches con alambre galvanizado. 
• Cambio de cable y/o accesorios (grapa paralela, preformado, aislador tracción, 
perno ojo, canaleta, etc) para retenida simple o contrapunta 
• Engrasado de cable. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Recojo del personal en camioneta. 
• Otros relacionados con la actividad. 
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• Pintado de canaleta con pintura reflexiva. (para zonas cercanas al mar se deben 
usar pinturas reflexivas con características que soporten la humedad y la corrosión 
marina) 
BT-005: Cambio o Instalación de Varilla de Anclaje y Bloque de Concreto 
• Retirar el cable de acero y liberar sus accesorios (grapas paralelas o varilla 
preformada, etc). 
• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 
e Excavar el hoyo para retenida (Según detalle alcanzado por la EMPRESA). 
• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 
• Armado e instalación de bloque de concreto con varilla de anclaje; relleno y 
compactación del hoyo. 
• Instalar el cable de acero a varilla de anclaje. 
• En caso de intervenir retenidas montados con varillas preformadas, estos últimos 
deben ser reemplazados. 
• Entorchar las grapas paralelas o varillas preformadas con alambre galvanizado. 
e Cortar varilla de anclaje anterior en caso de la instalación de uno nuevo. 
• Limpieza de todo elemento orgánico ó inorgánico ajeno al armado y en el área de 
empotramiento de la varilla. 
• Ajustar la fijación de contrapunta al poste (asegurar posición correcta), solo para 
casos donde existan. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados con la actividad. 
BT -006: Retiro de Retenida 
• Retirar cable de acero y ferretería (grapas paralelas ó varillas preformadas, perno 
ojo, aislador tracción, etc). 
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• Cortar varilla de anclaje a nivel del terreno; en caso de veredas o pavimento 
deberán picar y cortar por debajo de su nivel y resanar la parte afectada. Dejar 
limpio el área de trabajo. 
• Traslado y entrega de materiales a almacén de la EMPRESA 
• Otros relacionados con la actividad. 
BT -007: Instalación y/o Cambio Total de Retenida 
• Retirar el cable de acero y liberar sus accesorios (grapas paralelas ó varilla 
preformada). 
• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 
• Excavar el hoyo para retenida (Según detalle alcanzado por la EMPRESA). 
• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 
• Armar e instalar el bloque de concreto con la varilla de anclaje; relleno y 
compactación del hoyo. 
s Armar e instalar el cable de acero nuevo con sus accesorios. 
• Retemplar cable de acero y ajustar ferretería (en grapas paralelas y perno ojo de 
poste). 
• Entorchar las grapas paralelas o varillas preformadas con alambre galvanizado 
• Cortar varilla de anclaje anterior en caso de la instalación de uno nuevo. (Para 
evitar la contaminación de los suelos y como medida medioambiental de la política 
del grupo Dístriluz se debe retirar toda la varilla con el bloque de concreto y el 
hoyo que queda, ser rellenado con arena, etc) 
• Limpieza de todo elemento orgánico ó inorgánico ajeno al armado y en el área de 
empotramiento de la varilla. 
• Ajustar la fijación de contrapunta al poste (asegurar posición correcta), solo para 
casos donde existan. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados con la actividad. 
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2.28.4 MANTENIMIENTO DE PUESTAS A TIERRA 
BT-008: Mantenimiento de Puesta a Tierra con Varilla 
• Ubicar los pozos de tierra 
• Desconectar los conectores que une el conductor de bajada a tierra a la varilla de 
cobre y al conductor neutro de la red. 
• Efectuar limpieza rigurosa (lijado) en los contactos y volver a instalar los 
conectores (conexión sólida). De ser necesario reemplazar los conectores. 
• Corregir fijación al poste de tubo de protección de bajada a tierra. 
• Revisar, limpiar y asegurar fijación de caja de registro. 
• Preparar solución con sales Higroscópicas 
• Remover el terreno entorno a la varilla de poza a tierra (de estar en mal estado no 
existir varilla y conector, efectuar el cambio o reposición) 
• Añadir dosis de sales electrolíticas u otros elementos a la poza para mejorar su 
valor de medición (debe cumplir con los valores exigidos por el CNE). 
• El trabajo podrá liquidarse una vez obtenido los valores de medición, establecidos 
(incluye mediciones) 
• Limpieza general de la puesta a tierra y del área de trabajo. 
• Otros relacionados con la actividad. 
BT-009: Mantenimiento de componentes de Puesta a Tierra 
• Cambio de la caja y/o tapa de registro 
• Cambio del de tubo de FoGo deteriorado por uno nuevo. 
• Cambio de abrazaderas, tragones o clavos al tubo de protección del cable de 
bajada al poste. 
• Cambio de las grapas U (o clavos) deteriorados (corroídos, rotos) que adosan el 
cable de bajada a tierra al poste. 
• Instalación de conector de unión de la varilla con cable de bajada a tierra (conexión 
sólida) . De ser necesario reemplazar los conectores. 
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• Compactar y nivelar el terreno circundante a la caja de registro 
• El trabajo podrá liquidarse una vez obtenido los valores de medición, establecidos 
(incluye mediciones) 
• Asegurar la tapa de la caja de registro (se utilizará cemento y yeso como elemento 
de unión para evitar sustracciones) 
• Limpieza general del área de trabajo. 
• Otros relacionados con la actividad. 
BT -010: Cambio ó Instalación de Conductor bajada a tierra 
• Retiro de cable de bajada a tierra deteriorada (corroída, seccionada, dañada) 
• Realizar el reemplazo total o instalación del conductor de bajada a tierra 
conectando a la varilla del Pozo a Tierra y al conductor neutro de la red de baja 
tensión con los conectores adecuados. 
• Asegurar conductor con grapas Tipo U, ó similar 
• Pasar el conductor por medio del poste en caso de ser de CAC 
• Limpieza general del área de trabajo. 
BT-011: Instalación de nueva Puesta a Tierra 
• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 
• Excavar el hoyo para puesta a tierra (Según detalle alcanzado por EMPRESA). 
• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 
• Instalar la nueva puesta a tierra de acuerdo a requerimiento de EMPRESA quien 
proporcionará detalle de la instalación. 
• Tierra negra de cultivo será proporcionada por el contratista. 
• Las partida considera la instalación la instalación de la poza a tierra (varilla de Cu 
compactado conjuntamente con los elementos de relleno), del cable de bajada a 
tierra (entubado y adosados del cable de bajada a tierra para postes de madera), 
conexionados que aseguren la continuidad eléctrica del conductor, instalación de 
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caja de registro y tapa, compactados de terrenos circundantes, rotura y reparación 
de veredas, otros inherentes a la misma. 
• El trabajo podrá liquidarse cumplido los requerimientos detallados, y una vez 
obtenido el valor requerido (debe cumplir con los valores exigidos por el CNE) 
• El pozo de tierra debe quedar a nivel de piso terminado. 
• Eliminación del desmonte. 
• limpieza general del área de trabajo. 
• Otros relacionados con la actividad. 
2.28.5 MANTENIMIENTO DE ARMADO DE BT 
BT-012: Mantenimiento de Armado de BT 
• Limpiar los elementos orgánico e inorgánico ajeno al armado. 
• Ajustar y/o cambiar la ferretería en su integridad (pernos, tuercas), y corregir o 
asegurar las portalíneas con sus aisladores. 
• Amarrar o asegurar los conductores a los aisladores en armados de alineamiento. 
• Revisión de cajas de derivación de acometidas 
• Desconectar, limpiar mediante lijado los contactos, y conectar las conexiones 
eléctricas en puentes en armados de rompetramo o derivación. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• En zonas cercanas al mar engrasar ferretería (usar grasa neutra). 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT -013: Cambio de Aisladores de BT -cualquier tipo 
• Retirar el aislador carrete dañado, procediendo con el desate y anclado de las 
líneas en forma prqvisional sobre la estructura cuidando de no ocasionar un 
cortocircuito (esta actividad se desarrolla con líneas energizadas) 
• Al término del cambio se procederá al amarre respectivo al cable de BT. Para el 
caso de ser un armado de fin de línea o derivación dejará el conductor con el 
flechado adecuado. 
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• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT -014: Cambio de Porta línea BT -cualquier tipo 
• Retirar el aislador carrete, procediendo con el desate y anclado de las líneas en 
forma provisional sobre la estructura cuidando de no ocasionar un cortocircuito 
(esta actividad se desarrolla con líneas energizadas) 
• Reemplazar la portalínea, e instalar el aislador carrete. 
• Al término del cambio se procederá al amarre respectivo al cable de BT. Para el 
caso de ser un armado de fin de línea o derivación dejará el conductor con el 
flechado adecuado. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT-015: Cambio de Ferretería en Poste de Alineamiento-Autosooortado 
• Retirar el aislador carrete o mordaza, procediendo con el desate y anclado de las 
líneas en forma provisional sobre la estructura cuidando de no ocasionar un 
cortocircuito (esta actividad se desarrolla con líneas energizadas) 
• Cambiar ferretería de alineamiento o alineamiento - derivación (por poste) para 
cable autosoportado. 
• Al término del cambio se procederá al amarre respectivo de las líneas de BT. 
• En zonas cercanas al mar engrasar ferretería (usar grasa neutra). 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT -016: Cambio de Ferretería en Poste de Fin de Línea-Autosoportado 
• Retirar el aislador carrete o mordaza, procediendo con el desate y anclado de las 
líneas en forma provisional sobre la estructura 
• Cambiar ferretería de anclaje o anclaje - derivación (por poste) para cable 
autosoportado 
• Al término del cambio se procederá al flechado y amarre de las líneas de BT 
adecuadamente. 
28 
• En zonas cercanas al mar engrasar ferretería (usar grasa neutra). 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT- 017: Instalación de extensor de FºGº por DMS 
• Desmontaje de porta líneas bifilares o trifilares con aisladores y ferretería. 
• Instalación de extensor y fijación al poste 
• Instalación de ferretería y cable. 
• Medición de nueva distancia de seguridad. 
• Al término del cambio se procederá al amarre respectivo al cable de BT. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad. 
2.28.6 MANTENIMIENTO DE POSTES 
BT-018: Mantenimiento de Poste 
• Limpieza de todo elemento orgánico ó inorgánico ajeno al empotramiento del 
poste que pueda deteriorarlo prematuramente (afiches, pancartas, etc). 
• levantar la tierra sobre el nivel del piso y alrededor del poste y compactarlo. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Cambio de sustancia bituminosa o undercoating para proteger la base del poste 
contra la corrosión. 
• Otros relacionados con la actividad. 
BT-019: Cambio de poste CAC y accesorios 
• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 
• Suministro de materiales menudos (cemento, agregados, agua, alquitran, etc) 
• Excavar el hoyo (todo terreno) de poste a instalar o retirar de poste de baja 
tensión (Según detalle alcanzado por EMPRESA). 
• Proteger base de concreto con elementos contra corrosión (alquitrano similar) 
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• Colocación de solado 
• Izado de poste B. T. 
• Cimentación y tapado de hoyo 
• Liberar las líneas y retirar la ferretería (portalíneas, pernos, hebillas, fleje, aislador, 
etc.). 
• Al término del cambio se procederá al montaje, flechado y amarre de los 
conductores de BT. 
• Retiro de estructura antigua, vientos existentes, aisladores, ferretería, puesta a 
tierra si la hubiera y accesorios de estructura antigua, para ser llevada al almacén 
de la EMPRESA 
• Retiro de cimentación de estructura antigua. 
• Tapado de hoyo de poste retirado (incluye relleno) 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• En caso de existir acometidas domiciliarias y de alumbrado público, se realizará la 
desconexión y conexión 
• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 
• Entrega de información de trabajo incluir código de inventario en forma impresa y 
medios magnéticos. Incluye formatos borrador de campo. 
BT -020: Cambio de poste de madera y accesorios 
• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 
• Suministro de materiales menudos (agregados, alquitrán, etc.) 
• Excavar el hoyo (todo terreno) de poste a instalar o retirar de poste de baja 
tensión (Según detalle alcanzado por EMPRESA). 
• Proteger base del poste con elementos contra corrosión (alquitrán o similar) 
• Izado de poste B. T. (con o sin interrupción de energía- grúa opcional) 
• Relleno y tapado de hoyo 
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• liberar las líneas y retirar la ferretería (portalíneas, pernos, hebillas, fleje, aislador, 
etc.). 
• Al término del cambio se procederá al montaje, flechado y amarre de los 
conductores de BT. 
• Retiro de estructura antigua, vientos existentes, aisladores, ferretería, puesta a 
tierra si la hubiera y accesorios de estructura antigua, para ser llevada al almacén 
de la EMPRESA Utilizar grúa si es necesario. 
• Tapado de hoyo de poste retirado (incluye relleno) 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• En caso de existir acometidas domiciliarias y de alumbrado público, se realizará la 
desconexión y conexión 
• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 
• Entrega de información de trabajo incluir código de inventario en forma impresa y 
medios magnéticos. Incluye formatos borrador de campo 
BT-021: Verticalización de Poste 
• Sujetar el poste inclinado con apoyo de una grúa. 
• Soltar línea de aisladores y ferretería si es necesario 
• Descubrir base de poste (todo terreno) 
• Con el apoyo de la grúa corregir verticalidad de poste 
• Relleno de terreno descubierto y pisoneado del mismo 
• Amarrar línea soltada a aisladores y/o ferretería 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT-022: Protección de estructura (cono) en Poste de CAC 
• Suministro de materiales menudos (cemento, agregados, fierro, alambrón, aditivo 
de pegado de concreto, aditivo desmoldante, etc.). 
• Limpieza de parte a proteger: 0.35m ambos lados, tomando co 
del piso 
31 
• Picado y resane de la vereda o pista alrededor del poste 
• Colocación de aditivo para pegar concreto viejo al nuevo 
• Encofrado con aditivo desmoldante y desencofrado 
e Colocación de mallas de alambrón corrugado de ~ W' (confección de cono de 
concreto: 0.15m de espesor) 
• Vaciado de concreto con acabado liso 
• Pintado de la base de concreto 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT -023: Reubicación de Poste y accesorios 
• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 
• Suministro de materiales menudos (cemento, agregados, agua, alquitran, etc) 
• Excavar el hoyo (todo terreno) de poste a reubicar (Según detalle alcanzado por 
EMPRESA). 
• Retiro de vientos, aisladores, ferretería y accesorios de poste intervenido que no 
fueran necesarios. 
• Excavación de hoyos de antigua y nueva ubicación (todo terreno) 
• Retiro de antigua cimentación de poste (en caso de postes cimentados) 
• Proteger base de poste con elementos contra corrosión (alquitrán) 
• Traslado y reubicación de poste 
• Cimentación de poste 
• Tapado de hoyos de nueva y antigua ubicación (incluye relleno) 
• Al término de la reubicación se procederá al montaje, flechado y amarre de los 
conductores de BT. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
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BT -024: Instalación de poste CAC y accesorios 
• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 
• Suministro de materiales menudos (cemento, agregados, agua, alquitrán, etc.) 
• Excavar el hoyo (todo terreno) de poste a instalar de poste de baja tensión (Según 
detalle alcanzado por EMPRESA). 
• Proteger base de concreto con elementos contra corrosión (alquitrán o similar) 
• Colocación de solado 
• Izado de poste B. T. 
• Cimentación y tapado de hoyo 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• En caso de abrir veredas o pavimento serán resanados culminada la actividad, de 
forma que no se diferencie del estado inicial. 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT -025: Retiro de Poste y Accesorios 
• Verificar el lugar para la excavación, para no dañar los sistemas de alcantarillado 
de agua y desagüe. 
• Suministro de materiales menudos (cemento, agregados, agua, alquitran, etc} 
• Excavar el hoyo (todo terreno) de poste a retirar de poste de baja tensión (Según 
detalle alcanzado por EMPRESA). 
• Retiro de poste. 
• Resanar la parte afectada, previo relleno y compactado de hoyo. 
• Traslado y almacenado del poste retirado a lugar designado por EMPRESA. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
BT -026: Rehabilitación de postes de fierro 
• Suministro de materiales menudos (pintura epoxica, lija, soldadura, etc) 
• Cortar y soldar tubos de Fe. 
• Pintado de poste. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
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BT -027: Protección de estructuras con pintura 
• Suministro de materiales menudos (pintura epoxica, alquitran, etc) 
• limpieza de toda la superficie expuesta a la atmosfera. 
• Aplicación de pintura epoxica a toda la superficie expuesta a la atmosfera 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad. 
2.28.7 MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DE BT 
BT-028: Señalización en Poste 
• Limpieza y lijado de la superficie donde se realizará el pintado. 
• Pintar la señalización del código, circuito de poste e identificación de fases en la 
superficie del poste según detalle alcanzado por EMPRESA. 
• El rotulado será realizado de tal forma que sea visible y duradero 
• la pintura, lijas, trapo y complementarios será proporcionado por la Contratista. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad. 
2.28.8 MANTENIMIENTO DE CONDUCTOR BT 
BT-029: Mantenimiento de Conductor BT 
• Liberar los conductores entre puntos de anclaje o rompe tramos (desamarre en 
armados de alineamiento) y desconectar empalmes aéreos para el reflechado. 
• Cambio y/o instalación de separadores de fases de PVC. 
• Mejorar empalmes en conductores. 
• Reflechar conductores fase por fase y efectuar el amarre en los armados de 
alineamiento y anclaje. 
• Mejorar empalmes aéreos y puentes en los rompe tramos (limpieza y conexión). 
• limpiar todo tipo de elemento ajeno a los conductores. 
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BT -030: Cambio de Conductor Autoportante 
• En tramo de red a reemplazar desconectar puentes, desconectar empalmes 
aéreos, desconectar las cajas de derivación, retiro de conectores y desatar 
conductores en armados de alineamiento y anclaje. 
• Retirar los conductores en conjunto y proceder a su cambio. 
• Tendido de conductor autoportante de cualquier tipo y sección. 
• Reflechar y amarrar en los armados de alineamiento y anclaje. 
• Realizar la conexión de puentes, empalmes aéreos, cajas de derivación, conectores 
y conductores en armados de alineamiento y anclaje (No incluye acometidas 
domiciliarias ni AP). 
• De ser necesario, cambiar ferretería en mal estado. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Metrado y traslado de materiales retirados a almacén de la EMPRESA 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT -031: Reflechado de Conductor Convencional CPI 
• En tramo de red a reflechar: desconectar puentes, desconectar empalmes aéreos, 
retirar separadores de fases de PVC y desatar conductores en armados de 
alineamiento 
• Reflechar conductores fase por fase y efectuar el amarre en los armados de 
alineamiento y anclaje. 
• Conectar nuevamente puentes y empalmes aéreos. 
• Instalar separadores de fases de PVC. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT -032: Cambio de Conductor Convencional (CPI o similar) 
• En tramo de red a reemplazar: desconectar puentes o cuellos, desconectar 
empalmes aéreos, retirar separadores de fases de PVC y desatar conductores en 
armados de alineamiento 
• Retirar los conductores fase por fase. 
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• Instalar conductores fase por fase. 
• Reflechar y amarrar en los armados de alineamiento y anclaje. 
• Conectar nuevamente puentes y empalmes aéreos. 
• En caso de existir acometidas domiciliarias y de alumbrado público, realizar la 
desconexión y conexión. 
• Instalar separadores de fases de PVC. 
• Metrado y traslado de materiales retirados a almacén de la EMPRESA 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT -033: Cambio de Cable NYY 
• Suministro de materiales menudos (silicona, etc.) en caso necesario 
• Recuperar, rebobinar y retirar cable subterráneo cualquier sección y tipo incluye 
subidas y pases de duetos. 
• Instalación de cable de cualquier sección 
• Ejecución de subida a poste si fuera necesario y tapo neo de tubo 
• Limpieza y taponeo de duetos si los hubiera, por donde se instala el cable 
• Instalación de cable (se considera metro lineal por el conjunto de las 3 fases en 
cable tripolar) 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Metrado y traslado de materiales retirados a almacén de la EMPRESA 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT -034: Instalación de Conductor Auto portante 
• Tendido de conductor autoportante de cualquier tipo y sección. 
• Reflechar y amarrar en los armados de alineamiento y anclaje. 
• De existir desconectar y/o conectar puentes y empalmes aéreos. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT-035: Instalación de Conductor Convencional CPI 
• Instalar conductores fase por fase. 
• Reflechar y amarrar en los armados de alineamiento y anclaje. 
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• De existir desconectar y/o conectar puentes y empalmes aéreos. 
• Instalar separadores de fases de PVC. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT-036: Reubicación de conductor aéreo y accesorios 
• Soltar conductor de cualquier tipo (CPJ, cable autoportante o similar) existente de 
aisladores y/o ferretería 
• Traslado, recolocación, y/o reubicación de conductor de cualquier tipo (CPI, cable 
autoportante o similar) cualquier sección a nuevos postes B. T. 
• Amarrar y asegurar conductor o cable autoportante en aisladores o ferretería. 
• Tensado y flechado de conductor o cable autoportante 
• Traslado, reinstalación o instalación de conectores de empalme en red con prensa 
o llaves. 
• Protección y aislamiento de conectores. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad 
BT -037: Reparación de acometida domiciliaria 
• Desconexión de acometida de red de BT 
• Conectar acometida con conectores, vulcanizar y encintar el empalme. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad 
BT-038: Cambio de acometida BT 
• Soltar conductor concéntrico de red o acometida de los aisladores y/o ferretería 
• Retiro de conectores y ferretería del conductor 
• Retiro de conductor concéntrico de cualquier sección 
• Instalación de conductor concéntrico de cualquier sección en red o acometida 
• Sujetar conductor concéntrico en aisladores y/o ferretería 
• Tensado y flechado de conductor concéntrico 
• Amarrar y asegurar conductor en aisladores y/o ferretería 
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• Instalación de conectores de empalme en red, con prensa o llaves 
• Protección y aislamiento de conectores 
• Apertura y cierre de caja portamedidor (en suministro) 
• Conexión a red y suministro (en suministro) 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad 
2.28.9 MANTENIMIENTO DE EMPALMES Y DERIVACIONES 
BT-039: Mantenimiento de Empalmes Aéreos y Derivaciones 
• Desconectar empalmes aéreos (retiro de conectores y/o amarres). 
• Limpiar puntos de conexión en conductor y conectores (lijado de partes de 
contacto). 
• Instalar los conectores y/o amarres en los empalmes aéreos. 
• Encintado y vulcanizado del empalme 
• De existir picaduras en los hilos de conductor debe reforzarse. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT -040: Apertura y Cierre de Puente 
• Desconectar puente (retiro de conector y/o amarre). 
• Limpiar puntos de conexión en conductor y conectores (lijado de partes de 
contacto). 
• Instalar los conectores y/o amarres en los empalmes aéreos 
• Encintado y vulcanizado del empalme. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad. 
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BT -041: Empalme de conductor aéreo 
• Aplicable en casos de rotura de conductor por agotamiento, vandalismo, intento 
hurto de conductores u otros que originen dicha condición. 
• Verificación del conductor afectado. 
• Traslado del personal en camioneta al punto de la actividad. 
• Efectuar la unión de dos conductores, empalme de conductor aéreo (manguito, 
entorche, conector, etcL utilizando unos metros de conductor en caso de 
requerirse. 
• Encintado y vulcanizado del empalme 
• Reflechado del conductor reparado. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT-042: Empalme de conductor NYY 
• Aplicable en casos de rotura de conductor por agotamiento, vandalismo, intento 
hurto de conductores u otros que originen dicha condición. 
• Verificación del conductor afectado. 
• Traslado del personal en camioneta al punto de la actividad. 
o Efectuar la unión de dos conductores, empalme de conductor aéreo (manguito, 
entorche, conector, etc), utilizando unos metros de conductor en caso de 
requerirse. 
• Encintado y vulcanizado del empalme 
• Instalación de ladrillos y cinta señalizadora de acuerdo a normas. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT -043: Cambiar/Ejecutar punta o manga muerta BT 
• Suministro de materiales menudos (tierra cernida, cinta señalizadora, ladrillos, 
thinner, tocuyo, waype, elementos de limpieza, etc.) 
• Sondear y ubicar cable para punta o manga muerta 
• Apertura de hoyo y zanja (todo terreno) para ejecución de trabajos. 
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• Cambio o ejecución de punta o manga muerta B. T. {todo tipo). 
• Instalación de cinta señalizadora de protección. 
• Tapado de zanja de acuerdo a normas 
e Eliminación de escombros. 
• Otros relacionados a la actividad. 
2.28.10 OPERACIONES 
BT-044: Medición de resistencia del pozo a tierra 
• Medición de tensión en conductor de bajada de PAT. 
• Retirar conector de contacto entre varilla y bajada a tierra. 
• limpiar el punto de conexión para la medición 
• Medición de la resistencia de la poza a tierra (02 mediciones con diferente 
disposición de sus electrodos). 
• Limpiar puntos de conexión en conductor y conector (lijado de partes de contacto) 
• Instalar conector de contacto entre varilla y bajada a tierra. 
• Entrega de resultados de medición en forma impresa y medios magnéticos. Incluye 
formatos borrador de campo (formato alcanzado por EMPRESA). 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT-045: Balance de Cargas en circuitos BT 
• Por cada circuito de la SED, determinar las cargas por fases utilizando la pinza 
Amperimétrica, en condiciones de máxima demanda. 
e Identificar las acometidas a trasladar de la fase más cargada a la menos cargada. 
• Comunicar al cliente del trabajo a realizar. 
• Aperturar la llave o interruptor general del suministro cuya acometida va a ser 
trasladada de fase. 
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• Trasladar las acometidas a las nuevas fases, ajustar, encintar y vulcanizar 
adecuadamente para evitar falsos contactos y problemas de humedad (informar 
deficiencias que pudieran generar interrupciones de servicio u otros). 
• Cerrar la llave o interruptor del suministro, cuya acometida ha sido trasladada. 
• Verificar las cargas por circuito y por fase y tomar las acciones correctivas 
siguiendo el procedimiento ya indicado. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Entrega de informe de evaluación y resultados del Balance de Carga (mediciones 
antes, durante y después) en forma impresa y medios magnéticos. Incluye 
formatos borrador de campo (formato alcanzado por EMPRESA). 
• Entrega de las modificaciones realizadas en los suministros intervenidos con la 
modificación de fases de conexión (formato alcanzado por EMPRESA). 
• Otros relacionados con la actividad. 
BT -046: Medición y Detección de Puntos Calientes 
• Con la ayuda de un equipo termógrafo medir la temperatura existente en los 
empalmes, o puntos propensos a calentamiento que serán indicados por 
EMPRESA. 
• El informe fotográfico de las mediciones será alcanzado en forma impresa (a 
colores) y en medio magnético, además el reporte del equipo termógrafo 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT-047: Medición de parámetros puntuales en red BT 
• Con la ayuda de un equipo Voltímetro medir la tensión entre fases en colas de 
circuito (fases R-S; R-T; S-T y/o R-N; S-N; T-N) en el lugar y horario que serán 
indicados por EMPRESA. 
• Medir la corriente de línea con ayuda de una pinza amperimétrica 
• El informe de las mediciones será alcanzado en forma impresa y en medio 
magnética, según formato alcanzado por EMPRESA. 
• Otros relacionados a la actividad. 
41 
BT -048A: Notificación a clientes por Mediciones de NTCSE y monitoreo 
• Elaboración e impresión de carta de notificación y planilla de medición (por 
duplicado). 
• Entrega de la notificación al cliente. 
• Entrega del cargo de la carta de notificación al área usuaria. 
BT -0488: Instalación de registrador de tensión monofásico 
• Instalación del equipo de medición. 
• los suministros a medir y el tiempo de permanencia de los equipos registradores 
serán indicadas por LA EMPRESA CONCESIONARIA. 
• Incluye el informe a LA EMPRESA CONCESIONARIA impreso y en medios 
magnéticos. 
BT -048C: Retiro de registrador de tensión monofásico 
• Retiro de equipos registradores. 
• los suministros a medir y el tiempo de permanencia de los equipos registradores 
serán indicadas por LA EMPRESA CONCESIONARIA. 
• Incluye el informe a LA EMPRESA CONCESIONARIA impreso y en medios 
magnéticos. 
BT-049: Intervención de cajas de distribución de acometidas 
• Se realizará cuando se presenten interrupciones por fallas en acometidas 
domiciliarias que afecten a las redes de distribución secundaria. 
• Apertura y cierre de tapas de cajas de distribución, para aislar fallas de 
cortocircuito. 
• Desconexión de la acometida dentro de la caja de distribución. 
• La desconexión y conexión de empalmes de acometida, para aislar fallas de 
cortocircuito (cuando no exista cajas de distribución). 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT-053: Instalación de duetos de cruzada en BT 
• Suministro de materiales menudos (arena gruesa, cemento, etc.) en caso necesario 
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• Apertura y cierre de zanja, en cualquier tipo de terreno. Las dimensiones de 
acuerdo a las normas establecidas. 
• Instalación de dueto de cualquier tipo y dimensiones. 
• Traslado del material para relleno de zanja, de ser necesario 
• Compactado con máquina 
• Eliminación de desmonte el mismo día de la ejecución del trabajo 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT -054: Apertura y cierre de zanja BT 
• Suministro de materiales menudos (arena, tierra cernida, material de relleno, etc.) 
en caso necesario 
• Trazado y marcación 
• Apertura de zanja (todo terreno) con o sin presencia de cable y dimensiones de 
acuerdo a normas (0.60x0. 70m. de profundidad) 
• Compactado con máquina 
• Cierre de zanja 
• Eliminación de escombros. 
• Otros relacionados a la actividad. 
BT-055: Rotura y Reparación de Vereda 
• Rotura de vereda o pavimento de acuerdo al requerimiento (si supera las 
dimensiones requeridas no será reconocida por EMPRESA). 
• Ejecución de actividad para el que se abrió vereda o pavimento. 
• Reparar la vereda o pavimento, previo compactado del área a reparar. 
• Acabado del piso mediante frotado y pulido. El resane de forma que no se 
diferencie del estado inicial. 
• Eliminación de los cascotes y desmonte en general el mismo día que se ejecuta los 
trabajos. 
• La Contratista suministrará el material necesario para la presente actividad. 
• Limpieza general del área de trabajo. 
43 
BT -056: Rotura y reparación de pista de asfalto 
• Suministro de materiales menudos (cemento, agua, agregados, pegamento 
asfáltico, asfalto, etc.) 
• Trazado y marcación 
• Romper pista de asfalto con o sin máquina de acuerdo al estado y dimensiones de 
la pista y con el espesor encontrado en el terreno 
• Perfilado y limpieza del área de contacto 
• Compactado del área a reparar 
• Vaciado del material en caliente para pistas de asfalto 
• Acabado de la pista y pulido 
• Eliminación de escombros 
• Otros relacionados con la actividad. 
BT-057: Rotura y reparación de pista de concreto 
• Suministro de materiales menudos (cemento, agua, agregados, etc.) 
• Trazado y marcación 
• Romper pista de concreto con o sin máquina de acuerdo al estado y dimensiones 
de la pista y con el espesor encontrado en el terreno 
• Perfilado y limpieza del área de contacto 
• Compactado del área a reparar 
• Vaciado del material en forma manual o con mezcladora 
• Acabado de la pista y pulido 
• Eliminación de escombros 
• Otros relacionados con la actividad. 
BT -061: Verificación del Servicio Eléctrico del Suministro 
• Actividades previas 
• Verificación de parámetros eléctricos de tensión 
• Entrevista con el cliente 
• Otros relacionados con la actividad 
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BT-062: Denuncia Policial 
• Actividades previas 
• Transporte y verificación con la PNP 
• Constatación Policial 
• Otros relacionados con la actividad 
BT -063: Retiro de Pancartas en postes de BT 
• Actividades previas 
• Escalamiento y retiro de pancarta 
• Recepción a nivel 
• Confinación de pancarta 
• Otros relacionados con la actividad 
BT -064: Inspección solicitudes 
• Traslado del personal al lugar 
• Inspeccionar conforme se solicita. 
• Elaborar el informe conforme el estado situacional de campo, conclusiones y 
recomendaciones técnicas conforme la normatividad vigente. Considerar el 
modelo de informe de Hidrandina S.A. 
• El plazo de entrega: 10 días calendarios 
2.29 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE REDES 
DEMT 
2.29.11NSPECCIÓN DE REDES DE MT 
MT-001: Inspección Ligera de redes MT 
• Revisión visual de las instalaciones de Media Tensión propios de la concesionaria 
y/o de Clientes Particulares, a fin de detectar las condiciones de operación de las 
instalaciones o del equipamiento electromecánico, verificación de distancias 
mínimas de seguridad a edificaciones, árboles, de los conductores a los pastorales, 
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entre fases, de fases a masa, altura del conductor al suelo, identificar las 
invasiones de la franja de servidumbre y electroductos por construcción de 
predios, presencia de hierbas en la base del poste, retenidas - pozos a tierra, otros 
que indique el procedimiento de seguridad pública del Osinergmin. 
• En esta parte de la inspección también se considerarán, las inspecciones de las 
subestaciones de distribución y equipos de seccionamiento que se encuentren en 
el trayecto del alimentador. 
• La inspección se realizará caminando a lo largo de todo el alimentador. 
• A su culminación presentará un informe de identificación de deficiencias en 
formatos y planos alcanzado por la concesionaria. 
MT-002: Inspección Minuciosa de redes MT 
• Revisión visual minuciosa de las instalaciones de Media Tensión que incluye el de 
Clientes Particulares, a fin de detectar deficiencias en sus diversos componentes, 
tales como; aisladores rotos, crucetas rajadas ó quebradas, postes en mal estado 
con posibilidad de caída, bajadas a tierra rotas ó sustraídas, pozos de tierra sin 
tapa, sin varilla, sin conector, retenidas sueltas, grampas hurtadas, cuellos muertos 
colgado con posibilidad de hacer un corto circuito, mal entorchado, conector flojo, 
empalmes defectuosos, pernos mal ajustado, vanos que requieren ajustes en su 
flechado, inspección de toda la ferretería, seccionadores, pararrayos, 
reconectadores y otros equipos, verificación de distancias mínimas de seguridad a 
edificaciones, árboles, de los conductores a los pastorales, entre fases, de fases a 
masa, altura del conductor al suelo, identificar las invasiones de la franja de 
servidumbre y electroductos por construcción de predios, presencia de hierbas en 
la base del poste, retenidas -pozos a tierra, otros que indique el procedimiento de 
seguridad publica del Osinergmin. 
• La inspección se realizará caminando a lo largo de todo el alimentador, según Plan 
de Inspección. 
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• En esta parte de la inspección también se considerarán, las inspecciones de las 
subestaciones de distribución y equipos de seccionamiento que se encuentren en 
el trayecto del alimentador. 
• A su culminación presentará un informe de inspección adjuntando el resumen de 
las observaciones en formatos alcanzados por la concesionaria. 
MT-003: Inspección termográfica en redes MT 
• Movilizar a la zona de trabajo 
• Recorrer la red aérea inspeccionando visualmente y cada una de las estructuras de 
la red con el equipo de termovisión haciendo énfasis en los puntos de contacto 
de las instalaciones. 
• Tomar registro con el equipo de termografía grabando comentarios y definiendo la 
ubicación exacta de la estructura de la red. 
• Reporte y análisis de la información obtenida con las recomendaciones y 
observaciones según formato establecido por la Concesionaria. 
• los reportes se presentan al día siguiente antes de las 12:00 horas en medio 
magnético e impreso. 
2.29.2 MANTENIMIENTO DE FRANJA DE SERVIDUMBRE 
MT-004: Mantenimiento de franja de servidumbre- Poda de árboles, Retoños, arbustos, 
maguey. etc) sin grúa 
• Coordinación con las autoridades competentes antes del inicio de las actividades 
(Comunicados y Notificaciones a autoridades y propietarios). 
• Poda de ramas y malezas que invadan la franja de servidumbre de las redes de 
media tensión. 
• Retiro de montículos de tierra a fin de lograr DMS permisible de la superficie del 
terreno con las redes. 
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MT-004A: Mantenimiento de franja de servidumbre- Poda de árboles, Retoños, 
arbustos. maguey. etc) con grúa 
• Coordinación con las autoridades competentes antes del inicio de las actividades 
{Comunicados y Notificaciones a autoridades y propietarios). 
• Poda de ramas y malezas que invadan la franja de servidumbre de las redes de 
media tensión. 
• Retiro de montículos de tierra a fin de lograr DMS permisible de la superficie del 
terreno con las redes. 
MT-005: Limpieza de franja de servidumbre- Tala de árboles 
• La tala de árboles comprende el corte de árboles con diámetro mayor o igual a 30 
cm; y menor a estos se denominarán: arbustos, retoños, maguey, etc. 
• Coordinación con las autoridades competentes antes del inicio de las actividades 
{Comunicados y Notificaciones a autoridades y propietarios). 
• Tala de árboles que por su longitud pese a estar ubicados fuera de la franja de 
servidumbre en su caída fortuita o provocada podrían ocasionar daños a las redes 
de media tensión. 
2.29.3 MANTENIMIENTO DE RETENIDAS 
MT-006: Cambiar /Instalar Retenida completa 
• Verificación del área de trabajo. 
• Realizar un hoyo para fijar la retenida de acuerdo a especificaciones establecidas 
referente a profundidad y diámetro 
• Instalar la Varilla de Anclaje y Bloque de Concreto. 
• Rellenar y compactar el hueco. 
• Instalar el cable de retenida 
• Proceder al retemplado, dejando la retenida con un flechado adecuado a la 
estructura. 
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• Punzonado de grapas paralelas y entorchado con alambre galvanizado. 
• limpieza general de la retenida y del área de trabajo. 
MT-007: Mantenimiento de Retenida 
• Inspección minuciosa del armado. 
• Verificación y ajuste de ferretería en puntos de cable - varilla, cable - aislador y 
cable- perno ojo poste. 
• Cambio o reposición del cable de retenida, reposición de las grapas, aisladores 
tensores o preformados de ser necesarios. 
• Proceder al retemplado, dejando la retenida con un flechado adecuado a la 
estructura. 
• Punzonado de grapas paralelas y entorchado con alambre galvanizado. 
• Verificar conexión y ajuste de conector que une conductor neutro con el cable de 
retenida cuando corresponda. 
• Limpieza de todo elemento orgánico ó inorgánico ajeno al armado y en el área de 
empotramiento de la varilla. 
• Verificar fijación de contrapunta al poste. 
• Aplicación de grasa si corresponde. 
• Los materiales serán proporcionados por LA CONCESIONARIA. 
• Devolución del material retirado al almacén de LA CONCESIONARIA. 
• Dejar limpio el área de trabajo. 
• Anotar y reportar deficiencias encontradas durante la ejecución del trabajo. 
MT-008: Cambio o instalación de Canaleta de Retenida 
• Verificar el estado de la retenida. 
• Pintado de canaleta. 
• Instalar y asegurar canaleta. 
• Limpieza general de la retenida y del área de trabajo. 
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2.29.4 MANTENIMIENTO DE ARMADOS DE MT 
MT-009: Mantenimiento de Armados 
• Inspección minuciosa del armado 
• limpieza de elemento orgánico e inorgánico ajeno al armado. 
• Verificar ajuste de ferretería en su integridad, grapas pistola, envolventes, pernos 
de fijación de crucetas, espigas para aisladores. 
• Verificar estado y limpieza de aisladores pin y suspensión, con tocuyo y solvente 
dieléctrico. 
• Verificar estado de crucetas de madera y concreto, revisión de soportes ménsulas, 
herrajes. 
• Verificar amarres de aisladores en alineamiento y ajuste y limpieza en conexiones 
eléctricas en caso de rompe tramos. 
• Cambio de accesorios defectuosos y fallados por el deterioro de oxidación y 
vandalismo o cumplimiento del promedio de vida útil, en estructuras de fin de 
línea, ajuste de pernos de accesorios instalación de instalación de la red, amarres 
de conductores aislador etc. 
• limpieza general del área de trabajo. 
• Anotar y reportar deficiencias encontradas durante la ejecución del trabajo. 
• Cambio de aislador deteriorado previa autorización de supervisor; la misma que se 
pagara en partida adicional. 
MT-010: Cambiar Impregnar silicona en partes aislantes 
• Limpieza de partes aislantes. 
• Aplicación de silicona 
• Limpieza general del área de trabajo. 
MT-011: Cambiar/ instalar Aislador PIN 
• Retirar el aislador existente. 
• Instalar el aislador PI N, incluye cambio de ferretería de fijación. 
• Asegurar amarres de conductores al pin y conexión de PAT de ferreterías. 
50 
MT-012: Cambiar/instalar Aislador Suspensión (Cadena o polimérico) 
• Retirar aislador existe. 
• Instalar la cadena de aisladores de porcelana tipo suspensión o polimérico incluye 
ferreterías. 
• Asegurar amarres de conductores al pin y conexión de PAT de ferreterías. 
• Limpieza general del área de trabajo. 
MT-013: Cambio o instalación de Conductor bajada a tierra 
• Inspección previa 
• Realizar el reemplazo total del Conductor de Bajada a tierra conectando a la 
ferretería y varilla del Pozo a Tierra 
• Asegurar conductor con grapas Tipo U en poste de madera o con protección 
mecánica (tubo), en caso de postes de CAC. 
• Limpieza general de la puesta a tierra y del área de trabajo. 
MT-014: Cambiar/instalar Espigas para aislador PIN 
• Retirar la espiga existente, incluye el cambio o reinstalación de aislador. 
• Instalar la espiga nueva 
• Asegurar amarres de conductores al pin y conexión de PAT de ferreterías. 
• Limpieza general del área de trabajo. 
MT-015: Cambiar/Instalar Ménsula o Cruceta de Concreto 
• Cambio o instalación de ménsula o cruceta, incluye montaje de aisladores y la 
ferretería correspondiente para los accesorios y fijación al poste. 
• Asegurar conexión de puesta a tierra. 
• limpieza general del área de trabajo. 
MT-016: Cambiar/Instalar Ménsula o Cruceta de Madera o fierro 
• Cambio o instalación de ménsulas, incluye montaje de aisladores y la ferretería 
correspondiente para los accesorios y fijación al poste. 
• Asegurar conexión de puesta a tierra. 
• Limpieza general del área de trabajo. 
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MT-017: Cambiar Instalar Riostra de poste MT 
• Desmontaje de Riostra averiada 
• Instalación de Riostra 
MT-018: Limpieza Manual de Aisladores PIN 
• Verificar que la línea no se encuentra energizada 
• Realizar la limpieza del polvo y la polución de acuerdo al nivel de altitud que 
ocasionan daños en los aisladores PIN. 
MT-019: Cambiar amarres y/o preformados en redes MT 
• Cambio o instalación de amarres de aisladores, ajuste y limpieza en conexiones 
eléctricas en caso de rompe tramos. 
• limpieza general del área de trabajo. 
• Anotar y reportar deficiencias encontradas durante la ejecución del trabajo. 
MT-020: Rotura y Reparación de Vereda 
• Trazo y marcación. 
• Rotura (usar maquina cortadora) y reparación de vereda de acuerdo a las 
dimensiones de los pavimentos y con el espesor que se encuentra en el terreno. 
• Perfilado de todo el paño bruña a bruña. 
• Compactado del área a reparar. 
• Vertido del concreto del camión con carretilla, mezcladora o premezclado según el 
área a reparar. 
• Acabado del piso: frotado y pulido. 
• Eliminación de cascotes; el desmonte deberá ser eliminado el mismo día en que se 
ejecutó el trabajo. 
• Suministro de todo el material necesario a costo del contratista. 
• Limpieza general del área de trabajo. 
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MT-021: Rotura y Reparación de Pista de asfalto 
• Suministro de materiales menudos (cemento, agua, agregados, pegamento 
asfáltico, asfalto, etc.) 
• Trazado y marcación 
• Romper pista de asfalto con máquina cortadora de acuerdo al estado y 
dimensiones de la pista y con el espesor encontrado en el terreno 
• Perfilado y limpieza del área de contacto 
• Compactado del área a reparar 
• Vaciado del material en caliente para pistas de asfalto 
• Acabado de la pista y pulido 
• Eliminación de escombros 
MT-022: Rotura y Reparación de pista de concreto 
• Suministro de materiales menudos (cemento, agua, agregados, etc.) 
• Trazado y marcación 
• Romper pista de concreto con máquina cortadora de acuerdo al estado y 
dimensiones de la pista y con el espesor encontrado en el terreno 
• Perfilado y limpieza del área de contacto 
• Compactado del área a reparar 
• Vaciado del material en forma manual o con mezcladora 
• Acabado de la pista y pulido 
• Eliminación de escombros 
MT-023: Hidrolavado de partes aislantes 
• Inspección del comportamiento del Medio Ambiente y condiciones climatológicas 
como el nivel de humedad, temperatura y punto de roció. (Higrómetro). 
• Inspección del nivel de resistividad del Agua a Utilizar en el mantenimiento 
(Medidor de la resistividad del agua). 
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• Preparación y evaluación de las herramientas y equipos a utilizar. 
• Conexión correcta de llaves y mangueras de la Hidrolavadora. 
• Colocación del sistema de puesta a tierra, protección del camión lavador y de la 
pistola de lavado. 
• Inspección de los equipos de E.P.P. (guantes dieléctricos, Arnés y correa de 
seguridad, Botas Dieléctricas, Ropa Antiflama, Impermeable, casco, barbiquejo, 
guantes de cuero). 
• Verificar la dirección del viento, muy importante que lo realice una persona con 
experiencia. 
• El operario de la Grúa debe ubicar al lavador en un ángulo favorecido para la 
ejecución del lavado. 
• El Lavador previo disparo de agua al vacío hasta que el chorro configure el patrón 
adecuado, procederá al lavado de los aisladores. 
• El lavador deberá ejecutar correctamente el procedimiento de hidrolavado según 
sea el caso de la estructura (Subestaciones, Anclaje simple, Doble anclaje y 
suspensión). 
• En el caso de transformadores, transformadores de medida y banco de 
condensadores se contará en los metrados sólo los aisladores de MT, no se 
considera los aisladores de BT; sin embargo se debe realizar la limpieza de estos. 
• Bajar la canastilla para que lavador descienda y baje a tierra 
• Retiro de las puestas a tierra. 
• Retiro de los conos de seguridad. 
• Retirar los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su 
operatividad para una próxima utilización. 
• Retirar la señalización que ya no sean necesarias en la zona de trabajo. 
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2.29.5 MANTENIMIENTO DE POSTES 
MT-024: Cambio de Poste de Concreto MT 
• Inspección de la zona de trabajo. 
• Realizar un hoyo para fijar el poste o estructura de acuerdo a especificaciones 
establecidas referente a profundidad y diámetro 
• Izar y cimentar el poste de concreto. 
• Proceder a retirar el poste dañado, desmontaje de armados, aislador y ferretería. 
• Montaje del armado, aisladores, ferretería y conductor a la estructura nueva. 
• Limpieza general del área de trabajo. 
MT-025: Instalación de poste de concreto MT sin grúa 
• Revisión del lugar donde se instalará la estructura. 
• Realizar un hoyo para fijar el poste o estructura de acuerdo a especificaciones 
establecidas referente a profundidad y diámetro 
• Instalación de vientos provisionales. 
e Izado del poste con apoyo de pluma y tensado de los vientos 
• Verticalización, alineamiento, apisonado y compactado. 
• Implementación del diamantado y limpieza de la zona de trabajo. 
• Esta partida será considerada solo en lugares inaccesibles. 
MT-026: Cambio de Poste de Madera 
• Inspección de la zona de trabajo. 
• Realizar un hoyo para fijar el poste o estructura de acuerdo a especificaciones 
establecidas referente a profundidad y diámetro 
• Izar y cimentar el poste. 
• Proceder a retirar el poste dañado, desmontaje de armados, aislador y ferretería. 
• Montaje del armado, aisladores, ferretería y conductor a la estructura nueva. 
• Limpieza general del área de trabajo. 
MT-027: Instalación de poste de madera sin grúa 
• Revisión del lugar donde se instalará la estructura. 
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• Realizar un hoyo para fijar el poste o estructura de acuerdo a especificaciones 
establecidas referente a profundidad y diámetro 
• Instalación de vientos provisionales. 
• Izado del poste con apoyo de pluma y tensado de los vientos 
• Verticalización, alineamiento, apisonado y compactado. 
• Implementación del diamantado y limpieza de la zona de trabajo. 
MT-028: Instalar/retirar poste de concreto MT 
• Revisión del lugar donde se instalará la estructura. 
• Excavación de hoyo para fijar el poste o estructura de acuerdo a especificaciones 
establecidas referente a profundidad y diámetro 
• Instalación de estructura lncl/accesorios mediante grúa 
• Alineamiento adecuado. 
• Cimentación y tapado de hoyo. 
• Adecuación a las distancias mínimas de seguridad respecto a los predios 
• limpieza general del área de trabajo. 
MT-029: Instalar/retirar poste de madera MT 
• Revisión del lugar donde se instalará la estructura. 
• Realizar un hoyo para fijar el poste o estructura de acuerdo a especificaciones 
establecidas referente a profundidad y diámetro 
• Instalación de estructura mediante grúa 
• Alineamiento adecuado. 
• Relleno y tapado de hoyo 
• Adecuación a las distancias mínimas de seguridad respecto a los predios 
• Limpieza general del área de trabajo. 
MT-030: Proteger Base de poste MT- Funda Concreto 
• Suministro de materiales menudos (cemento, agregados, fierro, alambrón, aditivo 
de pegado de concreto, aditivo desmoldante, etc.) 
• Picado y resane de la vereda o pista alrededor del poste 
• Colocación de aditivo para pegar concreto viejo al nuevo 
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• Encofrado con aditivo desmoldante y desencofrado 
• Colocación de mallas de alambrón corrugado de 0 W' 
• Vaciado de concreto con acabado liso 
MT-031: Reforzar Estructuras con rieles/perfiles 
• Inspección del poste a reforzar, garantizando el posicionamiento correcto de las 
estructuras deteriorada. 
• Colocación de vientos a 2 m. de la base con sogas y cáncamos de 1.20 m . 
• Excavación de hoyos de 1.6 m de profundidad en los puntos definidos para 
reforzamiento de poste de MT. 
• Reforzar la base del poste con dos o tres rieles o ángulos de FºGº según sea el caso 
amarrando en su base con alambre FºGº para asegurar su función. 
• Relleno y limpieza general del área de trabajo. 
MT-032: Reubicar Poste de concreto MT 
• En caso de presentar problemas de distancia mínimas de seguridad, caída 
inminente de la estructura o deterioro de la misma, o por algún motivo que la 
supervisión indique, se debe proceder a reubicar la estructura con las 
especificaciones adecuadas. 
• Desmontaje de línea y ferreterías de estructura a reubicar. 
• Realizar un hoyo para fijar el poste o estructura de acuerdo a especificaciones 
establecidas referente a profundidad y diámetro 
• Retiro e izamiento de estructura en nueva ubicación. 
• Proceder a instalar los accesorios necesarios, como ferretería, aisladores, en 
estructura reubicada. 
• Instalar y templar conductor. 
• Agregar accesorios según corresponda para cumplir con la DMS. 
• Limpieza general del área de trabajo. 
MT-033: Reubicar Poste de madera MT 
• En caso de presentar problemas de distancia mínimas de seguridad, caída 
inminente de la estructura o deterioro de la misma, o por algún motivo que la 
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supervisión indique, se debe proceder a reubicar la estructura con las 
especificaciones adecuadas. 
• Desmontaje de línea y ferreterías de estructura a reubicar. 
• Realizar un hoyo para fijar el poste o estructura de acuerdo a especificaciones 
establecidas referente a profundidad y diámetro 
• Retiro e izamiento de estructura en nueva ubicación. 
• Proceder a instalar los accesorios necesarios, como ferretería, aisladores, en 
estructura reubicada. 
• Instalar y templar conductor. 
• Agregar accesorios según corresponda para cumplir con la DMS. 
• limpieza general del área de trabajo. 
MT -034: Traslado de poste de concreto MT 
• Revisión de la ruta y el lugar de ubicación de instalación de poste. 
• Se trasladará mediante el personal no calificado o con wincha mecánica. 
• Evitar en todo momento el arrastre o deterioro del poste. 
• Su aplicación será exclusivo en lugares inaccesibles. 
MT-035: Traslado manual de poste de madera MT 
• Revisión de la ruta y el lugar de ubicación de instalación de poste. 
• Se trasladará mediante el personal no calificado o con wincha mecánica. 
• Evitar en todo momento el arrastre o deterioro del poste. 
• Su aplicación será exclusivo en lugares inaccesibles. 
MT-037: Verticalización de Estructuras 
• La inclinación de las estructuras se presentan en algunos casos por el 
ablandamiento de la tierra compactada en la base de la estructura, en otros casos 
por el choque de vehículos terceros, y deterioro de la base del poste. 
• Se debe de proceder a verticalizar y fijar un refuerzo de riel en el caso de postes de 
madera y cono de concreto en caso de postes de cemento 
• Limpieza general del área de trabajo. 
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MT-038: Protección c/pintura poste MT en servicio. 
• Limpieza de toda la superficie expuesta a la atmósfera 
• Aplicación de pintura epoxica a toda la superficie expuesta a la atmósfera 
MT-039: Cambiar armado de estructura SAB 
• Verificación en campo del lugar de la estructura a cambiar. 
• Retiro del transformador y de los equipos (pararrayo, cut out) de la estructura a 
cambiar, incluyendo los terminales, cables de comunicación, tablero, puestas a 
tierra, etc. 
• Retiro de la estructura de concreto o madera existente 
• Montaje de la nueva estructura SAB, incluye cimentación y/o compactación, 
accesorios tales como ménsulas, cruceta asimétrica y media lozas. 
• Montaje de ferretería y aisladores. 
• Montaje del transformador y de los equipos (pararrayo, cut out) a la nueva 
estructura, incluye los terminales, cables de comunicación, tablero, puestas a 
tierra, etc. 
• Verificar ajustes. Pruebas Técnicas de aislamiento, continuidad, relación de 
transformación, secuencia de fase y tensión en barras. 
• Limpieza general de los equipos desmontados y del área de trabajo. 
MT- 040: Cambiar estructura SAM 
• Verificación en campo del lugar de la estructura a cambiar. 
• Retiro del transformador y de los equipos (pararrayo, cut out) de la estructura a 
cambiar, incluyendo los terminales, cables de comunicación, tablero, puestas a 
tierra, etc. 
• Retiro de la estructura de concreto o madera existente 
• Montaje de la nueva estructura SAM, incluye cimentación y/o compactación, 
accesorios tales como ménsulas, cruceta asimétrica y media lozas. 
• Montaje de ferretería y aisladores. 
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• Montaje del transformador y de los equipos (pararrayo, cut out) a la nueva 
estructura, incluye los terminales, cables de comunicación, tablero, puestas a 
tierra, etc. 
• Verificar ajustes. Pruebas Técnicas de aislamiento, continuidad, relación de 
transformación, secuencia de fase y tensión en barras. 
• Limpieza general de los equipos desmontados y del área de trabajo. 
MT-041: Instalar bloque de protección contra impacto 
• Fijación de punto de instalación 
• Excavación de hoyo (todo terreno) 
• Instalación y nivelado de bloque de protección 
• Tapado de hoyo 
• Eliminación de escombros 
2.29.6 MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DE MT 
MT-042: Señalización con Placas 
• El pintado en una placa de dimensiones y características estandarizadas con las 
señales de puesta tierra, código del poste y armado, de identificación de fases, de 
identificación del alimentador, de advertencia de riesgo eléctrico ú otro similar. 
• La fijación de la placa en la estructura de MT poste de madera ó concreto, según el 
esquema entregado, en forma frontal a la calle. 
MT-043: Señalizar estructura de MT 
• Suministro de materiales menudos (pintura esmalte, thinner, tocuyo, waype, lijas, 
etc.) 
• Limpieza con lijas y thinner de antigua señalización. 
• Codificación según norma técnica y barras, señalización de fases en estructura de 
M.T. de acuerdo a normas (pintado con plantillas y herramientas adecuadas). 
• La codificación (blanco y negro) deberá de ubicarse según el esquema entregado, 
en forma frontal a la calle. 
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• La señal de riesgo eléctrico (blanco, amarillo y negro) deberá de ubicarse según el 
esquema entregado, por debajo de la codificación y en forma frontal a la calle. 
2.29.7 MANTENIMIENTO DE CONDUCTOR MT 
MT-044: Apertura y cierre de zanja MT 
• Suministro de materiales menudos (arena, tierra cernida, relleno, etc.) 
• Trazado y marcación 
• Apertura de zanja (todo terreno) con o sin presencia de cable y dimensiones de 
acuerdo a normas (0.60x1.10 m. de profundidad) 
• Compactado con o sin máquina 
• Cierre de zanja 
• Eliminación de escombros. 
MT-045: Cambiar /instalar Cable de energía Subterráneo M. T. hasta 70 mm2 
• Trazo y marcación 
• Apertura y cierre de zanja, en cualquier tipo de terreno con o sin cable. Las 
dimensiones de acuerdo a las normas establecidas. 
• Rellenar con tierra cernida de acuerdo a normas de instalación de cables. 
• Traslado del material para relleno de zanja, de ser necesario 
• Compactado con máquina 
• Eliminación de desmonte el mismo día de la ejecución del trabajo 
• Retiro o traslado de cable existente (a reparar) 
• Instalación de cable con cinta señalizadora y reposición de ladrillos existentes. 
• Recolección de cables adyacentes 
• Limpiar y taponear duetos de las cruzadas existente. 
• Protección del cable con ladrillos. 
• Limpieza general del área de trabajo. 
• Otros relacionados con la actividad. 
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MT-045A: Cambiar/instalar Cable de energía Subterráneo M.T. mayor a 70 mm2 
• Trazo y marcación 
• Apertura y cierre de zanja, en cualquier tipo de terreno con o sin cable. Las 
dimensiones de acuerdo a las normas establecidas. 
• Rellenar con tierra cernida de acuerdo a normas de instalación de cables. 
• Traslado del material para relleno de zanja, de ser necesario 
• Compactado con máquina 
• Eliminación de desmonte, el mismo día de la ejecución del trabajo. 
• Retiro o traslado de cable existente (a reparar) 
• Instalación de cable con cinta señalizadora y reposición de ladrillos existentes. 
• Recolección de cables adyacentes 
• Limpiar y taponear duetos de las cruzadas existente. 
• Protección del cable con ladrillos. 
• Limpieza general del área de trabajo 
MT-046: Cambiar Conductor de MT 
• Verificar que la línea se encuentre desenergizada. 
• Realizar la desconexión o desempalme en ambos lados del conductor a cambiar. 
• Retiro del conductor a Cambiar. 
• Tendido e Instalación de conductor nuevo. 
• Realizar la conexión o empalme en ambos lados del conductor cambiado. 
• Realizar el reflechado del conductor cambiado. 
• Limpieza general del área de trabajo. 
MT-047: Empalme de Conductor MT (entorche o conector) 
• Verificar el conductor afectado. 
• Verificar que la línea se encuentre desenergizada. 
• Realizar el empalme del conductor aéreo (manguito, entorche, conector, etc.) 
MT-048: Cambiar/instalar Empalmes cable de energía M.T. hasta 70mm2 
• Ejecución de empalmes derechos, en derivación, manga muerta, punta muerta, 
conexiones existentes. 
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• Instalación de ladrillos de protección y cinta señalizadora, de acuerdo a normas. Usar 
Carpa 
• Material menudo para montajes MT proporcionado por el Contratista, ladrillos, 
uniones, etc. 
• Limpieza general del área de trabajo 
MT-048A: Cambiar/instalar Empalmes de cables de energía M. T. mavor 70mm2 
• Ejecución de empalmes derechos, en derivación, manga muerta, punta muerta, 
conexiones existentes. 
• Instalación de ladrillos de protección y cinta señalizadora, de acuerdo a normas. Usar 
carpa. 
• Material menudo para montajes MT proporcionado por el Contratista, ladrillo, 
uniones, etc. 
• Limpieza general del área de trabajo. 
MT-049: Cambiar /Instalar Terminación de cable en MT 
• Verificar cable de energía de reserva. 
• Efectuar trabajos previos, ejecutar el Retiro del terminal "antiguo" y montaje del 
nuevo terminal interior y/o exterior, realizar el conexionado al circuito que se le 
indique en lugares como centros de transformacióf! (SET), en subestaciones de 
distribución y postes MT, el aterrado correspondiente, etc. 
• Limpieza general del área de trabajo. 
MT-050: Cambiar 1 Reparar cuello muerto de MT 
• Cambio de cuellos y conectores. 
• Vulcanizado. 
MT-051: Rev/Ajte/Limp Conectores Empalmes Aéreos 
• Revisar, limpiar, ajustar los conectores y accesorios, asegurar que la conexión sea 
perfecta. 
• Limpieza general del área de trabajo. 
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MT-052: Instalación de Duetos de Cruzada MT 
• Suministro de materiales menudos arena, tierra cernida, Etc. 
• Colocación de solado 
• Colocación de duetos y paso de guías. 
• Sellado de uniones y cimentación de ladrillos en los extremos del dueto. 
• limpieza general del área de trabajo. 
MT-053: Instalación/reposición de Líneas Aéreas en MT 
• Instalar nuevo conductor y flechado. 
• Realizar empalmes con conductores existentes anterior y posterior. 
• Verificación de flechado y distancias entre conductores. 
• Instalación de amarres en armados de la red según corresponda. 
• limpieza general del área de trabajo 
MT-054: limpieza Empalmes y Terminación 
• Verificar el estado de las terminaciones para su tratamiento y limpieza 
• Limpiar las terminaciones utilizando para ello trapo industrial. 
limpieza general del área de trabajo. 
Otros relacionados con la actividad. 
MT-055: Mediciones de Aislamiento en cables subterráneos 
• Desconexión y conexión de terminales en lo extremos del tramo a meghar 
• Limpieza de terminaciones en ambos extremos, previo a la medición. 
• Meghar cables 
• Encintado y vulcanizado de puntos de conexión 
• Entregar reportes y base de datos en medio magnético y físico de acuerdo a formatos 
establecidos por la Concesionaria. 
• La mediciones se realizaran del acuerdo a procedimientos definidos por la 
Concesionaria 
• El equipo de meghado a utilizar deberá ser aprobado por la Concesionaria y contar con 
certificación de calibración vigente. 
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MT -056: Trasladar subida terminación cable MT 
• Suministro de materiales menudos (arena, tierra cernida, cinta señalizadora, ladrillos, 
thinner, tocuyo, waype, etc.) 
• Sondear cable, verificar reserva y ubicar cable de subida a trasladar 
• Apertura de zanja (todo terreno) para descubrir, verificar reserva y ubicar cable de 
subida M.T. 
• Bajar cable y terminación de antigua estructura, retiro de fijación, soportes, 
abrazaderas, tubos, etc. 
• Subir cable y terminación a nueva estructura, instalación de fijación, soportes, 
abrazaderas, tubos, etc. 
• Instalar conectores y terminales necesarios, conexión a tierra y red. 
• Eliminación de escombros 
MT-057: Trasladar/reubicar conductor MT 
• Suministro de materiales menudos (cinta señalizadora, ladrillos, brea, etc.) en caso 
necesario. 
• Trasladar y/o reubicación de cable M.T. de cualquier sección y tipo 
MT-058: Trasladar/reubicar subida cable de energía 
• Suministro de materiales menudos (arena, tierra cernida, cinta señalizadora, ladrillos, 
thinner, tocuyo, waype, etc.) 
• Sondear cable, verificar reserva y ubicar cable de subida a trasladar 
• Apertura de zanja (todo terreno) para descubrir, verificar reserva y ubicar cable de 
subida M.T. 
• Bajar cable y terminación de antigua estructura, retiro de fijación, soportes, 
abrazaderas, tubos, etc. 
• Subir cable y terminación a nueva estructura, instalación de fijación, soportes, 
abrazaderas, tubos, etc. 
• Instalar conectores y terminales necesarios, conexión a tierra y red. 
• Eliminación de escombros 
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MT-059: Cambiar /instalar conector de MT 
• Cambio del conector, terminal o unión de cualquier tipo (a presión o compresión, con 
llaves o prensas), en cuellos, derivaciones, terminaciones M.T., seccionadores, etc., 
protección del conector con cintas adecuadas, dejándolo en condiciones de trabajo 
correctas. 
• Esta partida es independiente y solo para cambio de conectores como trabajo aislado. 
MT-060: Retemplado de conductores en MT 
• Desatar el conductor de los anclajes y pines. 
• Retemplar y ajustar anclajes. 
• Hacer empalmes y amarres si se requiere. 
• Limpieza general del área de trabajo. 
2.29.8 MANTENIMIENTO DE ARMADO DE PROTECCIÓN Y /0 MANIOBRA (RECLOSER Y 
CUT OUT) 
MT-061: Cambiar/instalar Pararrayos 
• Retirar el pararrayo señalado, para proceder a cambiar por uno nuevo. 
• En el proceso de instalación verificar los ajustes y la verticalización a la estructura así 
como el cable de puesta a tierra de sección adecuada y un buen contacto con el 
sistema PAT. 
• Limpieza general del área de trabajo. 
MT-062: Cambia/instalar Seccionador Tipo Cut Out 
• Retirar el cut-out deteriorado y proceder a su cambio. 
• En el proceso de instalación verificar los ajustes y la verticalización a la estructura, y al 
circuito eléctrico debiendo ser los adecuados y hacer un buen contacto. 
• Incluye la instalación de los fusibles. 
• limpieza general del área de trabajo. 
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MT-063: Limpieza v ajuste en Sistema de Protección y/o Maniobra (Recloser, Seccionado 
bajo carga, condensadores} 
• Limpieza de todo elemento orgánico ó inorgánico ajeno al armado. 
• Verificar y asegurar el correcto ajuste de ferretería en su integridad, pernos de 
fijación de crucetas, etc. 
• Verificar estado y realizar limpieza de aisladores 
• Verificar estado de crucetas de madera, concreto o fierro. 
• Verificar estado, contacto eléctrico y realizar limpieza de terminales de cables de 
energía. 
• Meghado del recloser y cable de energía 
• limpieza del reclosers. 
• Limpieza del banco de condensadores. 
• Tomar datos técnicos de equipos de protección. 
• Verificar calibre de fusibles instalados, su ajuste correcto. 
• Verificar conexiones eléctricas, de fases, del neutro, de la puesta a tierra, limpiar 
puntos de contacto eléctrico, verificar el ajuste de los conectores. 
• Asegurar correcto conexionado y contacto eléctrico de cables y conductores a los 
equipos de protección y maniobra. 
• Limpieza general del área de trabajo. 
• Anotar y reportar deficiencias encontradas durante la ejecución del trabajo. 
MT-064: Mantenimiento de equipo de protección y/o maniobra (Seccionador. 
pararrayo) 
• Limpieza de todo elemento orgánico ó inorgánico ajeno al armado. 
• Verificar y asegurar el correcto ajuste de ferretería en su integridad, pernos de 
fijación de crucetas, etc. 
• Verificar estado y realizar limpieza de aisladores 
• Verificar estado de crucetas de madera , concreto o fierro. 
• Verificar estado, contacto eléctrico y realizar limpieza de terminales de cables de 
energía. 
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• Tomar datos técnicos de equipos de protección. 
• Verificar calibre de fusibles instalados, su ajuste correcto. 
• Verificar conexiones eléctricas, de fases, del neutro, de la puesta a tierra, limpiar 
puntos de contacto eléctrico, verificar el ajuste de los conectores. 
• Asegurar correcto conexionado y contacto eléctrico de cables y conductores a los 
equipos de protección y maniobra. 
• limpieza general del área de trabajo. 
• Anotar y reportar deficiencias encontradas durante la ejecución del trabajo. 
2.29. 9 OPERACIONES 
MT -065: Localización de Falla subterránea 
• Identificación del cable averiado 
• Meghado de cable (a la tensión de operación) y verificación de existencia de 
avería. 
• Ubicación del punto de falla haciendo uso de los equipos apropiados (detector de 
falla en cable MT). 
• Excavación del terreno en punto de falla. 
• Visualización y ubicación de falla 
MT-066: Cambio de Fusibles 
• Evaluar los fusibles fusionados para determinar motivo de falla. 
• Cambiar los fusibles fundidos por otro de la misma capacidad ó según indicaciones 
posterior a la inspección según MT-081 y dejar el seccionador en condiciones de 
energizado. 
• Operación para asegurar la continuidad el servicio, por lo que se debe de operar en 
línea energizada con los dispositivos de seguridad y manuales de operación. 
MT-067: Apertura o cierre de Seccionadores 
• Procedimiento por el cual debe de seccionarse un tramo del circuito operando 
bajo carga con todos los procedimientos establecidos de seguridad y operación. 
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• Procedimiento por el cual debe de cerrarse el seccionador - un tramo del circuito 
operando bajo carga con todos los procedimientos establecidos de seguridad y 
operación. 
• Incluye maniobras de seccionador cut-out, recloser, grampas vivas, y otros que 
involucre el uso de pértiga. 
MT-069: Inspección de Emergencia Diurno 
• Revisión detallada del alimentador ó alimentadores para detectar la causa que 
originó la interrupción del suministro de energía eléctrica, la inspección es a lo 
largo del alimentador fallado, sus estructuras, subestaciones, etc.; por lo que debe 
de realizarse con personal altamente calificado para ubicar las posibles fallas del 
sistema, la inspección se llevará a cabo en forma visual y con la ayuda de 
movilidad, ó pedestre según sea el caso, se realizará con binoculares ú otros 
equipos que permitan la detección de la falla ó en el menor tiempo posible, la 
inspección necesariamente debe culminar con la identificación de la causa ó 
causas que originaron la falla. 
MT-070: Inspección de Emergencia Nocturno 
• Revisión detallada en horas de la noche del alimentador ó alimentadores para 
detectar la causa que originó la interrupción del suministro de energía eléctrica, la 
inspección es a lo largo del alimentador fallado, sus estructuras, subestaciones, 
etc.; por lo que debe de realizarse con personal altamente calificado para ubicar 
las posibles fallas del sistema, la inspección se llevará a cabo en forma visual con 
reflectores ó lámparas piratas y con la ayuda de movilidad, ó pedestre según sea el 
caso, se realizará hasta la detección de la falla ó en el menor tiempo posible, la 
inspección necesariamente debe culminar con la identificación de la causa ó 
causas que originaron la falla. 
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MT -071: Co.nexión. y desconexión de. "Cuellos" 
• Deben desconectarse ó conexionarse /(cuellos" en línea para anillar o liberar carga 
de subestaciones de distribución sobrecargadas, para aislar un tramo de red ó en 
otros casos que se señalará por lo que el procedimiento debe llevarse a cabo por 
personal calificado. 
MT -072: Medición de Tensiones y Corrientes en redes MT 
• Medición de tensión y corriente en redes de media tensión con líneas energizadas 
y enhoras punta y vaiJe. 
• Utilizar equipos y herramientas adecuados al nivel de tensión y corriente al cual se 
va a intervenir. 
MT-072A: Balanceo de Carga MT 
• Identificado la carga por cada fase debe trasladarse derivaciones de línea ó SED a 
las fases que se señale para el cual deberán desconectar y hacer las conexiones 
respectivas. Se trabajará en base a un diagrama unifilar ó multifilar y culmina con 
la entrega deJ diagrama tal como quedaron conexionados Jas cargas. 
MT-073: Instalación y Retiro de Juego de tierra temporal en red aérea 
• Actividades previas 
• Instalación de electrodos en piso 
• Instalación de juego de tierra temporal 
• Retiro de juego de tierra temporal 
• Retiro de electrodo 
• Otros relacionados con la actividad 
MT-074: Notificación al barrer servidumbre y seguridad pública 
• Traslado del personal al lugar 
• Notificar según la actividad. 
• Elaborar el informe conforme las notificaciones realizadas. 
• Considerar los formatos SGC de Hidrandina S.A. 
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MT -075~ Transporte. de. Materiales. con grúa. de, 5 toneladas x. hora, 
• Transporte de materiales con grúa, cuando sea necesario el traslado de 
materiales pesados a los servicios menores o viceversa. 
• La carga y descarga se efectuará considerando los procedimientos de seguridad. 
• Asegurar de manera adecuada y firme todos los materiales de manera que no se 
dañen. 
• El tiempo de carga y descarga no se considera para contabilización por ser 
inherente a la. activi.dacl 
MT-076: Transporte de Materiales con plataforma x hora 
• Transporte de materiales con plataforma, cuando sea necesario el traslado de 
materiales pesados a los servicios menores o viceversa 
• El transporte se efectuara considerando los procedimientos de seguridad. 
• Asegurar de manera adecuada y firme todos los materiales de manera que no se 
dañen. 
Ml-077:. Traslado de. pers.onal a servicios. menores x hora 
• Traslado cuadrilla de ida y traslado de cuadrilla de vuelta, cuando se efectúa 
actividades en los servicios menores y cuando se realicen los mantenimientos nivel 
2 y otros actividades nivel 01 cuando requieran mayores recursos casos como 
cambios de postes, remodelación de redes en baja tensión. 
• Esta actividad tendrá necesariamente la conformidad del supervisor de Hidrandina 
S.A. 
• E1 traslado de pe(sanaL s.erá considerando los procedimiento~ de seguüdack 
MT-078: Cuadrilla para trabajos de Mantenimiento en Servicios Eléctricos 
• Cuadrilla para trabajos de mantenimiento en los Servicios Menores. 
• Esta cuadrilla tendrá un programa a desarrollar en los servicios menores y 
atenderá las incidencias en el sistema de distribución en los servicios menores. 
• Las actividades tendrá necesariamente la conformidad del supervisor de 
Hidrandina S.A. 
• En el traslado de.per.sonal estará consid.erando las pracedjmi.ent.os .d.e seguridad. 
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como actividades Sede considerando traslado de materiales y traslado de 
personal. 
MT-081: Cambio/ instalación de distanciador FoGo de MT 
• Traslado a punto de trabajo. 
• Inspección de la zona de trabajo y verificar el estado del poste. En caso que el 
poste no preste las garantías de intervención se deberá postergar la actividad 
h.a~ta. oons.iderar e1 c.élmbio deJ poste .. 
• Desmontaje de línea, Aisladores pin y suspensión 
• Instalación de extensor/distanciador MT y fijación a poste con abrazaderas 
• Montaje y flechado de conductor en extensor/ distanciador, instalación de 
varillas de armar y amarre. 
• Verificación de las distancias y flechado de conductor. 
• Empalmes de conductor en cuellos de la red MT. 
• Qrde.n y llmpieza de zona. d.e tra.bajQ 
• La actividad debe realizarse considerando los procedimientos de seguridad. 
MT-082: Cambio/ instalación de Bastidor y Riostra de FoGo de MT 
• Traslado a punto de trabajo. 
• Inspección de la zona de trabajo y verificar el estado del poste. En caso que el 
poste no preste las garantías de intervención se deberá postergar la actividad 
hasta considerar el cambio del poste. 
• Desmontaje de IJnea" Aisladores.pin y s.US.Jlens1úo. 
• Instalación del Bastidor y Riostra MT y fijación a poste con los pernos. 
• Montaje y flechado de conductor en extensor/ distanciador, instalación de 
varillas de armar y amarre. 
• Verificación de las distancias y flechado de conductor. 
• Empalmes de conductor en cuellos de la red MT si es que corresponda. 
• Orden y limpieza de zona de trabajo. 
• La actividad debe realizarse considerando los procedimientos de s.eg.uridad. .. 
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2.30 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES- SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN 
2.30.11NSPECCION DE SUBESTACIONES 
SED-001: Inspección visual de SED 
• Revisión integral de la subestación, estructuras, transformador, puesta a 
tierra, seccionadores, pararrayos, tablero, llaves, fusibles, cables alimentadores, 
distancias mínimas de seguridad respecto a edificaciones, tubos de protección 
mecánica y otros. 
• Registro de datos de placa de transformador. 
• Registro del nivel de aceite. 
• Inspección de Distancias Mínimas de Seguridad, identificación de puntos de 
Riesgo. 
• En caso de las subestaciones tipo caseta, interiores o pedestal, adicionalmente 
se deben verificar los ambientes, celdas de las casetas y equipos de maniobra 
instalados en cada una de ellas, esto incluye a los terminales de los cables de 
energía. 
• Entrega de la información en medio impresa y magnética, en formatos 
establecidos por Hidrandina, debiendo reportar los casos más urgentes para 
atención inmediata. 
SED-OOlA: Inspección ligera de Subestaciones 
• Esta actividad Revisión visual especifica de algunos elementos de la 
subestación, estructuras, transformador, puesta a tierra, seccionadores, 
pararrayos, aisladores, tablero, llaves, fusibles, cables alimentadores, Etc; según 
lo indique el supervisor de Hidrandina S.A. 
• Inspección de Distancias Mínimas de Seguridad, Fuga de aceite, bajadas a tierra, 
etc. 
• En el caso de las subestaciones tipo caseta, interiores o pedestal, 
adicionalmente se verificará los ambientes, celdas de las casetas y equipos de 
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maniobra instalados en cada una de ellas, terminales de los cables de energía y 
otros. 
• Informar las deficiencias identificadas, según lo encargado por la supervisión de 
Hidrandina S.A. De ser requerido en medio magnético. 
SED-002: Actualización del inventario de SED 
• Toma de datos de equipos de transformación, protección, maniobra y 
componentes de armados, según formato otorgado . por LA EMPRESA 
CONCESIONARIA. El trabajo lo debe realizar un técnico electricista o maestro 
con experiencia y conocedor de las instalaciones a intervenir. 
SED-003: Inspección termográfica en SED 
• Visualizar con el equipo de Termovisión las instalaciones de MT y BT 
(transformadores, seccionadores, pararrayos, aisladores, puntos de contacto 
eléctrico, etc.) 
• Tomar registro con el equipo de termografía grabando comentarios 
• Reporte y análisis de la información obtenida con las recomendaciones y 
observaciones según formato establecido por LA EMPRESA CONCESIONARIA. 
• los reportes se presentan al día siguiente antes de las 12:00 horas en medio 
magnético e impreso. 
2.30.2 EVALUACION DE PARAMETROS ELECTRICOS EN SUBESTACIONES 
SED-004A: Notificación a clientes por mediciones por NTCSE 
• Elaboración de carta de notificación. 
• Tramitar firmas de LA EMPRESA CONCESIONARIA (la carta será impresa por LA 
CONCESIONARIA en papel con logo) 
• Entrega de la notificación al cliente. 
SED-0048: Instalación de analizador de red trifásico 
• Identificar las fases de línea, para la instalación de los equipos. 
• Instalación del analizador de redes. 
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• Los suministros y SEOs a medir, así como el tiempo de permanencia de los 
equipos registradores serán indicadas por LA EMPRESA CONCESIONARIA. 
• Incluye el informe a LA EMPRESA CONCESIONARIA impreso y en medios 
magnéticos. 
SED-004C: Retiro de analizador de red Trifásico 
• Retiro de equipos analizadores de redes. 
• Los suministros y SEOs a medir, así como el tiempo de permanencia de los 
equipos registradores serán indicadas por LA EMPRESA CONCESIONARIA. 
• Incluye el informe a LA EMPRESA CONCESIONARIA impreso y en medios 
magnéticos. 
SED-005: Registro de Carga y Tensión puntuales en SED 
• Tomar lectura de tensión y corriente según hora y lugar que indique LA 
EMPRESA CONCESIONARIA. 
• Las mediciones deben ser en cada uno de los circuitos BT. 
• Incluye el informe a LA EMPRESA CONCESIONARIA impreso y en medios 
magnéticos. 
SED-006: Medición de resistencia del pozo a tierra 
• Ubicar el pozo de tierra. 
• Verificar el conductor de bajada a tierra y ausencia de inducción para evitar 
accidentes. 
• Efectuar la medición de resistividad del terreno y la resistencia del pozo a tierra 
de acuerdo a procedimientos definidos por LA EMPRESA CONCESIONARIA. 
• Entrega de reportes y base de datos en medio magnético y físico de acuerdo a 
formatos de LA EMPRESA CONCESIONARIA. 
• El Telurómetro a utilizar deberá ser aprobado por LA EMPRESA 
CONCESIONARIA. 
• La contratista deberá entregar la certificación de calibración actualizada del 
telurómetro a utilizar. 
• Utilizar el método de la curva con 06 lecturas como mínimo. 
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SED-007: Toma de muestra y análisis de aceite dieléctrico de transformador 
• Ubicar el grifo de toma muestra del transformador y efectuar limpieza. 
• Extraer la muestra en recipiente adecuado. 
o Cerrar el grifo de toma muestra. 
• Codificar o identificar la muestra en etiqueta adherida al recipiente según 
formato. 
• Envío de la muestra al laboratorio en un frasco limpio. 
• Recepcionar el informe del laboratorio y entregarlo a LA EMPRESA 
CONCESIONARIA. 
2.30.3 TRANSFORMADORES 
SED-OOS:Mantenimiento exterior de Transformadores (limpieza, ajustes y 
otros) 
• Verificar que la subestación se encuentre desenergizada. 
• Limpieza de transformador en general (carcaza, tanque, bornes, aisladores), se 
debe de usar solventes dieléctricos. 
• Ajuste de puntos de conexión eléctrica tanto en media como en baja tensión y 
conexiones de masa y puesta a tierra. 
• Incluye rellenado de aceite hasta el nivel correspondiente. 
• Realizar la medición de la resistencia de aislamiento del transformador. 
• Energizar el transformador. 
• Medición de tensión en el lado de baja tensión. 
SED-009: Mantenimiento integral de Transformador (en taller) 
• Retiro del transformador de la subestación y transporte a talleres autorizados 
por LA EMPRESA CONCESIONARIA. 
• Vaciar de la cuba el aceite dieléctrico. 
• Limpieza interna y externa de transformador en general (carcasa, tanque, 
bornes, aisladores), se debe de usar solventes dieléctricos. 
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• Verificación de empaquetaduras y realizar el cambio de ser necesario. 
• Verificar la presencia de porosidades en la cuba. 
• Revisar y verificar el buen funcionamiento de los taps. 
• Revisar la parte activa y el núcleo del transformador. 
• Llevar al horno de secado de la parte activa del transformador. 
• Verificar el conexionado del transformador 
• Llenado del aceite dieléctrico nuevo al nivel correspondiente. 
• Cerrado de la cuba del transformador. 
• Pintado de carcaza de transformador. 
• Efectuar pruebas de conformidad (aislamiento, continuidad y relación de 
transformación) 
• Prueba de rigidez dieléctrica del aceite. 
• Cambio de accesorios a indicación del técnico de LA EMPRESA CONCESIONARIA. 
SED-010: Regulación de Taps 
• Coordinación con supervisor de LA EMPRESA CONCESIONARIA para la apertura y 
cierre del fluido eléctrico del transformador. 
• Descargar el transformador antes de manipularlo. 
• Verificación de la posición del Tap del transformador 
• Registro de tensiones antes y después de la maniobra 
• Maniobra para apertura de liberación del transformador, apertura del 
seccionamiento MT y desconexión de las llaves BT. Entregar reporte de tensión 
antes y después de efectuar el trabajo. 
• Movimiento del Tap al rango indicado por LA EMPRESA CONCESIONARIA 
• Normalizar el servicio y tomar medidas finales. 
• Presentar informe final, de acuerdo a los formatos de LA EMPRESA 
CONCESIONARIA. 
SED-011: Cambio /Instalación de Transformador 
• Verificar la liberación del circuito. 
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• Descargar el transformador {si corresponde) 
• Retirar el transformador {si corresponde) 
• Instalar el nuevo transformador. 
• Realizar las pruebas de conformidad (aislamiento y continuidad) 
• Seguir la secuencia para la normalización del servicio. 
• Verificación del voltaje en barras. 
• Se considerará para todo tipo de transformadores instalados en las 
Subestaciones de Distribución. 
SED-012: Rotación de Transformadores 
• Se considera el cambio de transformadores desde una subestación (TRAFOl) a 
otra subestación (TRAF02). 
• Descargar el TRAFOl, retirarlo y transportarlo a la SED a rotar. 
• Descargar el TRAF02 y retirarlo de su SED 
• Instalar el TRAFOl y seguir la secuencia para la normalización del servicio. 
• Transportar TRAF02 a la SED inicial 
• Instalar el TRAF02 y seguir la secuencia para la normalización del servicio. 
• Se considerará para todo tipo de transformadores instalados en las 
Subestaciones de Distribución. 
• Comprobar el estado del transformador antes y después (pruebas de 
aislamiento y continuidad) 
• Verificación del voltaje en barra. 
2.30.4 TABLEROS DE OISTRIBUCION 
SED-013: Instalación /Cambio de tableros de distribución 
• Verificar en campo el tipo de tablero a cambiar o instalar. 
• Verificar cables de conexión, terminales de interruptores termomagnéticos. ·· 
• Determinar el tiempo de corte de corriente. 
• Efectuar el cambio de tablero de BT 
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• Realizar las pruebas y normalizar servicio. 
• Rotular el tablero (códigos, señales de seguridad, otros) 
SED-014: Cambio y/o instalación de elementos llaves termomagnéticas. bases 
portafusibles u otros similares 
• Retiro del elemento a cambiar. 
• Para el caso de fusibles o llaves térmicas registrar sus datos y datos de corriente 
de operación 
• Verificación del encendido y operatividad. 
• Medición y reporte de la corriente y tensión del sistema. 
SED-015: Limpieza, pintado y señalización exterior de tablero de distribución 
• Verificar ausencia de inducción. 
• Trabajo realizado con la red en servicio. 
• Retirar todo elemento extraño del tablero (afiches, etc.), lijar hasta retirar toda 
la parte oxidada, reparar si existen agujeros no muy pronunciados. 
• Pintar con base anticorrosiva y pintura de acabado color gris (epóxica), rotular 
W de subestación y señalización de riesgo eléctrico según normas. 
SED-016: Reparación de tablero de distribución (puerta. bisagras. etc.) 
• Trabajo realizado con la red en servicio. 
• Limpieza con lija, trapo industrial y solvente. 
• Enderezar, centrar puertas e instalar o cambiar cajuela y candado (cerradura) de 
ser necesario. 
• Pintar con base anticorrosiva y pintura de acabado color gris (epóxica), rotular 
W de subestación y señalización de riesgo eléctrico según normas. 
SED-017: Instalación /Cambio de cables de comunicación en SED 
• Desenergizar cables existentes 
• Retiro de cables existentes. 
• Instalación de nuevos cables. 
• Comprobar secuencias de fases, efectuar pruebas de aislamiento y continuidad. 
• Verificar ajustes en barra y transformador. 
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2.30.5 SUBESTACIONES EN CASETA 
SED-018: Limpieza de locales de SED caseta 
• Limpieza de piso interior, paredes, techo, etc. 
• limpieza de zanjas de cables. 
• Instalación de tapas de madera a los buzones de BT y/o MT si corresponde 
• Lubricación de bisagras y chapa de puerta de la subestación. 
• Limpieza de marcos de las tapas de los pozos de tierra. Entregar reporte de 
observaciones de acuerdo al formato proporcionado por LA EMPRESA 
CONCESIONARIA. 
• Limpieza de tapas protectoras de llaves del tablero de baja tensión. Se 
entregará informe de mantenimiento en formatos establecidos por LA EMPRESA 
CONCESIONARIA. 
SED-019: Pintado interior en SED caseta 
• Preparar las paredes interiores en lugares que no haya equipo de 10 kV. cielo 
raso de color blanco. 
• Pintar las paredes de color marfil en lugares que no haya equipo de 10 kv. el 
cielo raso de color blanco. 
• Con corte total de los equipos 10 kV. pintar el sistema de barras con los colores 
correspondientes. La estructura con pintura gris acabado. Paredes de color 
marfil y cielo raso de color blanco. 
SED-020: Pintar la fachada de SED caseta 
• Limpieza de paredes exteriores y puertas. 
• Resane de partes deterioradas. 
• Lijado y masillado de paredes y puertas. Aplicar base anticorrosiva y 2 manos de 
pintura color gris (epóxica) a la puerta metálica de la subestación. 
• Efectuar el pintado de la pared y zócalos con 2 manos de pintura al temple, 
color a indicar por LA EMPRESA CONCESIONARIA (zócalo de 0.40 m). 
• Rotular el número de la SED y señalización de riesgo eléctrico. según normas 
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SED-021: Mantenimiento integral de SED caseta 
• Mantenimiento total de componentes de la SED. 
• Se entregará informe de mantenimiento en formatos establecidos por LA 
EMPRESA CONCESIONARIA. Efectuar pruebas de aislamiento a todos los 
componentes de las subestaciones antes y después del trabajo. 
• Efectuar calibración y pruebas de los relés primarios y/o secundarios. De ser 
necesario se debe cambiar la chapa de puerta. 
2.30.6 PUESTAS A TIERRA 
SED-022: Mantenimiento de Puesta a Tierra SED 
• Ubicar los pozos de tierra. 
• Verificar ajuste de conector en punto de conexión en la red como en la varilla 
• Limpiar todo punto de conexión eléctrica 
• Verificar el estado de la varilla de cobre para su reemplazo si es necesario. 
• Revisar y corregir fijación al poste de protección mecánica de bajada a tierra. 
• Reemplazo de conductor de bajada a tierra cuando corresponda. 
• Efectuar mantenimiento de la puesta a tierra mediante el uso de sal, carbón y/o 
bentonita. No utilizar soluciones químicas (thorgel o similar) 
• Se cambiará las líneas de tierra defectuosas y sus conectores. 
• Si al momento de probar 1 pozo a tierra la caja de inspección se quiebra o 
rompe, esta deberá quedar reparada. De carecer de caja de registro instalarla. 
• Se efectuará medición de resistencia al sistema (pozo x pozo y en paralelo), los 
valores deben estar de acuerdo al C.N.E. 
• El pozo de tierra debe quedar a nivel de piso terminado. 
• Cambio o instalación de protección mecánica cuando corresponda. 
SED-023: Instalación de nuevos oozos a tierra en SED 
• Verificación en campo la ubicación de los pozos de tierra, en lugar adecuado. 
• Proceder a construir la totalidad del pozo. 
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• Realizar las pruebas de resistividad del terreno y las resistencias de los pozos 
antes y después de la renovación. Los valores deben estar de acuerdo al C. N. E. 
• Instalación de puesta a tierra con sal, carbón y/o bentonita. 
• Medición de resistencia de tierra puesta a tierra (por pozo y en paralelo) 
• Instalación de protección mecánica de bajada a tierra. 
• Tierra de chacra será proporcionada por el contratista. 
• Incluye el retiro de desmonte y limpieza del área de trabajo. 
• Incluye los trámites ante la Municipalidad local para realizar trabajos en vías 
públicas 
SED-024: Cambio/instalación de cajas de registro PT en SED 
• Verificación en campo la ubicación de los pozos de tierra, en lugar adecuado. 
• Desconectar la varilla de modo que permita la correcta ubicación de la caja de 
registro 
• Colocar la caja de registro a nivel del piso y volver a conectar la varilla. 
• Verificar la continuidad de la puesta a tierra y medir la resistencia. 
• Incluye el retiro de desmonte y limpieza del área de trabajo. 
• Incluye los trámites ante la Municipalidad local para realizar trabajos en vías 
públicas 
SED-025: Cambio de tapa de registro de PT en SED 
• Verificación en campo la ubicación de los pozos de tierra 
• Cambiar la tapa de registro 
• Sellar la tapa registro con cemento y yeso. 
2.30. 7 SEÑAUZACION 
SED-026: Señalización y codificación en SED 
• Realizar la limpieza con lija de las zonas en las que se rotularán las señales y 
códigos 
• Rotular las señales según norma ya sea en las estructuras, transformador y/o 
tablero. 
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• Codificar la SED según la información de la empresa concesionaria. 
• Se considera la rotulación de la sed ( CODIGO SED, PT BT, PT MT, SEÑAL DE 
PELIGRO y otros según la norma vigente) 
2.30.8 OPERACIONES 
SED-027: liberación vLo normalización de SED 
Trabajos sin tensión: Consiste en desconectar el 100% las subestaciones de un 
alimentador o circuito MT para ejecutar trabajos de mantenimiento programados. Una 
vez culminados los trabajos se procede con la normalización del 100% de las 
su bestaciones. 
Una vez recibida la orden proceder con la apertura: 
• Detectar ausencia de tensión con revelador. 
• Apertura del interruptor general de BT o interruptores/fusibles de cada circuito 
ante ausencia de un interruptor general (interruptor principal) 
• Apertura de seccionadores de MT de la subestación. 
Una vez concluidas las labores proceder con el cierre: 
1 
• Detectar ausencia de tensión con revelador. 
• Cierre de seccionadores de MT de la subestación. 
• Cierre de llave (s) general de BT o interruptores/fusibles de cada circuito BT. 
• Medida de parámetros de operación. 
SED-028: Cambio de fusibles en SED (seccionamientos o en tablero) 
Consiste en la reposición del servicio ante aperturas de fusibles ya sea en el seccionador 
MT del transformador, como de elementos fusibles del tablero de distribución. 
• Retiro del fusible para su reemplazo 
• Coordinación de las maniobras con la supervisión de LA EMPRESA 
CONTRATISTA. 
• Verificar el restablecimiento de servicio 
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SED-029: Apertura y/o cierre de interruptor termomagnético en tablero de 
distribución 
Consiste en la reposición del servicio ante aperturas de interruptores termomagnéticos 
en el tablero de distribución. 
• Actividades previas 
• Apertura de termo magnético 
• Cierre de termomagnético 
• Otros relacionados con la actividad. 
SED-030: Apertura y/o cierre de interruptor termo magnético transformadores 
Consiste en la reposición del servicio ante aperturas de interruptores en el 
transformador. 
• Actividades previas 
• Apertura de termo magnético 
• Cierre de termo magnético 
• Otros relacionados con la actividad 
SED-031: Elaboración de Planteamientos de Mejora de calidad de producto 
• Documentar el caso de Mala Calidad del producto. 
• Determinar mediciones complementarias en coordinación con Supervisor. 
• Plantear las Hipótesis de solución. 
• Calcular caída de tensión con software MAXIFLOW. 
• Formular medida para mejora de calidad de producto. 
• Inspección a campo. 
• Presentar expediente final de mejora y metrado. 
SED-032: Elaboración de perfiles de tensión 
• Exportación de la data fuente a archivo de texto. 
• Elaboración de perfil de tensión. 
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Capitulo 111 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 
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3.1 RESUMEN MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 
Para este informe se ha elaborado un cuadro para cada mes del año 2013 de todas las 
actividades ejecutadas en la sede Chimbote y los servicios menores; de la prestación 
de los servicios de la empresa Pacifico Sur Ingeniería y Servicios SAC, a la 
concesionaria Hidrandina SA; en los cuales se describen las cantidades de cada 
actividad, así como los costos de estas actividades, según los presupuestos ofertados 
para su ejecución. 
3.2 RESUMEN DE ACTIVIDADES MES ENERO 2013 
En el cuadro W 4 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en la 
sede Chimbote correspondientes al mes de Enero de 2013. 
Cuadro W 4: RESUMEN POR ACTIVIDAD - ENERO 2013- Sede Chimbote 
ftem Código Descripción Actividad Unidad Cant. Unitario Total 
1 AP-007 Cambio y/o lnst. de Pastorales c/lum Cjto 13.00 66.19 860.42 
2 BT-003 Limpieza de Franja de Servidumbre km 0.02 382.76 7.66 
3 BT-004 Mantenimiento de Retenida Cjto 2.00 42.47 84.95 
4 BT-007 Instalación o cambio total Retenida. Cjto 13.00 152.68 1984.79 
S BT-009 Mantenimiento de comp.s de PAT Und 2.00 29.05 58.10 
6 BT-019 Cambio de poste de concreto y acc Und 51.00 315.71 16101.09 
7 BT-020 Cambio de poste de madera y acc Und 18.00 192.46 3464.28 
8 BT-021 Verticalización de Poste Und 4.00 151.23 604.91 
9 BT-023 Reubicación de Poste y accesorios Und 1.00 259.73 259.73 
10 BT-024 Instalación de poste CAC y accesorios Und 6.00 300.39 1802.37 
11 BT-025 Retiro de Poste y accesorios Und 5.00 128.51 642.55 
12 BT-030 Cambio de Conductor Autoportante m 433.00 0.28 123.03 
13 BT-031 Reflechado de Conductor CPI m 87.00 10.28 894.56 
14 BT-033 Cambio o instalación de Cable NYY m 18.00 3.72 67.00 
15 BT-034 Instalación de conductor autop. m 116.00 3.00 347.61 
16 BT-035 Instalación de conductor CPI m 40.00 0.89 35.52 
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17 BT-036 Reubicación de con d. aéreo y acc. m 20.00 0.52 10.33 
18 BT-040 Apertura y Cierre de puentes Cjto 2.00 15.99 31.99 
19 BT-042 Empalme de conductor NYY Und 7.00 17.16 120.12 
20 BT-054 Apertura y Cierre de zanja m 21.50 46.36 996.66 
21 
1 
BT-055 Rotura y Reparación de Vereda m2 9.00 76.90 692.12 
22 1 MT-006 Cambiar/Instalar Retenida completa Cjto 21.00 130.28 2735.79 
23 MT-007 Mtto. Viento de Retenida MT Cjto 8.00 40.62 304.63 
24 1 MT-011 Cambiar/Instalar Aislador PIN Und 1.00 5.22 5.22 
25 ! MT-012 Cambiar/Instalar aislador Suspensión Cjto 14.00 8.33 116.45 
26 MT-015 Cambiar/Instalar Mens. o Cruc./acc. Cjto 3.00 50.97 152.90 
27 MT-018 Limpiar Aislador Pin o Suspensión Und 4802.00 3.05 14650.47 
28 MT-024 Cambiar Poste de Concreto MT Und 24.00 515.95 12382.74 
29 MT-028 Instalar/Retirar poste de concreto Und 4.00 361.52 1446.07 
30 MT-029 Instalar/Retirar poste de madera MT Und 2.00 269.71 539.42 
31 MT-040 Cambiar Estructura SAM Cjto 2.00 1227.51 2455.02 
32 MT-041 Instalar bloque Prot. Contra Impacto Und 5.00 123.45 617.25 
33 MT-046 Cambiar conductor en M.T. km/ fase 6.52 3980.00 25961.54 
34 MT-047 Empalme de conductor MT Und 42.00 7.62 320.04 
35 MT-051 Rev/Ajte/Limp/Aislar Conectores Und 23.00 15.32 352.39 
36 MT-053 Instalación/Reposición de Líneas km/ fase 0.408 3660.00 1493.28 
37 MT-059 Cambiar/Instalar conector de MT Und 21.00 5.21 109.41 
38 MT-060 Retemplado de conductores M.T. km/ fase 1.50 5394.44 8091.66 
39 MT-062 Cambiar/Instalar Secc Tipo cut out Und 23.00 23.04 529.07 
40 SED-009 Mant. Integral de Transformadores TRAFO 5.00 1358.51 6792.55 
41 SED-010 Regulación de Taps TRAFO 11.00 25.82 283.98 
42 SED-011 Cambio/Instalación de Trafo Und 10.00 310.28 3102.78 
43 SED-013 Instalación/Cambio de TD TAB 0.50 206.25 103.12 
44 SED-023 Instalación de nuevos pozos a tierra PAT 1.00 211.79 211.79 
45 SED-028 Cambio de fusibles en SED SED 1600 23.22 371.46 
46 SED-030 Aper./Cierr lnt Term Trafo (SP) SED 1.00 8.21 8.21 
Fuente: Elaboración Propia TOTAL S/. 11,2348.41 
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En el cuadro W 5 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en los 
servicios menores, correspondientes al mes de Enero de 2013. los costos son el 10 % del 
costo de SE Chimbote. 
Cuadro No 5: RESUMEN POR ACTIVIDAD - ENERO 2013 -Servicios Menores 
ftem Código Descripción Actividad- Unidad Can t. Unitario Total 
1 AP-Q07 cambio y/o Instalación de Past c/lum Cjto 1.00 72.80 72.80 
2 BT-007 Instalación o cambio total Retenida. Cjto 2.00 200.65 401.31 
3 BT-Q19 Cambio de poste de concreto y acc. Und 12.00 360.71 4328.51 
4 BT-024 Instalación de poste CAC y accesorios Und 2.00 421.56 843.11 
S BT-Q25 Retiro de Poste y accesorios Und 3.00 143.65 430.95 
6 BT-Q30 Instalación de conductor autoportante m 145.00 9.69 1405.51 
7 BT-035 Instalación de conductor CPI m 20.00 1.30 26.06 
8 BT-Q36 Reubicación de conductor aéreo y acc. m 50.00 1.52 76.19 
9 BT-Q41 Empalme de conductor aéreo Und 5.00 21.57 107.85 
10 BT-050 Transporte de Cuad. entre 70 120 km EVT 2.00 229.70 459.39 
11 BT-Q51 Transporte de Cuad. entre 120 200 Km. EVT 1.00 434.38 434.38 
12 BT-Q52 Transporte de Cuad. a más de 200 Km. EVT 3.00 580.37 1741.10 
13 MT-004 Mtto. Servidumbre Caminos y franja km 1.506 388.13 584.53 
14 MT-005 Podar arboles con elim de maleza Und 96.00 101.19 9714.19 
15 MT-006 Cambiar/Instalar Retenida completa MT Cjto 14.00 143.30 2006.25 
16 MT-Q07 Mtto. Viento de Retenida MT Cjto 1.00 44.68 44.68 
17 MT-D15 Cambiar/Instalar Mens. o Cruc.jacc. Cjto 3.00 56.06 168.19 
18 MT-D24 Cambiar Poste de Concreto MT Und 26.00 567.54 14756.10 
19 MT-Q26 Cambiar Poste de madera MT Und 8.00 398.27 3186.14 
20 MT-D28 Instalar/Retirar poste de concreto MT Und 3.00 397.67 1193.01 
21 MT-029 Instalar/Retirar poste de madera MT Und 6.00 296.68 1780.08 
22 MT-040- Cambiar Estructura SAM Cjto 3.00 1350.26 4050.79 
23 MT-D46 Cambiar conductor en M.T. km/fase 6.81 4378.00 29814.18 
24 MT-Q53 Instalación/Reposición de líneas Aéreas km/fase 0.96 4026.00 3844.83 
25 MT-D60 Retemplado de conductores M.T. km/ fase 1.49 5933.88 8841.49 
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26 MT-062 Cambiar/Instalar Secc Tipo cut out Und 1.00 25.35 25.35 
27 SED-011 Cambio/Instalación de Transformador Und 3.00 341.31 1023.92 
28 SED-013 Instalación/Cambio de TD Und 1.00 207.35 207.35 
29 SED-014 Cambio y/o inst. ITM, bases porta fus. Cjto 2.00 30.87 6:1..74 
30 SED-017 Instalación/Cambio de cables de com. SED 1.00 70.75 70.75 
TOTAL S/. 91,700.72 
.. Fuente: Elaboracron Propra 
3.3 RESUMEN DE ACTIVIDADES MES FEBRERO 2013 
En el cuadro W 6 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en la sede 
Chimbote, correspondientes al mes de Febrero de 2013. 
Cuadro N• 6: RESUMEN POR ACTIVIDAD- FEBRERO 2013- Sede Chimbote 
ftem Código Descripción Actividad Unidad Can t. Unitario Total 
1 AP-007 Cambio y/o Instalación de Past c/lum Cjto 4.00 66.19 264.76 
2 BT-004 Mantenimiento de Retenida Cjto 5.00 42.47 212.35 
3 BT-007 Instalación o cambio total Retenida. Cjto 12.00 152.68 1832.16 
4 BT-016 Cambio de Ferr Poste de Fin de Línea Cjto 1.00 14.64 14.64 
5 BT-017 Instalación de ext de F"G• por DMS Cjto 1.00 26.73 26.73 
6 BT-019 Cambio de poste de concreto y acc. Und 31.00 315.71 9787.01 
7 BT-020 Cambio de poste de madera y acc. Und 2.00 192.46 384.92 
8 BT-021 Verticalización de Poste Und 3.00 151.23 453.69 
9 BT-023 Reubicación de Poste y accesorios Und 2.00 259.73 519.46 
10 BT-024 Instalación de poste CAC y accesorios Und 2.00 300.39 600.78 
11 BT-025 Retiro de Poste y accesorios Und 5.00 128.51 642.55 
12 BT-030 Cambio de Conductor Autoportante m 400.00 4.13 1652.00 
13 BT-031 Reflechado de Conductor CPI m 102.00 0.28 28.56 
14 BT-033 Cambio o instalación de Cable NYY m 60.00 3.72 223.20 
15 BT-034 Instalación de conductor autop. m 205.00 3.00 615.00 
16 BT-035 Instalación de conductor CPI m 71.00 0.89 63.19 
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17 BT-036 Reubicación de cond. aéreo y acc. m 25.00 0.52 13.00 
18 BT-049 Intervención de cajas de dist. acom. Und 3.00 18.86 56.57 
19 BT-054 Apertura y Cierre de zanja m 10.00 46.36 463 .. 60 
20 MT-006 Cambiar/Instalar Retenida completa Cjto 11.00 130.28 1433.68 
21 MT-007 Mtto. Viento de Retenida MT Cjto 24.00 40.62 974.88 
22 MT-012 Cambiar/Instalar aislador Suspensión Cjto 15.00 8.33 124.95 
23 MT-015 Cambiar/Instalar Mens. o Cruc./acc. Cjto 4.00 50.97 203.88 
24 MT-016 Cambiar/lnst Mens. Cruc. Mad o Fe Cjto 1.00 36.91 36.91 
25 MT-018 Limpiar Aislador Pin o Suspensión Und 6861.00 3.05 20925.38 
26 MT-024 Cambiar Poste de Concreto MT Und 3.00 515.95 1547.85 
27 MT-026 Cambiar Poste de madera MT Und 8.00 380.19 3041.52 
28 MT-029 Instalar/Retirar poste de madera MT Und 3.00 269.71 809.13 
29 MT-033 Reubicar Poste madera MT Und 1.00 362.75 362.75 
30 MT-037 Verticalización de Poste MT Und 1.00 249.18 249.18 
31 MT-039 Cambiar Estructura SAB Cjto 1.00 1648.40 1648.40 
32 MT-040 Cambiar Estructura SAM Cjto 1.00 1227.41 1227.41 
33 MT-041 Instalar bloque Prot.. Contra Impacto Und 5.00 123.45 617.25 
34 MT-046 Cambiar conductor en M.T. km/ fase 2.26 3980.00 8994.80 
35 MT-047 Empalme de conductor MT Und 8.00 7.62 60.96 
36 MT049 Cambiar/Instalar Term. Cable MT KIT 1.50 302.13 453.20 
37 MT-051 Rev/Ajte/Limp/Aislar Conectores Und 85.00 15.32 1302.20 
38 MT-060 Retemplado de conductores M.T. km/ fase 0.30 5394.44 1618.33 
39 MT-062 Cambiar/Instalar Secc Tipo cut out Und 53.00 23.04 1221.12 
40 SED-008 Mant. Exterior de Transformadores TRAFO 1.00 79.01 79.01 
41 SED-009 Mant. Integral de Transformadores TRAFO 6.00 1358.51 8151.06 
42 SED-010 Regulación de Taps TRAFO 5.00 25.82 129.10 
43 SED-011 Cambio/Instalación de Transformador Und 12.00 310.28 3723.36 
44 SED-021 Mant. Integral de SS.EE. Caseta SED 1.00 156.82 78.41 
45 SED-028 Cambio de fusibles en SED SED 32.00 23.22 743.04 
TOTAL S/. 77,690.58 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el cuadro W 7 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en los servicios 
menores, correspondientes al mes de Febrero de 2013. Los costos son el 10 % del costo de SE 
Chimbote. 
Cuadro No 7: RESUMEN POR ACTIVIDAD- FEBRERO 2013- Servicios Menores 
ftem Código Descripción Actividad Unidad Cant. ' Unitario Total 
1 BT-G07 Instalación o cambio total Retenida. Cjto 1.00 167.95 167.95 
2 BT-019 Cambio de poste de concreto y accesorios Und 3.00 347.28 1041.84 
3 BT-030 Cambio de Conductor Autoportante m 50.00 4.54 227.15 
4 BT-041 Empalme de conductor aéreo Und 5.00 6.12 30.58 
S BT-051 Transporte de Cuadrillas entre 120 200 Km EVT 1.00 434.38 434.38 
6 MT-026- Cambiar Poste de madera MT Und 1.00 418.21 418.21 
7 MT-029 Instalar/Retirar poste de madera MT Und 1.00 296.68 296.68 
8 MT-041 Instalar bloque Protecc. Contra Impacto Und 1.00 135.80 135.80 
9 MT-053 Instalación/Reposición de Líneas Aéreas km/fase 0.26 4026.00 1026.63 
10 MT-060 Retemplado de conductores M.T. km/ fase 0.20 5933.89 1186.78 
11 SED-011 Cambio/Instalación de Transformador Und 1.00 341.31 341.31 
12 SED-012 Rotación de transformadores Cjto 1.00 594.31 594.31 
TOTAL S/. 5,901.96 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4 RESUMEN DE ACTIVIDADES MES MARZO 2013 
En el cuadro W 8 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en la sede 
Chimbote/ correspondientes al mes de Marzo de 2013. 
Cuadro W 8: RESUMEN POR ACTIVIDAD- MARZO 2013- Sede Chimbote 
ftem Código Descripción Actividad Unidad Can t. Unitario Total 
1 AP-007 Cambio y/o Instalación Pastorales c/lum Cjto 1.00 66.19 66.19 
2 BT-007 Instalación o cambio total Retenida. Cjto 3.00 152.68 458.04 
3 BT-013 Cambio de Aislador cualquier tipo Und 3.00 7.00 21.00 
4 BT-014 Cambio de Porta línea cualquier tipo Und 3.00 12.73 38.19 
5 BT-019 Cambio de poste de concreto y acc. Und 31.00 315.71 9787.01 
6 BT-024 Instalación de poste CAC y accesorios Und 1.00 300.39 300.39 
7 BT-025 Retiro de Poste y accesorios Und 1.00 128.51 128.51 
8 BT-030 Cambio de Conductor Autoportante m 185.00 4.13 764.05 
9 BT-034 Instalación de conductor autoportante m 27.00 3.00 81.00 
10 BT-042 Empalme de conductor NYY Und 6.00 17.16 102.96 
11 BT-054 Apertura y Cierre de zanja m 10.00 46.36 463.60 
12 MT-Q06 Cambiar/Instalar Retenida completa MT Cjto 16.00 130.28 2084.48 
13 MT-007 Mtto. Viento de Retenida MT Cjto 7.00 40.62 284.34 
14 MT-010 Cambiar/Impregnar Silicona Partes Aisl. Und 726.00 6.21 4508.46 
15 MT-011 Cambiar/Instalar Aislador PIN Und 37.00 5.22 193.14 
16 MT-012 Cambiar/Instalar aislador Suspensión Cjto 23.00 8.33 191.59 
17 MT-016 Cambiar/Instalar Mens. Cruc. Mad o Fe Cjto 5.00 36.91 184.55 
18 MT-018 Limpiar Aislador Pin o Suspensión Und 4586.00 3.05 13987.30 
19 MT-019 Cambiar amarres y/o pref en redes Und 3.00 7.00 21.00 
20 MT-Q24 Cambiar Poste de Concreto MT Und 32.00 515.95 16510.40 
21 MT-026 Cambiar Poste de madera MT Und 1.00 380.19 380.19 
22 MT-Q28 Instalar/Retirar poste de concreto MT Und 1.00 361.52 361.52 
23 MT-029 Instalar/Retirar poste de madera MT Und 9.00 269.71 2427.39 
24 MT-040 Cambiar Estructura SAM Cjto 3.00 1227.51 3682.53 
25 MT-Q41 Instalar bloque Protecc. Contra Impacto Und 2.00 123.45 246.90 
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26 MT-045 Cambiar/Instalar Cable Subt. 70 mm2. m /TE 50.00 132.13 6606.50 
27 MT-046 Cambiar conductor en M.T. km/fase 7.05 3980.00 28059.00 
28 MT-047 Empalme de conductor MT Und 6.00 7.62 45.72 
29 MT-049 Cambiar/Instalar Terminación Cable KIT 3.00 302.13 906.39 
30 MT-051 Rev/ Ajte/Limp/ Aislar Conectores Und 17.00 15.32 260.44 
31 MT-053 Instalación/Reposición de Líneas Aéreas km/fase 2.79 3660.00 10211.40 
32 MT-062 Cambiar/Instalar Secc Tipo cut out Und 21.00 23.04 483.84 
33 SED-009 Mant. Integral de Transformadores TRAFO 7.00 1358.51 9509.57 
34 SED-011 Cambio/Instalación de Transformador Und 5.00 310.28 1551.40 
35 SED-013 Instalación/Cambio de TD TAB 1.00 206.25 206.25 
36 SED-023 Instalación de nuevos pozos a tierra SED PAT 2.00 211.79 423.58 
37 SED-028 Cambio de fusibles en SED) SED 14.00 23.22 325.08 
TOTAL S/. 11,5863.90 
Fuente: Elaboracaón Propaa 
En el cuadro No 9 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en los 
servicios menores, correspondientes al mes de Marzo de 2013. Los costos son ellO %del 
costo de SE Chimbote. 
Cuadro W 9: RESUMEN POR ACTIVIDAD- MARZO 2013- Servicios Menores 
ftem Código Descripción Actividad Unidad Cant. Unitario Total 
1 BT-019 Cambio de poste de concreto y acc. Und 1.00 347.28 347.28 
2 BT-050 Transp. de Cuadrillas entre 70 - 120 km EVT 1.00 229.70 229.70 
3 MT-006 Cambiar/Instalar Retenida completa MT Cjto 6.00 143.30 859.80 
4 MT-010 Cambiar/Impregnar Silicona Partes Aisl Und 1235.00 6.83 8435.05 
S MT-011 Cambiar/Instalar Aislador PIN Cjto 24.00 5.74 137.76 
6 MT-012 Cambiar/Instalar aislador Suspensión Cjto 26.00 9.17 238.42 
7 MT-018 Limpiar Aislador Pin o Suspensión Und 5887.00 3.36 19780.32 
8 1 MT-019 Cambiar amarres y/o pref. en redes MT Cjto 4.00 7.70 30.80 
9 MT-024 Cambiar Poste de Concreto MT Und 1.00 567.54 567.54 
10 MT-026 Cambiar Poste de madera MT Und 1.00 418.21 418.21 
11 MT-028 Instalar/Retirar poste de concreto MT Und 4.00 397.67 1590.68 
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12 MT-<>29 Instalar/Retirar poste de madera MT Und 3.00 296.68 890.04 
13 MT..Q40 Cambiar Estructura SAM Cjto 1.00 1350.26 1350.26 
14 MT ..{)46 Cambiar conductor en M.T. km/ fase 11.889 4378.00 52050.04 
15 MT-047 Empalme de conductor MT Und 6.00 8.38 50.28 
16 MT ..{)51 Rev/Ajte/Limp/Aislar Conectores Und 59.00 16.85 994.15 
17 MT-<>53 Instalación/Reposición de Líneas Aéreas km/fase 1.60 4026.00 6441.60 
18 MT ..{)62 Cambiar/Instalar Secc. Tipo cut out Und 18.00 25.35 456.30 
TOTAL S/. 94,868.23 
" Fuente: Elaboracron Propra 
3.5 RESUMEN DE ACTIVIDADES MES ABRIL 2013 
En el cuadro No 10 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en la 
sede Chimbote, correspondientes al mes de Abril de 2013. 
Cuadro No 10: RESUMEN POR ACTIVIDAD- ABRIL 2013- Sede Chimbote 
ftem Código Descripción Actividad ·Unidad can t. Unitario Total 
1 AP007 cambio y/o Instalación de Past c/lum Cjto 2.00 66.19 132.37 
2 BT007 Instalación o cambio total Retenida Cjto 17.00 152.68 2595.49 
3 BT013 cambio de Aislador-cualquier tipo Und. 14.00 7.00 97.99 
4 BT014 Cambio de Portalínea-cualquier tipo Und 7.00 12.73 89.09 
S BT015 Cambio de Ferretería en Poste de Alin. Cjto 1.00 17.82 17.82 
6 BT016 Cambio de Ferretería en Poste Fin Línea Cjto 1.00 14.64 14.64 
7 BT019 cambio de poste de concreto y acc Und 64.00 315.71 20205.29 
8 BT020 cambio de poste de madera y acc Und 10.00 192.46 1924.60 
9 BT021 Verticalización de Poste Und 3.00 151.23 453.68 
10 BT023 Reubicación de Poste y accesorios Und 2.00 259.73 519.46 
11 BT024 Instalación de poste CAC y accesorios Und 7.00 300.39 2102.76 
12 BT025 Retiro de Poste y accesorios Und 2.00 128.51 257.02 
13 BT030 cambio de Conductor Autoportante m 438.00 4.13 1810.38 
14 BT034 Instalación de conductor autoportante m 224.00 3.00 671.24 
15 BT036 Reubicación de conductor aéreo y acc m 390.00 0.52 201.50 
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16 MT006 Cambiar/Instalar Retenida completa MT Cjto 6.00 130.28 781.65 
17 MTOO? Mtto. Viento de Retenida MT Cjto 11.00 40.62 446.79 
18 MT023 Hidrolavado de partes aislantes EST 2262.00 4.33 9794.46 
19 MT024 Cambiar Poste de Concreto MT Und KOO 515.95 4127.58 
20 MT040 Cambiar Estructura SAM Cjto 1.00 1227.51 1227.51 
21 MT041 Instalar bloque Protecc. Contra Impacto Und 2.00 123.45 246.91 
22 MT046 Cambiar conductor en M.T. km/ fase 0.46 3980.00 1830.80 
23 MT049 Cambiar/Instalar Terminación Cable MT KIT 1.00 302.13 302.13 
24 MT053 Instalación/Reposición de Líneas Aéreas km/fase 0.114 3660.00 417.24 
25 MT062 Cambiar/Instalar Secc Tipo cut out Und 14.00 23.04 322.59 
26 SED008 Mant. Exterior de Transformadores TRAFO 1.00 79.00 79.00 
27 SED009 Mant.lntegral de Transformadores TRAFO 11.00 1358.51 14943.60 
28 SEDOll Cambio/Instalación de Transformador Und 3.00 310.28 930.84 
TOTAL S/. 66544.42 
Fuente: Elaboración Propia 
En el cuadro No 11 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en los 
servicios menores, correspondientes al mes de Abril de 2013. Los costos son ellO% del 
costo de SE Chimbote. 
Cuadro No 11: RESUMEN POR ACTIVIDAD- ABRIL 2013- Servicios Menores 
item Código Descripción Actividad Unidad ! 
1 
-
Total Can t. Unitario 
1 BT004 Mantenimiento de Retenida Cjto 1.00 46.72 46.72 
2 BTOO? Instalación o cambio total Retenida. Cjto 10.00 167.94 1679.43 
3 BT019 Cambio de poste de concreto y acc Und 75.00 347.28 26045.88 
4 BT021 Verticalización de Poste Und 1.00 166.35 166.35 
5 BT024 Instalación de poste CAC y accesorios Und 2.00 330.43 660.87 
6 BT025 Retiro de Poste y accesorios Und 3.000 141.36 424.09 
7 BT030 Cambio de Conductor Autoportante m 695.00 4.55 3159.89 
8 BT034 Instalación de conductor autoportante m 93.00 3.30 306.55 
9 BT050 Transporte Cuadrillas entre 70 - 120 km EVT 2.00 229.70 459.39 
10 MT004 Mtto. Servidumbre- Caminos y franja km 0.188 421.03 79.15 
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11 MT005 Podar arboles con elim.de maleza Und 133.00 99.97 13296.46 
12 MT006 Cambiar/Instalar Retenida Cjto 3.00 143.30 429.91 
13 MT007 Mtto. Viento de Retenida MT Cjto 4.00 44.68 178.71 
14 MTOlO Cambiar/Impregnar Silicona Partes Aisl Und 1257.00 6.83 8589.24 
15 MT012 Cambiar/Instalar aislador Suspensión Cjto 25.00 9.17 229.13 
16 MT014 Cambiar/Instalar Espiga aislador PIN Cjto 1.00 19.63 19.63 
17 MT015 Cambiar/Instalar Mens. o Cruc./acc. Cjto 7.00 56.06 392.43 
18 MT016 Cambiar/Instalar Mens. Cruc.Mad o Fe Und 10.00 40.60 405.97 
19 MT018 Limpiar Aislador Pin o Suspensión Und 1 2393.45 3.36 8032.42 1 
l 
20 MT024 Cambiar Poste de Concreto MT Und 4.50 567.54 2553.94 
21 MT026 Cambiar Poste de madera MT Und 0.50 418.21 209.11 
22 MT028 Instalar/Retirar poste de concreto Und 2.00 397.67 795.34 
23 MT033 Reubicar Poste madera MT Und 1.00 399.03 399.03 
24 MT039 Cambiar Estructura SAB Cjto 1.78 1813.24 3227.57 
25 MT046 Cambiar conductor en M.T. km/ fase 8.49 4378.00 37147.33 
26 MT051 Rev/Ajte/Limp/Aislar Conectores Und 14.00 16.85 235.95 
27 MT060 Retemplado de conductores km/ fase 0.24 5933.40 1397.32 
28 MT062 Cambiar/Instalar Secc Tipo cut out Und 12.00 25.35 304.16 
29 SED023 Instalación de nuevos pozos a tierra Und 1.00 232.97 232.97 
30 SED028 Cambio de fusibles en SED SED 6.00 25.54 153.23 
TOTAL S/. 11,1169.57 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.6 RESUMEN DE ACTIVIDADES MES MAYO 2013 
En el cuadro W 12 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en la 
sede Chimbote, correspondientes al mes de Mayo de 2013. 
Cuadro No 12: RESUMEN POR ACTIVIDAD- MAYO 2013 -Sede Chimbote 
ítem Código Descripción Actividad 
-··· 
Unidad Cant. Unitario Total 
1 BT004 Mantenimiento de Retenida Cjto LOO 42.47 42.47 
2 BT007 Instalación o cambio total Retenida. Cjto 18.00 152.68 2748.16 
3 BT016 Cambio de Ferr. Poste Fin de Línea Cjto 1.00 14.64 14.64 
4 BT017 Instalación de ext. de F0 G0 por DMS Cjto 1.00 24.41 24.41 
5 BT019 Cambio de poste de concreto y acc. Und 34.00 315.71 10734.06 
6 BT020 Cambio de poste de madera y acc. Und 8.00 192.46 1539.68 
7 BT021 Verticalización de Poste Und 1.00 151.23 151.23 
8 BT023 Reubicación de Poste y accesorios Und 2.00 259.73 519.46 
9 BT024 Instalación de poste CAC y accesorios Und 20.00 300.39 6007.89 
10 BT025 Retiro de Poste y accesorios Und 3.00 128.51 385.53 
11 BT030 Cambio de Conductor Autoportante m 357.00 4.13 1475.58 
12 1 BT034 Instalación de conductor autoportante 707.00 3.00 2118.61 m 
13 BT035 Instalación de conductor CPI m 100.00 0.89 88.79 
14 BT041 Empalme de conductor aéreo Und 12.00 5.56 66.75 
15 BT042 Empalme de conductor NYY Empalmes 2.00 17.16 34.32 
16 BT054 Apertura y Cierre de zanja m-lineal 1.50 46.36 69.53 
17 MT004 Mantenimiento servidumbre - km 0.02 382.76 7.66 
18 MT006 Cambiar/Instalar retenida completa Cjto 10.00 130.28 1302.76 
19 MT007 Mantenimiento viento de Retenida Cjto 12.00 40.62 487.40 
20 MTOll Cambiar/Instalar aislador PIN Und 3.00 5.22 15.65 
21 MT012 Cambiar/Instalar aislador suspensión Cjto 10.00 8.33 83.32 
22 MT015 Cambiar/Instalar méns o cruc de conc Cjto 8.00 50.97 407.72 
23 MT018 limpiar aislador Pino Suspensión Und 7.00 3.05 21.36 
24 MT022 Rotura y reparación de pista de conc. m2 1.50 110.00 165.00 
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25 MT023 Hidrolavado de partes aislantes Aislador 2035.00 4.33 8811.60 
26 1 MT024 cambio de poste de concreto de MT Und 10.00 515.95 5159.47 
27 MT026 Cambio de poste de madera Und 1.00 380.19 380.19 
28 MT029 Instalar/retirar poste de madera MT Und 10.00 269.71 2697.09 
29 MT035 Traslado manual de poste de madera Und 1.00 183.84 183.84 
30 MT037 Verticalización Poste MT Und 1.00 249.18 249.18 
31 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 2.00 1227.51 2455.02 
32 MT046 Cambio de conductor de MT km/fase 1220.00 3.98 4855.60 
33 MT047 Empalme de conductor MT Und 3.00 7.62 22.85 
34 MT049 Cambiar/Instalar terminación de cable Kit 1.00 302.13 302.13 
35 MT051 Rev/Ajte/Limp Conectores Empalmes Und 111.00 15.32 1700.67 
36 MT053 Instalación /reposición de líneas km/ fase 2280.00 3.66 8344.80 
37 MT056 Trasladar subida terminación cable. Cjto 1.00 258.25 258.25 
38 MT058 Trasladar/Reubicar cable de energía Cjto 1.00 170.26 170.26 
39 MT060 Retemplado de conductor de MT km/fase 350.00 5.39 1888.06 
40 MT062 Cambiar/Instalar secc. tipo cut out Und 28.00 23.04 645.18 
41 MT066 Cambio de fusibles Cjto 36.00 15.81 569.24 
42 MT075 Transporte de Mat. con grúa x hora Horas 4.00 162.59 650.36 
43 SED001 Inspección visual de SED SED 2.00 21.39 42.77 
44 SED005 Registro de Carga y Tensión puntuales SED 1.00 26.06 26.06 
45 SEDO lO Regulación de Taps Trafos 4.00 25.82 103.27 
46 SEDOll cambio/ Instalación de Transformador Trafos 11.00 310.28 3413.06 
47 SED013 Instalación/Cambio de TD Tableros 1.00 206.25 206.25 
48 SED023 Instalación de nuevos pozos a tierra PT 1.00 211.79 211.79 
SUB TOTAL S/. 71,863.63 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el cuadro W 13 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en los 
servicios menores, correspondientes al mes de Mayo de 2013. los costos son el 10,% del 
costo de SE Chimbote. 
Cuadro No 13: RESUMEN POR ACTIVIDAD- MAYO 2013- Servicios Menores 
ítem Código Descripción Actividad Unidad Cant. Unitario Totaí 
1 BT007 Instalación o cambio total Retenida Cjto 9.00 167.94 1511.49 
2 BT019 1 Cambio de poste de concreto y accesorios Und 18.00 347.28 6251.01 
3 BT020 Cambio de poste de madera y accesorios Und 1.00 211.71 211.71 
4 BT023 Reubicación de Poste y accesorios Und 1.00 285.70 285.70 
S BT024 Instalación de poste CAC y accesorios Und 3.00 330.43 991.30 
6 BT025 Retiro de Poste y accesorios Und 2.00 141.36 282.72 
7 BT030 Cambio de Conductor Autoportante m 25.00 4.55 113.67 
8 BT034 Instalación de conductor autoportante m 75.00 3.30 247.22 
9 MT006 Cambiar/Instalar retenida completa Cjto 3.000 143.30 429.91 
10 MT007 Mantenimiento viento de Retenida MT Cjto 8.00 44.68 357.43 
11 MTOll Cambiar/Instalar aislador PIN Cjto 4.00 5.74 22.96 
1 
12 MT012 Cambiar/Instalar aislador suspensión Cjto 6.00 9.17 54.99 
13 MT014 Cambiar/Instalar espigas para aislador PIN Cjto 22.00 19.63 431.80 
14 MT018 Limpiar aislador Pin o Suspensión Und 6.00 3.36 20.14 
15 MT024 Cambio de poste de concreto de MT Und 2.00 567.54 1135.08 
16 MT032 Reubicar poste de concreto MT Und 3.00 479.94 1439.81 
17 MT033 Reubicar poste de madera MT Und 1.00 399.03 399.03 
18 MT046 Cambio de conductor de MT km/ fase 5.90 4378.00 25830.20 
19 MT047 Empalme de conductor MT Und 1.00 8.38 8.38 
20 MT051 'Rev/Ajte/Limp Conectores Empalmes Und 6.00 16.85 101.12 
21 MT062 Cambiar/Instalar seccionador tipo cut out Und 6.00 25.35 152.08 
22 MT066 Cambio de fusibles Cjto 4.00 17.39 69.57 
TOTAL S/. 40,347.32 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.7 RESUMEN DE ACTIVIDADES MES JUNIO 2013 
En el cuadro W 14 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en la 
sede Chimbote, correspondientes al mes de Junio de 2013. 
Cuadro No 14: RESUMEN POR ACTIVIDAD -JUNIO 2013- Sede Chimbote 
riem Código Descripción Actividad Unidad Can t. Unitario 
1 BT007 Instalación o cambio total Retenida Cjto 11.00 152.68 
2 BT016 cambio de Ferr. Poste de Fin de Línea Cjto l. OO 14.64 
3 BT017 Instalación de ext. de F0 G0 por DMS Cjto 12.00 26.73 
4 BTOl9 cambio de poste de concreto y acc. Und 55.00 315.71 
S BT021 Vertica lización de Poste Und 4.00 151.23 
6 BT023 Reubicación de Poste y accesorios Und 2.00 259.73 
7 BT024 Instalación de poste CAC y accesorios Und 13.00 300.39 
8 BT025 Retiro de Poste y accesorios Und 5.00 128.51 
9 BT030 Cambio de Conductor Autoportante m 429.50 4.13 
10 BT031 Reflechado de Conductor CPI m 30.00 0.28 
11 BT033 Cambio o instalación de Cable NYY m 12.00 3.72 
12 BT034 Instalación de conductor autoportante m 237.00 3.00 
13 BT035 Instalación de conductor CPI m 70.00 0.89 
14 BT039 Mantenimiento de Empalmes y Deriv. Cjto 9.00 17.38 
15 BT041 Empalme de conductor aéreo Und 19.00 5.56 
16 BT042 Empalme de conductor NYY Empalmes 6.00 17.16 
17 BT054 Apertura y Cierre de zanja m-lineal 9.00 46.36 
18 BT055 Rotura y Reparación de Vereda m2 2.00 76.90 
19 BT056 Rotura y reparación de pista asfalto m2 3.00 81.34 
20 MT004 Mantenimiento servidumbre km 0.005 382.76 
21 MT006 Cambiar/Instalar retenida completa Cjto 5.00 130.28 
22 MTOII cambiar/Instalar aislador PIN Und 14.00 5.22 
23 MT012 cambiar/Instalar aislador suspensión Cjto 3.00 8.33 



























25 MT023 Hidrolavado de partes aislantes Aislador 5350.00 4.33 23165.64 
26 MT024 Cambio de poste de concreto de MT Und 7.00 515.95 3611.63 
27 MT027 Cambio de poste de madera sin grúa Und 1.00 497.78 497.78 
28 MT028 Instalar/retirar poste de concreto MT Und 7.00 361.52 2530.63 
29 MT029 Instalar/retirar poste de madera MT Und 3.00 269.71 809.13 
30 MT039 Cambio de estructura SAB Cjto 1.00 1648.40 1648.40 
31 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 1.00 1227.51 1227.51 
32 MT046 Cambio de conductor de MT km/fase 5.05 3080 20099.00 
33 MT047 Empalme de conductor MT Und 3.00 7.62 22,~5 
34 MT049 Cambiar/Instalar terminación de cable Kit 1.00 302.13 302.13 
35 MT051 Rev/Ajte/Limp Conectores Empalmes Und 5.00 15.32 76.61 
36 MT053 Instalación /reposición de líneas aéreas km/fase 1.05 3660 3843.00 
37 MT060 Retemplado de conductor de MT km/fase 0.46 5.39 2481.44 
38 SED008 Mant. Exterior de Transformadores Trafos 1.00 79.01 79.01 
39 SED009 Mantenimiento integral de trafo Trafos 4.00 1358.51 5434.04 
40 SEDOll Cambio/ Instalación de Transformador Trafos 1.00 310.28 310.28 
SUB TOTAL S/. 95,807.55 
Fuente: Elaboración Propia 
En el cuadro No 15 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en los 
servicios menores, correspondientes al mes de Junio de 2013. Los costos son el 10 % del 
costo de SE Chimbote. 
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Cuadro W 15: RESUMEN POR ACTIVIDAD- JUNIO 2013- Servicios Menores 
Ítem Código Descripción Actividad Unidad Can t. Unitario Total 
1 AP007 Cambio y/o Instalación de Past c/lum Cjto LOO 72.80 72.80 
2 BT007 Instalación o cambio total Retenida. Cjto 10.00 167.94 1679.43 
3 BT017 Instalación de ext. de F"G" por DMS Cjto 7.00 29.40 205.82 
4 BT019 Cambio de poste de concreto y accesorios Und 35.00 347.28 12154.74 
S BT025 Retiro de Poste y accesorios Und 2.00 141.36 282.72 
6 BT030 Cambio de Conductor Autoportante m 605.00 4.55 2750.70 
7 MT006 Cambiar/Instalar retenida completa Cjto 9.00 143.30 1289.73 
8 MT007 Mantenimiento viento de Retenida MT Cjto 1.00 44.68 44.68 
9 MTOll Cambiar/Instalar aislador PIN Cjto 18.00 5.74 103.32 
10 MT012 Cambiar/Instalar aislador suspensión Cjto 38.00 9.17 348.28 
11 MTOI6 Cambiar/Instalar méns o cruc mad. o fe Und 11.00 40.60 446.57 
12 MT019 Cambiar amarre y/o pref. de redes MT Cjto 24.00 7.70 184.79 
13 MT026 Cambio de poste de madera Und 1.00 418.21 418.21 
14 MT027 Cambio de poste de madera sin grúa Und 4.00 547.55 2190.22 
15 MT029 Instalar/retirar poste de madera MT Und 1.00 296.68 296.68 
16 MT033 Reubicar poste de madera MT Und 1.00 399.03 399.03 
17 MT035 Traslado manual de poste de madera MT Und 1.00 202.23 202.23 
18 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 1.00 1350.26 1350.26 
19 MT041 Instalar bloque de protecc contra impacto Und 2.00 34.62 69.25 
20 MT042 Señalización con placas Est 1.00 26.45 26.45 
21 MT043 Señalización estructura de MT Est LOO 26.62 26.62 
22 MT046 Cambio de conductor de MT km/fase · 13-32 4378.00 58314.96 
23 'MT066 Cambio de fusibles Cjto 19.00 17.39 330.48 
24 MT067 Apertura y/o cierre de seccionadores Cjto LOO 13.21 13.21 
25 MT071 Conexión y desconexión de cuellos Und 1.00 22.34 22.34 
26 MT075 Transporte de Mat con grúa x hora Horas 2.50 178.85 447.12 
27 SED011 Cambio/Instalación de Transformador Trafos 1.00 341.31 341.31 
TOTAL S/. 84,011.95 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.8 RESUMEN DE ACTIVIDADES MES JULIO 2013 
En el cuadro No 16 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en la 
sede Chimbote, correspondientes al mes de Julio de 2013. 
Cuadro No 16: RESUMEN POR ACTIVIDAD- JULIO 2013- Sede Chimbote 
(te m Código Descripción Actividad Unidad Can t. Unitario Total 
1 AP007 Cambio y/o Instalación de Past c/lum Cjto 7.00 66.19 463.33 
2 BT004 Mantenimiento de Retenida Cjto 6.00 42.47 254.82 
3 BT007 Instalación o cambio total Retenida Cjto 15.00 152.68 2290.20 
4 BT017 Instalación de ext de F0 G0 por DMS Cjto 7.00 26.73 187.11 
S BT019 Cambio de poste de concreto y acc. Und 85.00 315.71 26835.35 
6 BT021 Verticalización de Poste Und 3.00 151.23 453.69 
7 BT023 Reubicación de Poste y accesorios Und 3.00 259.73 779.19 
8 BT024 Instalación de poste CAC y acc. Und 7.00 300.39 2102.73 
9 BT025 Retiro de Poste y accesorios Und 6.00 128.51 771.06 
10 BT030 Cambio de Conductor Autoportante m 851.00 4.13 3514.63 
11 BT034 Instalación de conductor autop. m 311.00 3.00 933.00 
12 BT035 Instalación de conductor conv CPI m 32.00 ·o.89 28.48 
13 BT039 Mantenimiento de Empal y Deriv Cjto 5.00 17.38 86.90 
14 BT040 Apertura y Cierre de puentes Und 5.00 15.99 79.95 
15 BT041 Empalme de conductor aéreo Und 36.00 5.56 200.16 
16 BT055 Rotura y Reparación de Vereda m2 0.50 76.90 38.45 
17 MT002 Inspección Minuciosa de redes Est 970.00 9.02 8749.40 
18 MT006 Cambiar/Instalar retenida completa Cjto 18.00 130.28 2345.04 
19 MT007 Mantenimiento viento de Retenida Cjto 21.00 40.62 853.02 
20 MT015 Cambiar/lnst. ménsula o cruc cene Cjto 16.00 50.97 815.52 
21 MT016 Cambiar/lnst. méns o cruc mad o fe Cjto 1.00 36.91 36.91 
22 MT024 Cambio de poste de concreto Und 3.00 515.95 1547.85 
23 MT026 Cambio de poste de madera Und 3.00 380.19 1140.57 
24 MT028 Instalar/retirar poste de concreto Und 8.00 361.52 2892.16 
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25 MT029 Instalar/retirar poste de madera Und 2.00 269.71 539.42 
26 MT032 Reubicar poste de concreto Und 4.00 436.30 1745.20 
27 MT039 Cambio de estructura SAB Cjto 1.00 1648.40 1648.40 
28 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 3.00 1227.51 3682.53 
29 MT046 Cambio de conductor de MT KMF 1.045 3980.00 4159.10 
30 MT047 Empalme de conductor MT Und 3.00 7.62 22.86 
31 MT050 Cambiar/ Reparar cuello de MT Und 3.00 10.15 30.45 
32 MT051 Rev/Ajte/Limp Conectores Empal. Und 7.00 15.32 107.24 
33 MT053 Instalación /reposición de líneas Km/fase 4.93 3660.00 1~043.89 
34 MT062 Cambiar/Instalar secc tipo cut out Und 13.00 23.04 299.52 
35 SED008 Mant. Exterior de Transformadores Trafos 5.00 79.01 395.05 
36 SED009 Mantenimiento integral de transf Trafos 5.00 1358.51 6792.55 
37 SEDOll Cambio/ Instalación de Transf Trafos 8.00 310.28 2482.24 
38 SED013 Instalación/Cambio de TD Tableros 1.00 206.25 206.25 
39 SED014 Cambio y/o instalación de ITM, Cjto 2.00 30.02 60.04 
40 SED017 Instalación/Cambio de cables de com. SED 1.00 55.95 55.95 
41 SED023 Instalación de nuevos pozos a tierra Und 4.00 211.79 847.16 
TOTAL S/. 98,517.28 
Fuente: Elaboración Propia 
En el cuadro W 17 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en los 
servicios menores, correspondientes al mes de Julio de 2013. Los costos son el 10 % del 
costo de SE Chimbote. 
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Cuadro No 17: RESUMEN POR ACTIVIDAD- JULIO 2013- Servicios Menores 
rtem Código Descripción Actividad Unidad Can t. Unitario Total 
1 BT004 Mantenimiento de Retenida Cjto 1.00 46.72 46.72 
2 BT007 Instalación o cambio total Retenida. Cjto 4.00 167.94 671.76 
3 BT017 Instalación de extensores de F0 G0 por DMS Cjto 2.00 29.40 58.80 
4 BTOI9 Cambio de poste de concreto y accesorios Und 20.00 347.28 6945.60 
S BT030 Cambio de Conductor Autoportante m 95.00 4.55 432.25 
6 MT006 Cambiar/Instalar retenida completa Cjto 5.00 143.30 716.50 
7 MT007 Mantenimiento viento de Retenida MT Cjto 2.00 44.68 89.36 
8 MT012 Cambiar/Instalar aislador suspensión Cjto 3.00 9.17 27.51 
9 MTOI6 Cambiar/Instalar méns o cruc de mad o fe Und 3.00 40.60 121.80 
10 MT019 Cambiar amarre y/o pref. de redes Cjto 21.00 7.70 161.70 
11 MT024 Cambio de poste de concreto de MT Und 6.00 567.54 3405.24 
12 MT028 Instalar/retirar poste de concreto MT Und 2.00 397.67 795.34 
13 MT029 Instalar/retirar poste de madera MT Und 1.00 296.68 296.68 
14 MT037 Verticalización Poste MT Und 1.00 274.09 274.09 
. 15 MT046 Cambio de conductor de MT km/fase 6.40 4378.00 28019.20 
16 MT047 Empalme de conductor MT ( Und 3.00 8.38 25.14 
17 MT05I Rev/Ajte/limp Conectores Empalmes Und 13.00 16.85 219.05 
18 MT053 Instalación /reposición de líneas aéreas km/ fase 0.09 4026.00 362.34 
19 MT059 Cambiar /Instalar conector de MT Und 32.00 5.73 183.36 
20 MT060 Retemplado de conductor de MT km/fase 1.00 5933.89 5933.89 
21 MT062 Cambiar/Instalar seccionador tipo cut out Und 3.00 25.35 76.05 
22 SED023 Instalación de nuevos pozos a tierra SED PT 1.00 .232.97 232.97 
TOTAL S/. 49,095.35 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.9 RESUMEN DE ACTIVIDADES MES AGOSTO 2013 
En el cuadro W 16 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en la 
sede Chimbote, correspondientes al mes de Agosto de 2013. 
Cuadro No 18: RESUMEN POR ACTIVIDAD- AGOSTO 2013- Sede Chimbote 
ftem Código Descripción Actividad Unidad Cant. Unitario! 
i 
1 BT004 Mantenimiento de Retenida Cjto 9.00 42.47 
2 BT007 Instalación o cambio total Retenida Cjto 12.00 152.68 1 
3 BT017 Instalación de ext de F•G• por DMS Cjto 2.00 26.73 
4 BT019 Cambio de poste de concreto y accesorios Und 29.00 315.71 
S BT020 Cambio de poste de madera y accesorios Und 4.00 192.46 
6 BT024 Instalación de poste CACy accesorios Und 7.00 300.39 
7 BT025 Retiro de Poste y accesorios Und 3.00 128.51 
8 BT030 Cambio de Conductor Autoportante m 696.00 4.13 
9 BT031 Reflechado de Conductor CPI m 35.00 0.28 
10 BT033 Cambio o instalación de Cable NYY m 1.00 3.72 
11 BT034 Instalación de conductor autoportante m 625.00 3.00 
12 BT035 Instalación de conductor CPI m 300.00 0.89 
13 BT036 Reubicación de conductor aéreo y acc. m 35.00 0.52 
14 BT039 Mantenimiento de Empalmes y Deriv. Cjto 4.00 17.38 
15 BT041 Empalme de conductor aéreo Und 18.00 5.56 
16 BT042 Empalme de conductor NYY Empalmes 6.00 17.16 
17 BT054 Apertura y Cierre de zanja m-lineal 1.00 46.36 
18 MT002 Inspección Minuciosa de redes de MT Est 651.00 9.02 
19 MT006 Cambiar/Instalar retenida completa Cjto 2.00 130.28 
20 MTOlO Cambiar/Impregnar silicona Und 65.00 6.21 























22 MT018 limpiar aislador Pino Suspensión Und 7219.88 3.05 22020.63 
23 MT024 Cambio de poste de concreto de MT Und 2.00 515.95 1031.90 
24 MT026 cambio de poste de madera Und 2.00 380.19 760.38 
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25 MT028 Instalar/retirar poste de concreto MT Und 1.00 361.52 361.52 
26 MT037 Verticalización Poste MT Und . 1.00 249.18 249.18 
27 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 1.00 1227.51 1227.51 
28 MT062 Cambiar/Instalar seccionador tipo cut out Und 5.00 23.04 115.20 
29 SEDOOl Inspección visual de SED SED 263.00 21.39 5625.57 
30 SED008 Mant. Exterior de Transformadores Trafos 1.00 79.01 79.01 
31 SED009 Mantenimiento integral de transformador Trafos 8.00 1358.51 10868.08 
32 SEDOll Cambio/Instalación de Transformador Trafos 5.00 310.28 1551.40 
33 SED013 Instalación/Cambio de TD Tableros 4.00 206.25 825.00 
34 SEDOI7 Instalación/Cambio de cables de com. SED 1.00 55.95 55.95 
TOTAL S/. 71,713.01 
Fuente: Elaboración Propia 
En el cuadro No 19 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en los 
servicios menores, correspondientes al mes de Agosto de 2013. Los costos son ellO% del 
costo de SE Chimbote. 
Cuadro W 19: RESUMEN POR ACTIVIDAD- AGOSTO 2013- Servicios Menores 
rtem Código Descripción Actividad Unidad Cant. Unitario Total 
1 BT007 Instalación o cambio total Retenida. Cjto 1.00 167.94 167.94 
2 BT015 Cambio de Ferr. en Poste de Alineam. Cjto 3.00 19.60 58.80 
3 BT016 Cambio de Ferr. en Poste de Fin de Línea, Cjto 2.00 16.10 32.20 
4 BT019 Cambio de poste de concreto y accesorios Und 1.00 347.28 347.28 
5 BT030 Cambio de Conductor Autoportante m 420.00 4.55 1911.00 
6 BT034 Instalación de conductor autoportante m 209.00 3.30 689.70 
7 BT035 Instalación de conductor CPI m 39.00 0.98 38.22 
8 BT041 Empalme de conductor aéreo Und 20.00 6.12 122.40 
9 MT004 Mantenimiento servidumbre km 0.304 421.03 127.99 
10 MT005 Poda de árboles con elim. de maleza Und 166.00 99.97 16595.02 
11 MT006 Cambiar/Instalar retenida completa Cjto 17.00 143.30 2436.10 
12 MTOJO Cambiar/Impregnar silicona a partes aisl. Und 405.00 6.83 2766.15 
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13 MTOll Cambiar/Instalar aislador PIN Cjto 51.00 5.74 292.74 
14 MT012 Cambiar/Instalar aislador suspensión Cjto 48.00 9.17 440.16 
15 MT015 Cambiar/Instalar ménsula o cruca de cene. Cjto 12.00 56.06 672.72 
16 MT016 Cambiar/Instalar méns o cruc de mad o fe Und 3.00 40.60 121.80 
17 MT018 Limpiar aislador Pino Suspensión Und 3994.00 3.36 13419.84 
18 MT024 Cambio de poste de concreto de MT Und 4.00 567.54 2270.16 
19 MT026 Cambio de poste de madera Und 2.00 418.21 836.42 
20 MT028 Instalar/retirar poste de concreto MT Und 11.00 397.67 4374.37 
21 MT029 Instalar/retirar poste de madera MT Und 3.00 296.68 890.04 
22 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 3.00 1350.26 4050.78 
23 MT041 Instalar bloque de prot. contra impacto Und 2.00 135.80 271.60 
24 MT046 Cambio de conductor de MT km/ fase 3.45 4378.00 15104.10 
25 MT054 Limpieza de terminaciones Kit 2.00 29.93 59.86 
26 MT060 Retemplado de conductor de MT km/fase 0.68 5933.89 4005.38 
27 MT061 Cambiar/Instalar parrarayos Und 6.00 21.92 131.52 
28 MT062 Cambiar/Instalar seccionador tipo cut out Und 10.00 25.35 253.50 
29 MT064 Limpiar Seccionador cut out o Pararrayo Und 3.00 17.19 51.57 
30 SEDOll Cambio/Instalación de Transformador Trafos 1.00 341.31 341.31 
31 SED023 Instalación de nuevos pozos a tierra SED PT 1.00 232.97 232.97 
TOTAL S/. 73,113.64 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.10 RESUMEN DE ACTIVIDADES MES SETIEMBRE 2013 
En el cuadro W 20 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en la 
sede Chimbote, correspondientes al mes de Setiembre de 2013. 
Cuadro No 20: RESUMEN POR ACTIVIDAD- SETIEMBRE 2013- Sede Chimbote 
ftem Código Descripción Actividad Unidad Cant. Unitario Total 
1 BT004 Mantenimiento de Retenida Cjto 9.00 42.47 382.23 
2 BT007 Instalación o cambio total Retenida Cjto 26.00 152.68 3969.68 
3 BTOll Instalación de Nueva Puesta a Tierra Cjto 2.00 211.18 422.36 
4 BT017 Instalación de ext. de F0 G0 por OMS Cjto 5.00 26.73 133.65 
5 BT019 Cambio de poste de concreto y acc. Und 42.00 315.71 13259.82 
6 BT020 Cambio de poste de madera y acc. Und 11.00 192.46 2117.06 
7 BT021 Verticalización de Poste Und 4.00 151.23 604.92 
8 BT023 Reubicación de Poste y accesorios Und 1.00 259.73 259.73 
9 BT024 Instalación de poste CAC y accesorios Und 20.00 300.39 6007.80 
10 BT025 Retiro de Poste y accesorios Und 13.00 128.51 1670.63 
11 BT030 Cambio de Conductor Autoportante m 1549.00 4.13 6397.37 
12 BT034 Instalación de conductor autop. m 754.00 3.00 2262.00 
13 BT036 Reubicación de conductor aéreo m 180.00 0.52 93.60 
14 BT041 Empalme de conductor aéreo Und 8.00 5.56 44.48 
15 BT042 Empalme de conductor NYY Empalmes 8.00 17.16 137.28 
16 BT054 Apertura y Cierre de zanja m-lineal 2.50 46.36 115.90 
17 BT055 Rotura y Reparación de Vereda m2 2.00 76.90 153.80 
18 MT006 Cambiar/Instalar retenida completa Cjto 6.00 130.28 781.68 
19 MT007 Mantenimiento viento de Retenida Cjto 6.00 40.62 243.72 
20 MTOlO cambiar/Impregnar silicona Und 627.00 6.21 3893.67 
21 MT012 Cambiar/Instalar aislador suspensión Cjto 7.00 8.33 58.31 
22 MT018 Limpiar aislador Pino Suspensión Und 12966.00 3.05 39546.30 
23 MT024 Cambio de poste de concreto de MT Und 3.00 515.95 1547.85 
24 MT026 Cambio de poste de madera Und 2.00 380.19 760.38 
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25 MT029 Instalar/retirar poste de madera MT Und 9.00 269.71 2427.39 
26 MT040 cambio de estructura SAM Cjto 3.00 1227.51 3682.53 
27 MT041 Instalar bloque de prot. contra imp. Und 4.00 123.45 493.80 
28 MT04ó Cambio de conductor de MT km/fase 2.60 3980.00 10336.06 
29 MT047 Empalme de conductor MT Und 5.00 7.62 38.10 
30 MT051 Rev/Ajte/Limp Conectores Empalmes Und 20.00 15.32 306.40 
31 MT053 Instalación /repos.de líneas aéreas km/ fase 2.20 3660.00 8052.00 
32 MT062 Cambiar/Instalar secc. tipo cut out Und 26.00 23.04 599.04 
33 MT066 Cambio de fusibles Cjto 33.00 15.81 521.73 
34 SEDOll Cambio/ Instalación de Trafo Trafos 5.00 310.28 1551.40 
35 SEDOI3 Instalación/Cambio de TD Tableros 1.00 206.25 206.25 
TOTAL S/. 113,078.92 
Fuente: Elaboración Propia 
En el cuadro W 21 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en los 
servicios menores, correspondientes al mes de Setiembre de 2013. Los costos son ellO % 
del costo de SE Chimbote. 
Cuadro No 21: RESUMEN POR ACTIVIDAD- SETIEMBRE 2013- Servicios Menores 
h:em Código Descripción Actividad Unidad Can t. Unitario Total 
1 BT007 Instalación o cambio total Retenida. Cjto 1.00 167.94 167.94 
2 BT019 Cambio de poste de concreto y acc. Und 4.00 347.28 1389.12 
3 BT030 Cambio de Conductor Autoportante m 140.00 4.55 637.00 
4 BT034 Instalación de conductor autoportante m 306.00 3.30 1009.80 
S MT006 Cambiar/Instalar retenida completa Cjto 7.00 143.30 1003.10 
6 MTOIO cambiar /Impregnar silicona Und 1358.00 6.83 9275.14 
7 MTOll Cambiar/Instalar aislador PIN Cjto 7.00 5.74 40.18 
8 MT016 Cambiar/Instalar méns o cruc mad o fe Und 8.00 40.60 324.80 
9 MT018 limpiar aislador Pin o Suspensión Und 3800.00 3.36 12768.10 
10 MT024 Cambio de poste de concreto de MT Und 2.00 567.54 1135.08 
11 MT027 Cambio de poste de madera sin grúa Und 2.00 547.55 1095.10 
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12 MT032 Reubicar poste de concreto MT Und 1.00 479.94 479.94 
13 MT035 Traslado manual de poste de madera MT Und 1.00 202.23 202.23 
14 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 1.00 1350.26 1350.26 
15 MT046 Cambio de conductor de MT km/ fase 3.00 4378.00 13134.00 
16 MT047 Empalme de conductor MT Und 12.00 8.38 100.56 
17 MT048 Cambiar/lnst. emp Cable hasta 70mm2 Und 2.00 192.38 384.76 
18 MT049 Cambiar/Instalar terminación de cable Kit 1.00 332.34 332.34 
19 MT053 Instalación /reposición de líneas aéreas km/ fase 0.67 4026.00 2697.42 
20 MT058 Trasladar/Reubicar subida cable energía Cjto 1.00 187.29 187.29 
21 MT060 Retemplado de conductor de MT km/fase 0.57 5933.89 3382.32 
22 MT062 cambiar/Instalar secc. tipo cut out Und 3.00 25.35 76.05 
23 MT066 Cambio de fusibles Cjto 9.00 17.39 156.51 
24 MT067 Apertura y/o cierre de seccionadores Cjto 3.00 13.21 39.63 
25 MT071 Conexión y desconexión de cuellos Und 3.00 22.34 67.02 
26 MT075 Transporte de Mat. con grúa x hora Horas 7.00 178.85 1251.95 
27 MT077 Traslado de personal a serv eléct x hora Horas 17.00 62.33 1059.61 
28 MT079 Instalación de cobertor de línea en MT km/ fase 10.00 3.41 34.10 
29 SEDOll Cambio/ Instalación de Transformador Trafos 2.00 341.31 682.62 
30 SED013 Instalación/Cambio de TD Tableros 2.00 226.87 453.74 
31 SED027 Liberación y/o normalización de SED SED 1.00 28.73 28.73 
TOTAL S/. 54,946.44 
· Fuente: Elaboración Propia 
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3.11 RESUMEN DE ACTIVIDADES MES OCTUBRE 2013 
En el cuadro No 22 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en la 
sede Chimbote, correspondientes al mes de Octubre de 2013. 
Cuadro No 22: RESUMEN POR ACTIVIDAD -OCTUBRE 2013- Sede Chimbote 
ftem Código Descripción Actividad Unidad Cant. Unitario 
1 AP007 Cambio y/o Instalación de Past c/lum Cjto 1.00 66.19 
2 BT004 Mantenimiento de Retenida Cjto 7.00 42.47 
3 BT007 Instalación o cambio total Retenida Cjto 7.00 152.68 
4 BTOll Instalación de Nueva Puesta a Tierra Cjto 1.00 211.18 







6 BT019 Cambio de poste de concreto y acc. Und 36.00 315.71 11365.56 
7 BT020 Cambio de poste de madera y acc. Und 10.00 192.46 1924.60 
8 BT02l Verticalización de Poste Und 3.00 151.23 453.69 
9 BT023 Reubicación de Poste y accesorios Und 1 2.00 259.73 519.46 
10 BT024 Instalación de poste CAC y accesorios Und 19.00 300.39 5707.41 
11 BT025 Retiro de Poste y accesorios Und 18.00 128.51 2313.18 
12 BT030 Cambio de Conductor Autoportante m 687.00 4.13 2837.31 
13 BT034 Instalación de conductor autoportante m 1058.00 3.00 3174.00 
14 BT039 Mantenimiento de Empalmes y Deriv. Cjto 25.00 17.38 434.50 
15 BT040 Apertura y Cierre de puentes Und 3.00 15.99 47.97 
16 BT041 Empalme de conductor aéreo Und 5.00 5.56 27.80 
17 BT054 Apertura y Cierre de zanja m-lineal 4.00 46.36 185.44 
18 MT006 Cambiar/Instalar retenida completa Cjto 11.00 130.28 1433.08 
19 MT007 Mantenimiento viento de Retenida MT Cjto 4.00 40.62 162.48 
20 MTOlO Cambiar/Impregnar silicona Und 627.00 6.21 3893.67 
21 MTOll Cambiar/Instalar aislador PIN Und 3.00 5.22 15.66 
22 MT012 cambiar/Instalar aislador suspensión Cjto 3.00 8.33 24.99 
23 MT015 Cambiar/Instalar méns o cruc de conc Cjto 6.00 50.97 305.82 
24 MT016 Cambiar/lnst méns o cruc de mad o fe Cjto 3.00 36.91 110.73 
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25 MT018 limpiar aislador Pino Suspensión Und 12966.00 3.05 39546.30 
26 MT024 Cambio de poste de concreto de MT Und 6.00 515.95 3095.70 
27 MT028 Instalar/retirar poste de concreto MT Und 6.00 361.52 2169.12 
28 MT029 Instalar/retirar poste de madera MT Und 13.00 269.71 3506.23 
29 MT032 Reubicar poste de concreto MT Und 5.00 436.30 2181.50 
30 MT037 Verticalización Poste MT Und 1 3.00 249.18 747.54 
31 MT039 Cambio de estructura SAB Cjto 1.00 1648.40 1648.40 
32 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 3.00 1227.51 3682.53 
33 MT041 Instalar bloque de prot contra impacto Und 4.00 123.45 493.80 
34 MT046 Cambio de conductor de MT km/ fase 0.85 3980.00 3383.00 
35 MT047 Empalme de conductor MT Und 1.00 7.62 7.62 
36 MT051 Rev/Ajte/Limp Conectores Empalmes Und 48.00 15.32 735.36 
37 MT053 Instalación /reposición de líneas aéreas km/ fase 3.33 3660.00 12187.80 
38 MT055 Mediciones de aisl en cables subt. Cjto 1.00 125.54 125.54 
1 
39 MT058 Trasladar/Reubicar subida cable Cjto 1.00 170.26 170.26 
40 MT060 Re templado de conductor de MT km/ fase 0.525 5394.44 2832.08 
41 MT062 Cambiar/Instalar secc tipo cut out Und 13.00 23.04 299.52 
42 MT066 Cambio de fusibles Cjto 40.00 15.81 632.40 
43 MT071 Conexión y desconexión de cuellos Und 6.00 20.31 121.86 
44 SEDOll Cambio/ Instalación de Transformador Trafos 1.00 310.28 310.28 
45 SED014 Cambio y/o instalación de ITM Cjto 2.00 30.02 60.04 
SUB TOTAL S/. 114,571.15 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el cuadro W 23 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en los 
servicios menores, correspondientes al mes de Octubre de 2013. Los costos son el 10 % 
del costo de SE Chimbote. 
Cuadro N• 23: RESUMEN POR ACTIVIDAD- OCTUBRE 2013- Servicios Menores 
Jtem Código Descripción Actividad Unidad Cant. Unitario Total 
1 AP007 Cambio y/o Instalación de Past c/lum. Cjto 4.00 72.80 291.20 
2 BT004 Mantenimiento de Retenida Cjto 1.00 46.72 46.72 
3 BT007 Instalación o cambio total Retenida. Cjto 1.00 167.94 167.94 
4 BT017 Instalación de ext de F•G• por DMS Cjto 46.001 29.40 1352.40 
5 BT019 Cambio de poste de concreto y acc. Und 12.00 347.28 4167.36 
6 BT025 Retiro de Poste y accesorios Und 3.00 141.36 424.08 
7 BT031 Reflechado de Conductor CPI m 525.00 0.31 162.75 
8 BT034 Instalación de conductor autoportante m 370.00 3.30 1221.00 
9 BT041 Empalme de conductor aéreo Und 60.00 6.12 367.20 
10 MTOOl Inspección Ligera de redes MT Est. 133.00 4.89 650.37 
11 MT002 Inspección Minuciosa de redes de MT Es t. 184.00 9.92 1825.28 
12 MT004 Mantenimiento servidumbre km 
1 
0.07 421.03 29.47 
13 MT006 Cambiar/Instalar retenida completa Cjto 11.00 143.30 1576.30 
14 MT007 Mantenimiento viento de Retenida MT Cjto 4.00 44.68 178.72 
15 MTOlO Cambiar/Impregnar silicona Und 2390.00 6.83 16323.70 
16 MTOll Cambiar/Instalar aislador PIN Cjto 6.00 5.74 34.44 
17 MT012 Cambiar/Instalar aislador suspensión Cjto 18.00 9.17 165.06 
18 MT014 Cambiar/Instalar espigas para aisl PIN Cjto 1.00 19.62 19.62 
19 MTOl6 Cambiar/lnst méns o cruc de mad o fe Und 11.00 40.60 446.60 
20 MTOl7 Cambiar/Instalar riostra de poste MT Und 1.00 27.39 27.39 
21 MT018 Limpiar aislador Pino Suspensión Und 6495.00 3.36 21823.20 
22 MT024 cambio de poste de concreto de MT Und 6.00 567.54 3405.24 
23 MT028 Instalar/retirar poste de concreto MT Und 8.00 397.67 3181.36 
24 MT034 Traslado de poste de concreto MT Und 4.00 276.60 1106.40 
25 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 1.00 1350.26 1350.26 
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26 MT041 Instalar bloque de prot contra impacto Und 2.001 135.80 271.60 
27 MT046 Cambio de conductor de MT km/ fase 6.50 14378.00 28457.00 
28 MT047 Empalme de conductor MT Und 4.00 8.38 33.52 
29 MT049 Cambiar/Instalar terminación de cable Kit 2.00 332.34 664.68 
30 MTOSO cambiar/ Reparar cuello de MT Und 6.00 11.17 67.02 
31 MT051 Rev/Ajte/Limp Conectores Empalmes Und 16.00 16.85 269.60 
32 MT053 Instalación /reposición de líneas aéreas km/ fase 0.48 4026.00 1932.48 
33 MT059 Cambiar /Instalar conector de MT Und 14.00 5.73 80.22 
34 MT060 Retemplado de conductor de MT km/ fase 0.36 5933.89 2136.20 
35 MT062 Cambiar/Instalar secc tipo cut out Und 12.00 25.35 304.20 
36 MT066 Cambio de fusibles Cjto ¡ 1.00 17.39 17.39 
37 MT075 Transporte de Mat. con grúa x hora Horas 
1 
14.00 178.85 2503.90 
38 MT077 Traslado de personal a serv eléct x hora Horas 6.50 62.33 405.15 
39 SEDOOl Inspección visual de SED SED 16.00 1 23.52 376.32 
40 SEDOll Cambio/ Instalación de Transformador Trafos 5.00 341.31 1706.55 
' 
41 SED013 Instalación/Cambio de TD Tableros 1.00 226.87 226.87 
42 SED023 Instalación de nuevos pozos a tierra SED PT 1.00 232.97 232.97 
TOTAL S/. 100,029.73 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.12 RESUMEN DE ACTIVIDADES MES NOVIEMBRE 2013 
En el cuadro W 24 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en la 
sede Chimbote/ correspondientes al mes de Noviembre de 2013. 
Cuadro No 24: RESUMEN POR ACTIVIDAD- NOVIEMBRE 2013- Sede Chimbote 
ltem Código Descripción Actividad Unidad can t. Unitario 
1 BT007 Instalación o cambio total Retenida Cjto 8.00 152.68 
2 BT017 Instalación de ext.de F0 G0 por DMS Cjto 4.00 26.73 
3 BT019 Cambio de poste de concreto y acc. Und 17.00 315.71 
4 BT020 Cambio de poste de madera y acc. Und 1 3.00 192.46 
S BT021 Verticalización de Poste Und 3.00 151.23 
6 BT023 Reubicación de Poste y accesorios Und LOO 259.73 
7 BT024 Instalación de poste CAC y accesorios Und 10.00 300.39 
8 BT025 Retiro de Poste y accesorios Und 11.00 128.51 
9 BT030 Cambio de Conductor Autoportante m 1282.00 4.13 
10 BT031 Reflechado de Conductor CPI m 30.00 0.28 
11 BT033 Cambio o instalación de Cable NYY m 2.00 3.72 
12 BT034 Instalación de conductor autoportante m 228.00 3.00 
13 BT042 Empalme de conductor NYY Empalmes 6.00 17.16 
14 BT054 Apertura y Cierre de zanja m-lineal 1.50 46.36 
15 MT006 Cambiar/Instalar retenida completa Cjto 27.00 130.28 
16 MTOIO Cambiar/Impregnar silicona Und 114.00 6.21 
17 MT011 Cambiar/Instalar aislador PIN Und 6.00 5.22 
18 MT012 Cambiar/Instalar aislador Cjto 28.00 8.33 
19 MT016 Cambiar/lnstr méns o cruc mad o fe Cjto 4.00 36.91 
20 MT018 Limpiar aislador Pin o Suspensión Und 7558.00 3.05 
21 MT019 Cambiar amarre y/o pref de redes MT Und 22.00 7.00 
22 MT024 Cambio de poste de concreto de MT Und 47.00 515.95 
23 MT026 Cambio de poste de madera Und 1.00 380.19 



























25 MT029 Instalar/retirar poste de madera MT Und 2.00 269.71 539.42 
26 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 4.00 1227.51 4910.04 
27 MT041 Instalar bloque de prot contra impacto Und 6.00 123.45 740.70 
28 MT046 Cambio de conductor de MT km/fase 10.18 3980.00 40499.11 
29 MT047 Empalme de conductor MT Und 18.00 7.62 137.16 
30 MT051 Rev/Ajte/Limp Conectores Empalmes Und 16.00 15.32 245.12 
31 MT053 Instalación /repos líneas aéreas km/ fase 3.69 3660.00 13490.76 
32 MT060 Retemplado de conductor de MT km/fase 0.18 5394.44 971.00 
33 MT062 Cambiar/Instalar secc tipo cut out Und 9.00 23.04 207.36 
34 MT066 Cambio de fusibles Cjto 12.00 15.81 189.72 
35 MT075 Transporte de Mat con grua x hora Horas 17.50 162.59 2845.33 
36 MT079 Instalación de cobertor de línea m/ fase 12.00 3.10 37.20 
37 SED005 Registro de Carga y Tensión puntuales SED 3.00 26.06 78.18 
38 SED008 Mant. Exterior de Transformadores Trafos 4.00 79.01 316.04 
39 SED009 Mantenimiento integral de trafo Trafos 
1 
8.00 1358.51 10868.08 
40 SED010 Regulación de Taps Trafos 1 8.00 25.82 206.56 
41 SEDOll Cambio/ Instalación de Transformador Trafos 9.00 310.28 2792.52 
42 SED013 Instalación/Cambio de TD Tableros 1.00 206.25 206.25 
TOTAL S/. 156,470.56 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el cuadro No 25 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en los 
servicios menores, correspondientes al mes de Noviembre de 2013. Los costos son ellO % 
del costo de SE Chimbote. 
Cuadro No 25: RESUMEN POR ACTIVIDAD - NOVIEMBRE 2013 - Servicios Menores 
ftein Código Descripción Actividad Unidad cantidad Unitario Total 
1 AP007 Cambio y/o Instalación de Past c/lum Cjto 1.00 72.80 72.80 
2 BT004 Mantenimiento de Retenida Cjto 1.00 46.72 46.72 
3 BT007 Instalación o cambio total Retenida. Cjto 1.00 167.94 167.94 
4 BTOIS Cambio de Ferretería en Poste de Alin. Cjto 5.00 19.60 98.00 
5 BT019 Cambio de poste de concreto y accesorios Und 1.00 347.28 347.28 
6 BT020 Cambio de poste de madera y accesorios Und 1.00 211.71 211.71 
7 BT030 Cambio de Conductor Autoportante m 465.00 4.55 2115.75 
8 BT034 Instalación de conductor autoportante m 109.00 3.30 359.70 
9 BT035 Instalación de conductor convencional CPI m 50.00 0.98 49.00 
10 MTOOl Inspección Ligera de redes MT Est 33.00 4.89 161.37 
11 MT002 Inspección Minuciosa de redes de MT Est 884.00 9.92 8769.28 
12 MT004 Mantenimiento servidumbre km 0.15 421.03 63.15 
13 MTOOS Poda de árboles con elim. de maleza Und 62.00 99.97 6198.14 
14 MT006 Cambiar/Instalar retenida completa Cjto 4.00 143.30 573.20 
15 MTOIO cambiar/Impregnar silicona Und 2372.00 6.83 16200.76 
16 MTOll cambiar/Instalar aislador PIN Cjto 1.00 5.74 5.74 
17 MT012 Cambiar/Instalar aislador suspensión Cjto 3.00 9.17 27.51 
18 MT016 Cambiar/Instalar méns o cruc de mad o fe Und 2.00 40.60 81.20 
19 MT018 Limpiar aislador Pino Suspensión Und 7538.00 3.36 25327.68 
20 MT024 Cambio de poste de concreto de MT Und 1.00 567.54 567.54 
21 MT028 Instalar/retirar poste de concreto MT Und 3.00 397.67 1193.01 
22 MT029 Instalar/retirar poste de madera MT Und 1.00 296.68 296.68 
23 MT035 Traslado manual de poste de madera MT Und 1.00 202.23 202.23 
24 MT037 Vertica lización Poste MT Und 2.00 274.09 548.18 
25 MT039 Cambio de estructura SAB Cjto 1.00 1813.24 1813.24 
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26 MT045 Cambiar/lnst Ca.ble Subt. hasta 70 mm2. m/terna 50.00 145.35 7267.50 
27 MT047 Empalme de conductor MT Und 3.00 8.38 25.14 
28 MT049 Cambiar/Instalar terminación de cable Kit 2.00 332.34 664.68 
29 MT053 Instalación /reposición de líneas aéreas km/fase 0.21 4026.00 857.54 
30 MT060 Retemplado de conductor de MT km/ fase 1.80 5933.89 10681.00 
31 MT077 Traslado de personal a serv eléct x hora Horas 2.50 62.33 155.83 
32 SEDOOl Inspección visual de SED SED 91.00 23.52 2140.32 
33 SED002 Actualización del inventario de SED SED 91.00 22.93 2086.63 
34 SEDOI l Cambio/ Instalación de Transformador Trafos 1.00 341.31 341.31 
35 SED013 Instalación/Cambio de TD Tableros 2.00 226.87 453.74 
TOTAL S/. 90,171.50 
., Fuente: Elaborac1on Prop1a 
3.13 RESUMEN DE ACTIVIDADES MES DICIEMBRE 2013 
En el cuadro W 26 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en la 
sede Chimbote, correspondientes al mes de Diciembre de 2013. 
Cuadro No 26: RESUMEN POR ACTIVIDAD- DICIEMBRE 2013- Sede Chimbote 
ftem Código Descripción Actividad Unidad Can t. Unitario Total 
1 AP007 Cambio y/o Instalación de Past cjlum Cjto 1.00 66.19 66.19 
2 BT004 Mantenimiento de Retenida Cjto 1.00 42.47 42.47 
3 BT005 Cambio o inst Varilla Ancl y Bloque Cjto 1.00 105.65 105.65 
4 BT007 Instalación o cambio total Retenida Cjto 5.00 152.68 763.40 
S BT017 Instalación de ext de F0 G0 por OMS Cjto 5.00 26.73 133.65 
6 BTOI9 Cambio de poste de concreto y acc Und 7.00 315.71 2209.97 
7 BT020 Cambio de poste de madera y acc Und 1.00 192.46 192.46 
8 BT021 Verticalización de Poste Und 2.00 151.23 302.46 
9 BT023 Reubicación de Poste y accesorios Und 5.00 259.73 1298.65 
10 BT024 Instalación de poste CAC y accesorios Und · 15.00 300.39 4505.85 
11 BT030 Cambio de Conductor Autoportante m 172.00 4.13 710.36 
12 BT033 Cambio o instalación de Cable NYY m 8.00 3.72 29.76 
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13 BT034 Instalación de conductor autop m 898.00 3.00 2694.00 
14 BT035 Instalación de conductor CPI m 35.00 0.89 31.15 
15 BT042 Empalme de conductor NYY Empalmes 15.00 17.16 257.40 
16 BT054 Apertura y Cierre de zanja m-lineal 20.00 46.36 927.20 
17 BT055 Rotura y Reparación de Vereda m2 1.00 76.90 76.90 
18 MT006 Cambiar/Instalar retenida completa Cjto 4.00 130.28 521.12 
19 MT007 Mantenimiento viento de Retenida Cjto 2.00 40.62 81.24 
20 MT016 Cambiar/lnst méns o cruc mad o fe Cjto 7.00 36.91 258.37 
21 MT024 Cambio de poste de concreto de MT Und 7.00 515.95 3611.65 
22 MT026 Cambio de poste de madera Und 2.00 380.19 760.38 
23 MT028 Instalar/retirar poste de concreto MT Und 1.00 361.52 361.52 
24 MT029 Instalar/retirar poste de madera MT Und 6.00 269.71 1618.26 
25 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 7.00 1227.51 8592.57 
26 MT046 Cambio de conductor de MT km/ fase 1.730 3980.00 6885.40 
27 MT047 Empalme de conductor MT Und 1.00 7.62 7.62 
28 MT053 Instalación /reposición de líneas km/ fase 1.28 3660.00 4684.80 
29 MT056 Trasladar subida terminación cable Cjto 1.00 258.25 258.25 
30 MT062 Cambiar/Instalar seccr tipo cut out Und 3.00 23.04 69.12 
31 SED008 Mant. Exterior de Transformadores Trafos 2.00 79.01 158.02 
32 SED009 Mantenimiento integral de trafo Tratos 4.00 1358.51 5434.04 
33 SEDOll Cambio/ Instalación de Trafo Tratos 16.00 310.28 4964.48 
34 SED013 Instalación/Cambio de TD Tableros 1.00 206.25 206.25 
35 SED023 Instalación de nuevos pozos a tierra Und 1.00 211.79 211.79 
TOTAL S/. 53,032.43 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el cuadro W 27 se muestra la cantidad de actividades y sus costos respectivos en los servicios 
menores, correspondientes al mes de Diciembre de 2013. Los costos son ellO% del costo de SE 
Chimbote. 
Cuadro N" 27: RESUMEN POR ACTIVIDAD - DICIEMBRE 2013 -Servicios Menores 
ftem Código Descripción Actividad Unidad can t. Unitario Total 
1 AP007 cambio y/o Instalación de Past c/lum Cjto 1.00 72.80 72.80 
2 BT004 Mantenimiento de Retenida Cjto 1.00 46.72 46.72 
3 BT007 Instalación o cambio total Retenida. Cjto 5.00 167.94 839.70 
4 BT019 cambio de poste de concreto y acc. Und 8.00 347.28 2778.24 
5 BT023 Reubicación de Poste y accesorios Und 1.00 285.70 285.70 
6 BT024 Instalación de poste CAC y accesorios Und 1.00 330.43 330.43 
7 BT034 Instalación de conductor autoportante m 50.00 3.30 165.00 
8 BT035 Instalación de conductor CPI m 30.00 0.98 29.40 
9 MTOOI Inspección ligera de redes MT Est 432.00 4.89 2112.48 
10 MT002 Inspección Minuciosa de redes de MT Est 392.00 9.92 3888.64 
11 MT004 Mantenimiento servidumbre km 1.92 421.03 810.36 
12 MT005 Poda de árboles con elim de maleza Und 266.00 99.97 26592.02 
13 MT006 Cambiar/Instalar retenida completa Cjto 3.00 143.30 429.90 
14 MT007 Mantenimiento viento de Retenida MT Cjto 1.00 44.68 44.68 
15 MT015 cambiar/Instalar ménsula o cruc de conc Cjto 6.00 56.06 336.36 
16 MT016 Cambiar/Instalar méns o cruc mad o fe Und 6.00 40.60 243.60 
17 MT024 cambio de poste de concreto de MT Und 7.00 567.54 3972.78 
18 MT028 Instalar/retirar poste de concreto MT Und 4.00 . 397.67 1590.68 
19 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 2.00 1350.26 2700.52 
20 MT047 Empalme de conductor MT Und 9.00 8.38 75.42 
21 MT051 Rev/Ajte/limp Conectores Empalmes Und 6.00 16.85 101.10 
22 MT060 Retemplado de conductor de MT km/fase 0.45 5933.89 2670.25 
23 MT075 Transporte de Mat con grua x hora Horas 60.00 178.85 10731.00 
24 MT077 Traslado de personal a serv eléct. x hora Horas 6.00 62.33 373.98 
25 MT079 Instalación de cobertor de línea en MT m/fase 15.00 3.41 51.15 
26 MT080 Instalación de cobertor para trafo Und 3.00 174.19 522.57 
27 SEDOOl Inspección visual de SED SED 40.00 23.52 940.80 
28 SED002 Actualización del inventario de SED SED 40.00 22.93 917.20 
Fuente: Elaboración Propia TOTAL S/. 63,653.48 
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Capítulo IV 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELEVANTES 
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4.1 RESUMEN MENSUAL DE PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS 
Durante el desarrollo de los trabajos de mantenimiento, encontramos que existen 
actividades que se realizan con mayor frecuencia que las demás, en las cuales se 
emplean mayores recursos económicos para su realización De todas las actividades 
ejecutadas en cada mes del año 2013, se ha obtenido las principales actividades con 
los mayores costos empleados para su ejecución, seleccionado así las primeras 10 
actividades más importantes, las mismas que se presentan en los siguientes cuadros. 
4.2 RESUMEN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES MES ENERO 2013 
En el cuadro W 28 se muestran el 83.64% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en la sede Chimbote, correspondientes al mes de Enero 
de 2013. 
Cuadro No 28: Principales actividades ejecutadas- Enero 2013 -Sede Chimbote 
-ítem- 1 cód-igo ··- - -------- ··- ----- Total 
---
Descripción Actividad Unidad Cant. Unitario % 
1 
1 MT046 Cambio de conductor de MT km/ fase 6.52 3980.00 25961.54 23.11% 
2 BT019 Cambio de poste de conc y aéc Und 51.00 315.71 16101.09 14.33% 
3 MT018 Limpiar aislador Pin o Suspensión Und 4802.00 3.05 14650.47 13.04% 
4 MT024 Cambio de poste de concreto Und 24.00 515.95 12382.74 11.02% 
5 MT060 Retemplado de conductor de MT km/fase 1.50 5394.44 8091.66 7.20% 
6 SED009 Mant. Integral de Trafo Trafos 5.00 1358.51 6792.55 6.05% 
7 BT020 Cambio de poste de madera y acc. Und 18.00 192.46 3464.28 3.08% 
8 1 MT006 Cambiar/Instalar retenida comp. Cjto 21.00 130.28 2735.79 2.44% 
i 
9 1 BT007 Instalación o cambio total Ret, Cjto 13.00 152.68 1984.79 1.77% 
10 BT024 Instalación de poste CAC y acc. Und 6.00 300.39 1802.37 1.60% 
Fuente: Elaboración Propia 
123 







MT046 BT019 MT018 MT024 MT060 SED009 BT020 MT006 BT007 BT024 
Grafico No 1: Porcentaje de principales actividades- Enero 2013- Sede Chimbote 
.En el cuadro W 29 se muestran .e189.77% del total de las .actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en los servicios menores, correspondientes al mes de 
Enero de 2013. 
Cuadro No 29: Principales actividades ejecutadas- Enero 2013- Servicios Menores 
'íiem . --· -·-·-- -· ·-~ Código Descripción Actividad Unidad Can t. Unitario Total % 
-- --
1 MT046 Cambio de conductor de MT km/ fase 6.81 4378.00 29814.18 32.51% 
2 MT024 Cambiar poste CAC MT Und 26.00 567.54 14756.10 16.09% 
3 MT005 Talar árboles en líneas MT Und 96.00 101.19 9714.19 10.59% 
4 MT060 Retemplado de conductores MT km/ fase 1.49 5933.88 8841.49 9.64% 
5 BT019 Cambio de poste de conc y acc Und 12.00 360.71 4328.51 4.72% 
6 MT040 Cambiar estructura SAM Cjto 3.00 1350.26 4050.79 4.42% 
7 MT053 Instalación Líneas Aéreas MT km/fase 0.96 4026.00 3844.83 4.19% 
8 MT026 Cambiar Poste de madera MT Und 8.00 398.27 3186.14 3.47% 
9 MT006 Cambiar/Instalar Retenida MT Cjto 14.00 143.30 2006.25 2.19% 
10 MT029 Instalar/Retirar poste madera Und 6.00 296.68 1780.08 1.94% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico No 2: Porcentaje de principales actividades- Enero 2013- Servicios Menores 
4.3 RESUME-N DE PRINCIPAlES ACTIVIDADES MES FEBRERO 2013 
En el cuadro W 30 se muestran el 73.42% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en la sede Chimbote, correspondientes al mes de 
Febrero de 2013. 
Cuadro No 30: Principales actividades ejecutadas - Febrero 2013 - Sede Chimbote 
IJtem 
-- - ·- - -- - -··- ---. -- --· ··----- -- --- ·-·---
Código Descripción Actividad Unidad can t. Unitario Total % 
! 
--
1 MT018 Limpiar Aislador Pino Suspensión Und 6861.00 3.05 20926.05 25.03% 
2 BT019 Cambio de poste de conc y acc Und 31.00 315.71 9787.01 11.71% 
3 MT046 Cambiar conductor en MT km/ fase 2.26 3980.00 8994.80 10.76% 
4 SED009 Mant. Integral de Tranfo Trafos 6.00 1358.51 8151.06 9.75% 
S SEDOll Cambio/Instalación de Trafo Und 12.00 310.28 3723.36 4.45% 
6 MT026 Cambiar Poste de madera MT Und 8.00 380.19 3041.52 3.64% 
7 BT007 Instalación o cambio total Ret. Cjto 12.00 152.68 1832.16 2.19% 
8 BT030 Cambio de Conductor Autop. m 400.00 4.13 1652.00 1.98% 
9 MT039 Cambiar Estructura SAB Cjto 1.00 1648.40 1648.40 1.97% 
10 MT060 Retemplado de conductores MT km/fase 0.30 5394.44 1618.33 1.94% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico No 3: Porcentaje de principales actividades - Febrero 2013 - Sede Chimbote 
En el cuadro W 31 se muestran el97.18% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en los servicios menores, correspondientes al mes de 
Febrero de 2013. 
Cuadro No 31: Principales actividades ejecutadas- Febrero 2013 -Servicios Menores 
1 Ítem · ·- -. -- --··· ·---. Código Descripción Actividad Unidad Can t. Unitario Total % 
1 
1 MT060 Retemplado de conductores MT km/fase 0.20 5933.89 1186.78 20.11% 
2 BT019 Cambio de poste de conc y acc Und 3.00 347.28 1041.84 17.65% 
3 MT053 Instalación/Reposición de Líneas km/ fase 0.26 4026.00 1026.63 17.39% 
4 SED012 Rotación de transformadores Cjto 1.00 594.31 594.31 10.07% 
5 BT051 Transporte de Cuad 120 - 200 km Evt 1.00 434.38 434.38 7.36% 
6 MT026 Cambiar Poste de madera MT UNO 1.00 418.21 418.211 7.09% 
7 SEDOll Cambio/Instalación de Trafo UNO 1.00 341.31 341.31 5.78% 
8 MT029 Instalar/Retirar poste de madera UNO 1.00 296.68 296.68 5.03% 
9 BT030 Cambio de Conductor Autoportante M 50.00 4.55 227.50 3.85% 
10 BT007 Instalación o cambio total Retenida CON 1.00 167.94 167.94 2.85% 
Fuente: Elaborac1ón Prop1a 
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Grafico No 4: Porcentaje de principales actividades- Febrero 2013- Servicios Menores 
4.4 RESUMEN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES MES MARZO 2013 
En el cuadro W 32 se muestran el 90.87% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en la sede Chimbote, correspondientes al mes de 
Marzo de 2013. 
Cuadro No 32: Principales actividades ejecutadas- Marzo 2013- Sede Chimbote 
ftem- -· -· ---- .. Código Descripción Actividad Unidad Can t. Unitario Total % 
' 
1 MT046 Cambiar conductor en MT km/ fase 7_05 3980.00 28059.00 24.22% 
2 MT024 Cambiar Poste de conc MT Und 32_00 515.95 16510.40 14.25% 
3 MT018 Limpiar Aislador Pin o Suspensión Und 4586.00 3.05 13987.30 12.07% 
4 MT053 Instalación/Reposición de Líneas km/ fase 2.79 3660.00 10211.40 8.81% 
S BT019 Cambio de poste de concreto y acc Und 31.00 315.71 9787.01 8.45% 
6 SED009 Mant. Integral de Trafo Trafos 7.00 1358.51 9509.57 8.21% 
7 MT045 Cambiar/lnst. Cable Subt. 70 mm2 m/terna 50.00 132.13 6606.50 5.70% 
8 MTOlO Cambiar/Impregnar Silicona Und 726.00 6.21 4508.46 3.89% 
9 MT040 Cambiar Estructura SAM Cjto 3.00 1227.51 3682.53 3.18% 
10 MT029 Instalar/Retirar poste de madera Und 9.00 269.71 2427.39 2.10% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico No 5: Porcentaje de principales actividades - Marzo 2013 - Sede Chimbote 
En el cuadro W 33 se muestran el 97.99% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en los servicios menores, correspondientes al mes de 
Marzo de 2013. 
Cuadro No 33: Principales actividades ejecutadas - Marzo 2013 - Servicios Menores 
'ítem 
--- -· - ---
Código Descripción Actividad Unidad Cant. Unitario Total % 
' 
1 MT046 Cambiar conductor en MT km/ fase 11.889 4378.00 52050.04 54.87% 
2 MT018 Limpiar Aislador Pin o Suspensión Und 5887.001 3.36 19780.32 20.85% 
3 MTOlO Cambiar/Impregnar Silicona Und 1235.00 6.83 8435.05 8.89% 
4 MT053 Instalación/Reposición de Líneas km/ fase 1.60 4026.00 6441.60 6.79% 
S MT028 Instalar/Retirar poste de concreto Und 4.00 397.67 1590.68 1.68% 
6 MT040 Cambiar Estructura SAM Cjto 1.00 1350.26 1350.26 1.42% 
7 MT051 Rev/ Ajte/Limp/ Aislar Conectores Und 59.00 16.85 994.15 1.05% 
8 MT029 Instalar/Retirar poste de madera MT Und 3.00 j 296.68 890.04 0.94% 
9 MT006 Cambiar/Instalar Retenida completa Cjto 6.00 143.30 859.80 0.91% 
10 MT024 Cambiar Poste de Concreto MT Und 1.001 567.54 567.54 0.60% 
Fuente: Elaboración Propia 
128 









Grafico W 6: Porcentaje de principales actividades - Marzo 2013 - Servicios Menores 
4~5 RESUMEN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES MES ABRIL 2013 
En el cuadro W 34 se muestran el 91.01% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en la sede Chimbote, correspondientes al mes de Abril 
de2013. 
Cuadro No 34: Principales actividades ejecutadas- Abril 2013- Sede Chimbote 
ftem Código Descripción Actividad Unidad Can t. Unitario Total % 
1 BT019 Cambio de poste de con e y acc Und 64.00 315.71 20205.29 30.36% 
2 SED009 Mant.lntegral de Transformadores Trafos 11.00 1358.51 14943.60 22.46% 
3 MT023 Hidrolavado de partes aislantes MT Est 2262.00 4.33 9794.46 14.72% 
4 MT024 Cambiar Poste de Concreto MT Und 8.00 515.95 4127.58 6.20% 
5 BT007 Instalación o cambio total Retenida Cjto 17.00 152.68 2595.49 3.90% 
6 BT024 Instalación de poste CAC y acc Und 7.00 300.39 2102.76 3.16% 
7 BT020 Cambio de poste de madera y acc Und 10.00 192.46 1924.60 2.89% 
8 MT046 Cambiar conductor en MT km/ fase 0.46 3980.00 1830.80 2.75% 
9 BT030 Cambio de Conductor Autoportante m 438.00 4.13 1810.38 2.72% 
10 MT040 Cambiar Estructura SAM Cjto 1.00 1227.51 1227.51 1.84% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico No 7: Porcentaje de principales actividades- Abril 2013 -Sede Chimbote 
En el cuadro W 35 se muestran el 94.35% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en los servicios menores, correspondientes al mes de 
Abril de 2013. 
Cuadro No 35: Principales actividades ejecutadas - Abril 2013 - Servicios Menores 
iitem 
1 
Código Descripción Actividad Unidad Cant. Unitario Total % 
1 MT046 Cambiar conductor en MT Km/fase 8.49 4378.00 37147.33 33.12% 
2 BT019 Cambio de poste de conc y acc Und 75.00 347.28 26045.88 23.22% 
3 MT005 Talar árboles en líneas MT Und 133.00 99.97 13296.46 11.86% 
4 MTOIO Cambiar/Impregnar Silicona Und 1257.00 6.83 8589.24 7.66% 
S MT018 Limpiar Aislador Pin o Suspensión Und 2393.00 3.36 8030.91 7.16% 
6 MT039 Cambiar Estructura SAB Cjto 2.00 1813.24 3626.48 3.23% 
7 BT030 Cambio de Conductor Autop. m 695.00 4.55 3159.89 2.82% 
8 MT024 Cambiar Poste de Concreto MT Und 5.00 567.54 2837.71 2.53% 
9 BT007 Instalación o cambio total Retenida Cjto 10.00 167.94 1679.43 1.50% 
10 MT060 Retemplado de conductores MT Km/fase 0.24 5933.40 1397.32 1.25% 
Fuente: Elaboración Propia 
130 










Grafico No 8: Porcentaje de principales actividades - Abril 2013 - Servicios Menores 
4~6 RESUMEN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES MES MAYO 2013 
En el cuadro W 36 se muestran el 76.85% del total de las principales actividades 
ejecutadas con los mayores costos utilizados, en la sede Chimbote, correspondientes 
al mes de Mayo de 2013. 
Cuadro N° 36: Principales actividades ejecutadas - Mayo 2013 - Sede Chimbote 
, ítem 
··--·-- -···-·· -
Código Descripción Actividad Unidad Cant. Unitario Total % 
1 BT019 Cambio de poste de conc y acc Und 34.00 315.71 10734.06 14.94% 
2 MT023 Hidrolavado de partes aislantes Aislador 2035.00 4.33 8811.60 12.26% 
3 MT053 Instalación /reposición de líneas km/ fase 2.28 3660.00 8344.80 11.61% 
4 BT024 Instalación de poste CAC y acc. Und 20.00 300.39 6007.89 8.36% 
S MT024 Cambio de poste de concreto Und 10.00 515.95 5159.47 7.18% 
6 MT046 Cambio de conductor de MT km/fase 1.22 3980.00 4855.60 6.76% 
7 SED011 Cambio/ Instalación de Trafo Tratos 11.00 310.28 3413.06 4.75% 
8 BT007 Instalación o cambio Retenida Cjto 18.001 152.68 2748.16 3.82% 
9 MT029 Instalar/retirar poste de madera Und 10.00 269.71 2697.09 3.75% 
10 ·MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 2.00 1227.51 2455.02 3.42% 
Fuente: Elaboración Prop1a 
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Grafico No 9: Porcentaje de principales actividades- Mayo 2013- Sede Chimbote 
En el-cuadro W 37 se muestran el 96.11%del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en los servicios menores, correspondientes al mes de 
Mayo de 2013. 
Cuadro No 37: Principales actividades ejecutadas -Mayo 2013 - Servicios Menores 
'ftem 
·-- ··-- -----------
Código Descripción Actividad Unidad Can t. Unitario Total % 
1 MT046 Cambio de conductor de MT km/ fase 5.90 4378.00 25830.20 64.02% 
2 BT019 Cambio de poste de conc y acc Und 18.00 347.28 6251.01 15.49% 
3 BT007 Instalación o cambio total Ret. Cjto 9.00 167.94 1511.49 3.75% 
4 MT032 Reubicar poste de conc MT Und 3.00 479.94 1439.81 3.57% 
5 MT024 Cambio de poste de conc de MT Und 2.00 567.54 1135.08 2.81% 
6 BT024 Instalación de poste CAC y acc. Und 3.00 330.43 991.30 2.46% 
7 MT014 Cambiar/Instalar espigas aisl PIN Cjto 22.00 19.63 431.80 1.07% 
8 MT006 Cambiar/Instalar retenida Cjto 3.00 143.30 429.91 1.07% 
9 MT033 Reubicar poste de madera MT Und 1.00 399.03 399.03 0.99% 
10 MT007 Mantenimiento viento de Ret. Cjto 8.00 44.68 357.43 0.89% 
.. Fuente: Elaborac1on Propia 
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Grafico No 10: Porcentaje de principales actividades- Mayo 2013- Servicios Menores 
4.7 RESUMEN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES MES JUNIO 2013 
En el cuadro No 38 se muestran el 87.89% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en la sede Chimbote, correspondientes al mes de Junio 
de 2013. 
Cuadro No 38: Principales actividades ejecutadas- Junio 2013 - Sede Chimbote 
~Ítem "Código -··-·-·-
.. ·-·····-
······unidad .. rotai Descripción Actividad Cant. Unitario % 
1 MT023 Hidrolavado de partes aislantes Aislador 5350.00 4.33 23165.64 24.18% 
2 MT046 Cambio de conductor de MT km/ fase 5.05 3980.00 20099.00 20.98% 
3 BT019 Cambio de poste de conc y acc Und 55.00 315.71 17363.92 18.12% 
4 SED009 Mant. integral de trafo Tratos 4.00 1358.51 5434.04 5.67% 
S BT024 Instalación de poste CAC y acc. Und 13.00 300.39 3905.13 4.08% 
6 MT053 Instalación /reposición de líneas km/fase 1.050 3660-00 3838.83 4.01% 
7 MT024 Cambio de poste de conc de MT Und 7.00 515.95 3611.63 3.77% 
8 MT028 Instalar/retirar poste de cene Und 7.00 361.52 2530.63 2.64% 
9 MT060 Retemplado de conductor de MT km/ fase 0.46 5394.44 248l..44 2.59% 
10 BT030 Cambio de Conductor Autop. m 429.50 4.13 1775.24 1.85% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico No 11: Porcentaje de principales actividades- Junio 2013- Sede Chimbote 
En el cuadro No 39 se muestran el 96.06% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en los servicios menores, correspondientes al mes de 
Junio de 2013. 
Cuadro·No 39: PrinCipales actividades ejecutadas- Junio 2013- Servicios Menores 
[ltem -- Descripción Actividad ... ---···· --Código Unidad Cant. Unitario Total % 
1 MT046 Cambio de conductor de MT km/ fase . 13.32 4378.00 58314.86 69.41% 
2 BT019 Cambio de poste de conc y acc Und 35.00 347.28 12154.74 14.47% 
3 BT030 Cambio de Conductor Autop. m 605.00 4.55 2750.70 3.27% 
4 MT027 Cambio de poste de madera sin grúa Und 4.00 547.55 2190.22 2.61% 
5 BT007 Instalación o cambio total Ret. Cjto 10.00 167.94 1679.43 2.00% 
6 MT040 Cambio de estructura SAM MT Cjto 1.00 1350.26 1350.26 1.61% 
7 MT006 Cambiar/Instalar retenida completa Cjto 9.00 143.30 1289.73 1.54% 
8 MT075 Transporte de Mat. con grúa x hora Horas 2.50 178.85 447.12 0.53% 
9 MT016 Cambiar/lnst méns o cruc mad. o Fe Und 11.00 40.60 446.57 0.53% 
10 MT026 Cambio de poste de madera MT Und 1.00 418.21 418.21 0.50% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico No 12: Porcentaje de principales actividades- Junio 2013- Servicios Menores 
4.8 RESUMEN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES MES JULIO 2013 
En el cuadro No 40 se muestran el 80.69% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en la sede Chimbote, correspondientes al mes de Julio 
de 2013. 
Cuadro No 40: Principales actividades ejecutadas- Julio 2013 -Sede Chimbote 
íterñ código -- - - .. Descripción Actividad -Unidad Cant. Unitario Total % 
1 BT019 Cambio de poste de conc y acc Und 85.00 315.71 26835.35 27.24% 
2 MT053 Instalación /repos. de líneas km/ fase 4.93 3660.00 18043.80 18.32% 
3 MT002 Inspección Minuciosa de redes Est 970.00 9.02 8749.40 8.88% 
4 SED009 Mant. integral de trafo Tratos 5.00 1358.51 6792.55 6.89% 
5 MT046 Cambio de conductor de MT km/fase 1.045 3980.00 4159.10 4.22% 
6 MT040 Cambio de estructura SAM MT Cjto 3.00 1227.51 3682.53 3.74% 
7 BT030 Cambio de Conductor Autop. m 851.00 4.13 3514.63 3.57% 
8 MT028 Instalar/retirar poste de conc Und 8.00 361.52 2892.16 2.94% 
9 SEDOll Cambio/ Instalación de Trafo Trafos 8.00 310.28 2482.24 2.52% 
10 MT006 Cambiar/Instalar retenida Cjto 18.00 130.28 2345.04 2.38% 
Fuente: Elaboracrón Propia 
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Grafico No 13: Porcentaje de principales actividades- Julio 2013- Sede Chimbote 
En el cuadro W 41 se muestran el 96.91% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados] en los servicios menores] correspondientes al mes de 
Julio de 2013. 
Cuadro ·No 41: Principales actividades ejecutadas ·Julio 2013 - Servicios Menores 
DescripciÓ-n Actividad··-- -··"-··-· Unidad Cant. Unitario Total 'ítem Código % 
1 MT046 Cambio de conductor de MT km/ fase 6.40 4378.00 28019.20 57.07% 
2 BT019 Cambio de poste de conc y acc Und 20.00 347.28 6945.60 14.15% 
3 MT060 Retemplado de conductor de MT km/fase 1.00 5933.89 5933.89 12.09% 
4 MT024 Cambio de poste de conc de MT Und 6.00 567.54 3405.24 6.94% 
5 MT028 Instalar/retirar poste de conc MT Und 2.00 397.67 795.34 1.62% 
6 MT006 Cambiar/Instalar retenida Cjto 5.00 143.30 716.50 1.46% 
7 BT007 Instalación o cambio total Ret. Cjto 4.00 167.94 671.76 1.37% 
8 BT030 Cambio de Conductor Autop. m 95.00 4.55 432.25 0.88% 
9 MT053 Instalación /reposición de líneas km/fase 0.09 4026.00 362.34 0.74% 
10 MT029 Instalar/retirar poste de madera Und 1.00 296.68 296.68 0.60% 
Fuente: Elaboración Prop1a 
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Grafico No 14: Porcentaje de principales actividades- Julio 2013- Servicios Menores 
4.9 RESUMEN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES MES AGOSTO 2013 
En el cuadro W 42 se muestran el 88.93% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en la sede Chimbote, correspondientes al mes de 
Agosto de 2013. 
Cuadro No 42: Principales actividades ejecutadas - Agosto 2013 - Sede Chimbote 
:fiein Código Descripción Actividad ·--Unidad Cant. Unitario Total % 
--
1 MT018 limpiar aislador Pino Sus p. Und 7219.88 3.05 22020.63 30.71% 
2 SED009 Mant. integral de trafo Trafos 8.00 1358.51 10868.08 15.15% 
3 BT019 Cambio de poste de conc y acc Und 29.00 315.71 9155.59 12.77% 
4 MT002 Inspección Minuciosa de redes Est 651.00 9.02 5872.02 8.19% 
S SEDOOl Inspección visual de SED SED 263.00 21.39 5625.57 7.84% 
6 BT030 Cambio de Conductor Autop. m 696.00 4.13 2874.48 4.01% 
7 BT024 Instalación de poste CAC y acc. Und 7.00 300.39 2102.73 2.93% 
8 BT034 Instalación de conductor autop. m 625.00 3.00 1875.00 2.61% 
9 BT007 Instalación o cambio total Ret. Cjto 12.00 152.68 1832.16 2.55% 
10 SEDOll Cambio/ Instalación de Trafo Trafos 5.00 310.28 1551.40 2.16% 
Fuente: ElaboraciÓn Propia 
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Grafico No 15: Porcentaje de principales actividades- Agosto 2013- Sede Chimbote 
En el cuadro W 43 se muestran el 91.55% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en los servicios menores, correspondientes al mes de 
Agosto de 2013. 
Cuadro No 43: Principales actividades ejecutadas - Agosto 2013 - Servicios Menores 
Jtem Código 
.... ·-
Descripción Actividad Unidad Cant. Unitario Total % 
--
1 MT005 Talar árboles en líneas MT Und. 166.00 99.97 16595.02 22.70% 
2 MT046 Cambio de conductor de MT km/fase 3.45 4378.00 15104.10 20.66% 
3 MT018 Limpiar aislador Pino Susp. Und 3994.00 3.36 13419.84 18.35% 
4 MT028 Instalar/retirar poste de conc Und 11.00 397.67 4374.37 5.98% 
5 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 3.00 1350.26 4050.78 5.54% 
6 MT060 Retemplado de conductor de MT km/ fase 0.68 5933.89 4005.38 5.48% 
7 MTOlO Cambiar/Impregnar silicona Und 405.00 - 6.83 2766.15 3.78% 
8 MT006 Cambiar/Instalar retenida Cjto 17.00 143.30 2436.10 3.33% 
9 MT024 Cambio de poste de cene Und 4.00 567.54 2270.16 3.10% 
10 BT030 Cambio de Conductor Autop. m 420.00 4.55 1911.00 2.61% 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el grafico W 16 se muestran los porcentajes de las actividades presentadas en el 
cuadro anterior. 
Grafico No 16: Porcentaje de principales actividades- Agosto 2013- Servicios Menores 
4.10 RESUMEN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES MES SETIEMBRE 2013 
En el cuadro W 44 se muestran el 86.29% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en la sede Chimbote, correspondientes al mes de 
Setiembre de 2013. 
Cuadro No 44: Principales actividades ejecutadas - Setiembre 2013 - Sede Chimbote 
·rtem Código 
--- - . ··- ·-· -· 
·-. 
Descripción Actividad Unidad Can t. Unitario Total % 
-- ·-
1 MT018 Limpiar aislador Pino Susp. Und 12966.00 3.05 39546.30 34.97% 
2 BT019 Cambio de poste de conc y acc. Und 42.00 315.71 13259.82 11.73% 
3 MT046 Cambio de conductor de MT km/ fase 2.60 3980.00 10336.06 9.14% 
4 MT053 Instalación /reposición de líneas km/fase 2.20 3660.00 8052.00 7.12% 
S BT030 Cambio de Conductor Autop. m 1 1549.00 4.13 6397.37 5.66% 
6 BT024 Instalación de poste CAC y acc. Und 20.00 300.39 6007.80 5.31% 
7 BT007 Instalación o cambio total Ret. Cjto 1 26.00 152.68 3969.68 3.51% 
8 MT010 Cambiar/Impregnar silicona Und 627.00 6.21 3893.67 3.44% 
9 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 
1 
3.00 1227.51 3682.53 3.26% 
10 MT029 Instalar/retirar poste de madera Und 9.00 269.71 2427.39 2.15% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico No 17: Porcentaje de principales actividades- Setiembre 2013- Sede Chimbote 
·-
En el cuadro W 45 se muestran el 86.41% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en los servicios menores, correspondientes al mes de 
Setiembre de 2013. 
Cuadro No 45: Principales actividades ejecutadas - Setiembre 2013 - Servicios Menores 
---·-- - --· -- --
'(tem Código Descripción Actividad Unidad Cant. Unitario Total % 
·-
1 MT046 Cambio de conductor de MT km/ fase 3.00 4378.00 13134.00 23.90% 
2 MT018 Limpiar aislador Pino Susp. Und. 3800.00 3.36 12768.00 23.24% 
3 MTOlO Cambiar/Impregnar silicona Und. 1358.00 6.83 9275.14 16.88% 
4 MT060 Retemplado de conductor km/ fase 0.57 5933.89 3382.32 6.16% 
S MT053 Instalación /reposición de líneas km/fase 0.67 4026.00 2697.42 4.91% 
6 BT019 Cambio de poste de cene y acc Und 4.00 347.28 1389.12 2.53% 
7 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 1.00 1350.26 1350.26 2.46% 
8 MT075 Transporte de Mat. grúa x h Horas 7.00 178.85 1251.95 2.28% 
9 MT024 Cambio de poste de cene de MT Und 2.00 567.54 1135.08 2.07% 
10 MT027 Cambio de poste mad sin grúa Und 2.00 547.55 1095.10 1.99% 











Grafico No 18: Porcentaje de principales actividades- Setiembre 2013-Servicios Menores 
4.11 RESUMEN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES MES OCTUBRE 2013 
En el cuadro W 46 se muestran el78.15% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en la sede Chimbote, correspondientes al mes de 
Setiembre de 2013. 
Cuadro No 46: Principales actividades ejecutadas- Octubre 2013- Sede Chimbote 
item 
··-··-··------· ··- ·- -
Código Descripción Actividad Unidad can t. Unitario Total % 
1 MT018 limpiar aislador Pin o Susp. Und. 12966.00 3.05 39546.30 34.52% 
2 MT053 Instalación /reposición de líneas KMF 3.33 3660.00 12187.80 10.64% 
3 BT019 Cambio de poste de conc y acc Und. 36.00 315.71 11365.56 9.92% 
4 BT024 Instalación de poste CAC y acc Und. 19.00 300.39 5707.41 4.98% 
S MTOlO Cambiar/Impregnar silicona Un d. 627.00 6.21 3893.67 3.40% 
6 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto. 3.00 1227.51 3682.53 3.21% 
7 MT029 Instalar/retirar poste de madera Und. 13.00 269.71 3506.23 3.06% 
8 MT046 Cambio de conductor de MT km/ fase 0.85 3980.00 3383.00 2.95% 
9 BT034 Instalación de conductor autop. m 1058.00 3.00 3174.00 2.77% 
10 MT024 Cambio de poste de conc de MT Und 6.00 515.95 3095.70 2.70% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico No 19: Porcentaje de principales actividades- Octubre 2013 -Sede Chimbote 
En el cuadro W 47 se muestran el85.73% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en los servicios menores, correspondientes al mes de 
Octubre de 2013. 
Cuadro No 47: Principales actividades ejecutadas- Octubre 2013- Servicios Menores 
1ftem 
-- -- '··- ... ·-·--
Unitario Total 
-· 
Código Descripción Actividad Unidad Can t. % 
--- -
1 MT046 Cambio de conductor de MT km/ fase 6.50 4378.00 28457.00 28.45% 
2 MT018 Limpiar aislador Pino Susp. Und 6495.00 3.36 21823.20 21.82% 
3 MTOlO Cambiar/Impregnar silicona Und 2390.00 6.83 16323.70 16.32% 
4 BT019 Cambio de poste de conc y acc. Und 12.00 347.28 4167.36 4.17% 
5 MT024 Cambio de poste de conc de MT Und 6.00 567.54 3405.24 3.40% 
6 MT028 Instalar/retirar poste de conc MT Und 8.00 397.67 3181.36 3.18% 
7 MT075 Transporte de Mat con grúa x hora Horas 14.00 178.85 2503.90 2.50% 
8 MT060 Retemplado de conductor de MT KMF 0.36 5933.89 2136.20 2.14% 
9 MT053 Instalación /reposición de líneas km/ fase 0.48 4026.00 1932.48 1.93% 
10 MT002 Inspección Minuciosa de redes Est 184.00 9.92 1825.28 1.82% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico No 20: Porcentaje de principales actividades- Octubre 2013- Servicios Menores 
4.12 RESUMEN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES MES NOVIEMBRE 2013 
En el cuadro W 48 se muestran el 87.81% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en la sede Chimbote, correspondientes al mes de 
Noviembre de 2013. 
Cuadro No 48: Principales actividades ejecutadas- Noviembre 2013 - Sede Chimbote 
ítem --·-·- ---.··-··· - - .. --- ...... - ·-·. -- ----Código Descripción Actividad Unidad Can t. Unitario Total % 
1 MT046 Cambio de conductor de MT km/ fase 10.18 3980.00 40499.111 25.88% 
2 MT024 Cambio de poste de conc de MT Und 47.00 515.95 24249.651 15.50% 
3 MT018 limpiar aislador Pino Sus p. Und 7558.00 3.05 23051.90 14.73% 
4 MT053 Instalación /reposición de líneas km/ fase 3.69 3660.00 13490.76 8.62% 
5 SED009 Mant. integral de trafo Trafos 8.00 1358.51 10868.081 6.95% 
6 MT028 Instalar/retirar poste de conc MT Und 17.00 361.52 6145.84 3.93% 
7 BT019 Cambio de poste de conc y acc. Und 17.00 315.71 5367.07 3.43% 
8 BT030 Cambio de Conductor Autop. m 1282.00 4.13 5294.66 3.38% 
9 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 4.00 1227.51 4910.04 3.14% 
10 MT006 Cambiar/Instalar retenida Cjto 27.00 130.28 3517.56 2.25% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafito No 21: Porcentaje de principales actividades- Noviembre 2013 - Sede Chimbote 
En el cuadro W 49 se muestran el 91.60% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en los servicios menores, correspondientes al mes de 
Noviembre de 2013. 
Cuadro No 49: Principales actividades ejecutadas- Noviembre 2013- Servicios Menores 
r Ítem - -· -·· . -- - -~--- ·- .. ----···-- - --Código Descripción Actividad Unidad Can t. Unitario Total % 
1 MT018 Limpiar aislador Pino Susp. Und 7538.00 3.36 25327.68 28.09% 
2 MTOIO Cambiar/Impregnar silicona Und 2372.00 6.83 16200.76 17.97% 
3 MT060 Retemplado de conductor km/ fase 1.80 5933.89 10681.00 11.85% 
4 MT002 Inspección Minuciosa de redes Est 884.00 9.92 8769.28 9.73% 
S MT045 Cambiar/lnst Cable 70 mm2 m/terna 50.00 145.35 7267.50 8.06% 
6 MT005 Talar árboles en líneas MT Und 62.00 99.97 6198.14 6.87% 
7 SEDOOl Inspección visual de SED SED 91.00 23.52 2140.32 2.37% 
8 BT030 cambio de Conductor Autop. M 465.00 4.55 2115.75 2.35% 
9 SED002 Actualización del inventario SED 91.00 22.93 2086.63 2.31% 
10 MT039 Cambio de estructura SAB Cjto 1.00 1813.24 1813.24 2.01% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico No 22: Porcentaje de principales actividades- Noviembre 2013-Servicios Menores 
4.13 RESUMEN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES MES DICIEMBRE 2013 
En el cuadro W 50 se muestran el 85.23% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en la sede Chimbote, correspondientes al mes de 
Diciembre de 2013. 
Cuadro No 50: Principales actividades ejecutadas - Diciembre 2013 -Sede Chimbote 
ítem 
--- - -- -
Descripción Actividad - --unidad- ·- l Código Cant. Unitario Total % 
1 
1 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 7.00 1227.51 8592.57 16.20% 
2 MT046 Cambio de conductor de MT Km/ fase 1.730 3980.00 6885.40 12.98% 
3 SED009 Mant. integral de trafo Tratos 4.00 1358.51 5434.04 10.25% 
4 SEDOll Cambio/ Instalación de Trafo Tratos 
1 
16.00 310.28 4964.48 9.36% 
S MT053 Instalación /reposición de líneas Km/fase 1.28 3660.00 4684.80 8.83% 
6 BT024 Instalación de poste CAC y acc. Und. 15.00 300.39 4505.85 8.50% 
7 MT024 Cambio de poste de conc de MT Und. 7.00 515.95 3611.65 6.81% 
8 BT034 Instalación de conductor autop. m 898.00 3.00 2694.00 5.08% 
9 BT019 Cambio de poste de conc y acc. Und. 7.00 315.71 2209.97 4.17% 
10 MT029 Instalar/retirar poste de madera Und. 6.00 269.71 1618.26 3.05% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico No 23: Porcentaje de principales actividades- Diciembre 2013- Sede Chimbote 
En el cuadro W 51 se muestran el 91.08% del total de las actividades ejecutadas con 
los mayores costos utilizados, en los servicios menores, correspondientes al mes de 
Diciembre de 2013. 
Cuadro No 51: Principales actividades ejecutadas - Diciembre 2013 -Servicios Menores 
--- -
: ltem Código Descripción Actividad Unidad Can t. Unitario Total % 
1 MT005 Talar árboles en líneas MT Und 266.00 99.97 26592.02 41.78% 
2 MT075 Transporte de Mat grúa x h Horas 60.00 178.85 10731.00 16.86% 
3 MT024 cambio de poste de conc Und 7.00 567.54 3972.78 6.24% 
4 MT002 Inspección Minuciosa de redes Est 392.00 9.92 3888.64 6.11% 
5 BT019 cambio de poste de conc y acc. Und 8.00 347.28 2778.24 4.36% 
--~-----·---- ---------------- ---· --··---
6 MT040 Cambio de estructura SAM Cjto 2.00 1350.26 2700.52 4.24% 
7 MT060 Retemplado de conductor km/fase 0.45 5933.89 2670.25 4.19% 
8 MTOOl Inspección Ligera de redes MT Est 432.00 4.89 2112.48 3.32% 
9 MT028 Instalar/retirar poste de c;:onc. Und 4.00 397.67 1590.68 2.50% 
10 SEDOOl Inspección visual de SED SED 40.00 23.52 940.80 1.48% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafic:o N° 24: Porcentaje de principales actividades-Diciembre 2013 - ServiciQs Menores 
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RESULTADOS 
Para el mes de Enero encontramos que la actividad, "Cambio de conductor de MT" 
representa el 23.11% del costo total de las actividades ejecutadas, obteniendo el 
mayor porcentaje en este mes para la sede Chimbote y para los servicios menores, 
esa misma actividad representa el 32.51% siendo la del mayor porcentaje también. 
Para el mes de Febrero encontramos que la actividad, "limpiar aislador de MT" 
representa el 25.03% del costo total de las actividades ejecutadas, obteniendo el 
mayor porcentaje en este mes para la sede Chimbote y para los servicios menores, 
la actividad "Retemplado de conductor de MT" representa el 20.11% siendo la del 
mayor porcentaje. 
Para el mes de Marzo encontramos que la actividad, "Cambio de conductor de 
MT" representa el 24.22% del costo total de las actividades ejecutadas, 
obteniendo el mayor porcentaje en este mes para la sede Chimbote y para los 
servicios menores, esa misma actividad representa el 54.87% siendo la del mayor 
porcentaje también. 
Para el mes de Abril encontramos que la actividad, "Cambio de poste de concreto 
de BT" representa el 30.33% del costo total de las actividades ejecutadas, 
obteniendo el mayor porcentaje en este mes para la sede Chimbote y para los 
servicios menores, la actividad "Cambio de conductor de MT" representa el 
33.12% siendo la del mayor porcentaje. 
Para el mes de Mayo encontramos que la actividad, "Cambio de poste de concreto 
de BT" representa el 14.94% del costo total de las actividades ejecutadas, 
obteniendo el mayor porcentaje en este mes para la sede Chimbote y para los 
servicios menores, la actividad "Cambio de conductor de MT" representa el 
64.02% siendo la del mayor porcentaje. 
Para el mes de Junio encontramos que la actividad, "Hidrolavado de partes 
aislantes de MT" representa el 24.18% del costo total de las actividades 
ejecutadas, obteniendo el mayor porcentaje en este mes para la sede Chimbote y 
para los servicios menores, la actividad "Cambio de conductor de MT" representa 
el 69.41% siendo la del mayor porcentaje. 
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Para el mes de Julio encontramos que la actividad, "Cambio de poste de concreto 
de BT" representa el 27.24% del costo total de las actividades ejecutadas, 
obteniendo el mayor porcentaje en este mes para la sede Chimbote y para los 
servicios menores, la actividad "Cambio de conductor de MT" representa el 
57.07% siendo la del mayor porcentaje. 
Para el mes de Agosto encontramos que la actividad, "Limpiar aisladores de MT" 
representa el 30.71% del costo total de las actividades ejecutadas, obteniendo el 
mayor porcentaje en este mes para la sede Chimbote y para los servicios menores, 
la actividad "Talar árboles en líneas de MT" representa el 22.70% siendo la del 
mayor porcentaje. 
Para el mes de Setiembre encontramos que la actividad, "Limpiar aisladores de 
MT" representa el 34.97% del costo total de las actividades ejecutadas, 
obteniendo el mayor porcentaje en este mes para la sede Chimbote y para los 
servicios menores, la actividad "Cambio de conductor de MT" representa el 
23.90% siendo la del mayor porcentaje. 
Para el mes de Octubre encontramos que la actividad, "Limpiar aisladores de MT" 
representa el 34.52% del costo total de las actividades ejecutadas, obteniendo el 
mayor porcentaje en este mes para la sede Chimbote y para los servicios menores, 
la actividad "Cambio de conductor de MT" representa el 28.45% siendo la del 
mayor porcentaje. 
Para el mes de Noviembre encontramos que la actividad, "Cambio de conductor de 
MT" representa el 25.88% del costo total de las actividades ejecutadas, 
obteniendo el mayor porcentaje en este mes para la sede Chimbote y para los 
servicios menores, la actividad "Limpiar aisladores de MT" representa el 28.09% 
siendo la del mayor porcentaje. 
Para el mes de Diciembre encontramos que la actividad, 'Tambio de SAM" 
representa el 16.20% del costo total de las actividades ejecutadas, obteniendo el 
mayor porcentaje en este mes para la sede Chimbote y para los servicios menores, 




En la sede Chimbote, la actividad, "Limpiar aisladores de MT" es la que se ejecuta 
con mayor frecuencia presentándose en los meses de Febrero, Agosto, Setiembre 
y Octubre con un 33.33% de participación y un costo total de S/. 1,22039.28 en el 
año 2013. 
En la sede Chimbote, la actividad "Cambio de conductor de MT", se presenta en los 
meses de Enero, Marzo y Noviembre con un 25% de participación y un costo total 
de S/. 94,519.65 en el año 2013. 
En la sede Chimbote, la actividad "Cambio de poste de concreto de BT", se 
presenta en los meses de Abril, Mayo y Julio también con un 25% de participación 
y un costo total de S/. 57,774.70 en el año 2013. 
En la sede Chimbote, la actividad "Hidrolavado de partes aislante de MT", se 
presenta en el mes Junio con un 8.33% de participación y un costo total de S/. 
23,165.64 en el año 2013. 
En la sede Chimbote, la actividad "Cambio de SAM", se presenta en el mes 
Diciembre también con un 8.33% de participación y un costo total de S/. 8,592.57 
en el año 2013. 
En los servicios menores, la actividad "Cambio de conductor de MT", se presenta 
en los meses de Enero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Setiembre y Octubre con 
un 66,67% de participación y un costo total de S/. 272,766.91 en el año 2013. 
En los servicios menores, la actividad "Talar árboles en líneas de MT", se presenta 
en los meses Agosto y Diciembre con un 16.67% de participación y un costo total 
de S/. 43,187.04 en el año 2013. 
En los servicios menores, la actividad "Retemplado de conductor de MT", se 
presenta en el mes Febrero con un 8.33% de participación y un costo total de S/. 
1,186.78 en el año 2013. 
En los servicios menores, la actividad "Limpiar aisladores de MT", se presenta en el 
mes Noviembre con un 8.33% de participación y un costo total de S/. 25,327.68 en 
el año 2013. 
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RECOMENDACIONES 
Elaborar una data de todos los años desde que se empezó a trabajar con empresas 
contratistas de las actividades ejecutadas en los trabajos de mantenimiento, a fin 
de realizar comparaciones y estudiar el comportamiento de estas actividades. 
Identificar las actividades que se realizan con mayor o menor frecuencia cada 02 
años, según la duración del contrato con la nueva empresa que ejecuta estos 
trabajos. 
Programar los trabajos de mantenimientos del próximo año según el estudio de las 
actividades de los años anteriores. 
En los próximos concursos ofertados reducir el costo unitario de las actividades 
que involucran mayores gastos desembolsados en los años anteriores. 
Stockear .los almacenes con los materiales que se necesitan en la ejecución de las 
actividades que se desarrollan con mayor frecuencia mensualmente. 
Evaluar el costo beneficio de las principales actividades encontradas en esta 
evaluación a fin de reducir las cantidades en los próximos trabajos a ejecutarse. 
Aumentar según requerimiento, la cantidad de actividades que tienen menor 
frecuencia en su ejecución en los trabajos de mantenimiento. 
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TAREA Limpieza de Franja de Servidumbre (Retoños, arbustos, maguey, etc) 
COD: BT-003 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al sitio 10.00 150.00 min 
2.- Corte de ramas y arboles 120.00 2.50 hrs 






-----------Tiempo total en minutos: 150.00 
DESCRIPCIÓN METRADO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.39 17.07 6.67 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.30 H.H. 0.75 12.19 9.14 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 2.50 9.14 22.86 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 2.50 6.71 16.76 
55.43 
HERRAMIENTAS Y EQUifOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 55.43 2.77 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 55.43 2.77 
ME024 Motosierra 1.00 H.M. 2.50 1.14 2.85 
ME117 Camión con Brazo Hidraúlico de 2 Tn. 1.00 H.M. 2.50 95.00 237.50 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 2.50 1.95 4.88 
250.77 
Costo Directo 306.21 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 76.55 
Sub total 382.76 
Gastos Financieros 
Total 382.76 
TAREA Mantenimiento de Retenida 
COD: BT-004 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al sitio 10.00 60.00 min 
2.- Cambio de cables y o accesorios 30.00 1.00 hrs 
3.- Limpieza de la zona 5.00 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 60.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. iSubtotal 
MATERIALES 
Pintura reflexiva amarilla Gln 0.03 83.24 2.50 
Pintura esmalte negra Gln 0.03 24.16 0.72 
Tinner industrial Gln 0.01 21.33 0.21 
3.44 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.16 17.07 2.73 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.25 12.19 3.05 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 1.00 9.14 9.14 
RH007 Ayudante 1.00 H. H. 1.00 6.71 6.71 
21.63 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 21.63 1.08 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 21.63 1.08 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplt 0.30 H.M. 0.30 16.00 4.80 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 1.00 1.95 1.95 
8.92 
Costo Directo 33.98 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 8.49 
Sub total 42.47 
Gastos Financieros 
Total 42.47 
TAREA Instalación o cambio total Retenida. 
COD: BT-007 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al sitio 20.00 145.00 min 
2.- Excavación de hoyo 75.00 2.42 hrs 
3.- Instalación de bloqueta, varilla, llenado y compact 15.00 Jornada hrs 
4.- Instalación y templado de cable 15.00 480.00 min 
5.- Limpieza general de la retenida y del área de trab< 5.00 





Tiempo total en minutos: 145.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. $ubtotal 
MATERIALES 
Pintura reflexiva amarilla Gln 0.03 83.24 2.50 
Pintura esmalte negra Gln 0.03 24.16 0.72 
Tinner industrial Gln 0.01 21.33 0.21 
3.44 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.39 17.07 6.60 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.60 12.19 7.37 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 2.42 9.14 22.10 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 4.83 6.71 32.41 
68.47 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 68.47 3.42 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 68.47 3.42 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1.00 H.M. 2.42 16.00 38.67 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 2.42 1.95 4.72 
50.23 
Costo Directo 122.14 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 30.54 
Sub total 152.68 
Gastos Financieros 
Total 152.68 
TAREA Mantenimiento de componentes de P.A. T. 
COD: BT-009 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al sitio y ubicación del pozo 10.00 40.00 min 
2.- Mantenimiento de componente de PAT 20.00 0.67 hrs 
5.- Mediciones 5.00 Jornada hrs 
6.- Limpieza del sitio 5.00 480.00 min 
RENDIMIENTO: 
12.00 Cjto/Día 
Sup 1.00 UNIDAD: 
Téc 12.00 Cjto 
·-----------
Tiempo total en minutos: 40.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. ¡5ubtota/ 
MATERIALES 
Agua 1.00 m3 0.10 9.24 0.92 
0.92 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.11 17.07 1.82 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.17 12.19 2.03 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.67 9.14 6.10 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.67 6.71 4.47 
14.42 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 14.42 0.72 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 14.42 0.72 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplt 0.30 H.M. 0.20 16.00 3.20 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 0.00 H.M. 0.00 1.95 0.00 
ME039 Telurómetro 1.00 H.M. 0.67 4.88 3.26 
7.90 
Costo Directo 23.24 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 5.81 
Sub total 29.05 
Gastos Financieros 
Total 29.05 
TAREA Cambio de Aislador-cualquier tipo 
COD: BT-013 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.00 Traslado al sitio 5.00 11.00 min 
2.00 Cambio de Aislador-cualquier tipo 3.00 0.18 hrs 







Tiempo total en minutos: 11.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. ~ubtotal 
MATERIALES 
0.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.03 17.07 0.50 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.05 12.19 0.56 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 0.18 9.14 1.68 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.18 6.71 1.23 
3.97 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 3.97 0.20 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 3.97 0.20 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 0.30 H.M. 0.06 16.00 0.88 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.18 1.95 0.36 
1.63 
Costo Directo 5.60 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 1.40 
Sub total 7.00 
Gastos Financieros 
Total 7.00 
TAREA Cambio de Portalínea-cualquier tipo 
COD: BT-014 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.00 Traslado al sitio 5.00 20.00 min 
2.00 Cambio de Portalínea-cualquier tipo 10.00 0.33 hrs 







Tiempo total en minutos: 20.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
0.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.05 17.07 0.91 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.08 12.19 1.02 
RH006 liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.33 9.14 3.05 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.33 6.71 2.24 
7.21 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 7.21 0.36 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 7.21 0.36 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 0.30 H.M. 0.10 16.00 1.60 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.33 1.95 0.65 
2.97 
Costo Directo 10.18 
Gastos Generales y Utilidades {25%) 2.55 
Sub total 12.73 
Gastos Financieros 
Total 12.73 
TAREA Cambio de Ferretería en Poste de Alineamiento, Autoport. 
COD: BT-015 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.00 Traslado al sitio 11.00 28.00 min 








Tiempo total en minutos: 28.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. Subtota/ 
MATERIALES 
0.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.07 17.07 1.27 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.12 12.19 1.42 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 0.47 9.14 4.27 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.47 6.71 3.13 
10.09 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 10.09 0.50 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 10.09 0.50 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simpl1 0.30 H.M. 0.14 16.00 2.24 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.47 1.95 0.91 
4.16 
Costo Directo 14.25 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 3.56 
Sub total 17.82 
Gastos Financieros 
Total 17.82 
TAREA Cambio de Ferretería en Poste de Fin de Línea, Autoport 
COD: BT-016 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.00 Traslado al sitio 5.00 23.00 min 
2.00 Retirar e instalar ferretería 14.00 0.38 hrs 







Tiempo total en minutos: 23.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. ~ubtotal 
MATERIALES 
0.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.06 17.07 1.05 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.10 12.19 1.17 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.38 9.14 3.51 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.38 6.71 2.57 
8.29 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 8.29 0.41 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 8.29 0.41 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 0.30 H.M. 0.12 16.00 1.84 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.38 1.95 0.75 
3.42 
Costo Directo 11.71 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 2.93 
Sub total 14.64 
Gastos Financieros 
Total 14.64 
TAREA Instalación de extensores de FoGo por DMS 
COD: BT-017 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.00 Traslado al sitio 10.00 42.00 min 
3.00 Desmontar ferrería- portalínea e aisladores 10.00 0.70 hrs 
4.00 Montaje de brazo extensor, ferretería y conducto1 20.00 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 42.00 
DESCRIPCIÓN METRADO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
0.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.11 17.07 1.91 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.18 12.19 2.13 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.70 9.14 6.40 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.70 6.71 4.69 
15.14 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 15.14 0.76 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 15.14 0.76 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplt 0.30 H.M. 0.21 16.00 3.36 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.70 1.95 1.37 
6.24 
Costo Directo 21.38 
Gastos Generales y Utilidades (25%} 5.35 
Sub total 26.73 
Gastos Financieros 
Total 26.73 
TAREA Cambio de poste de concreto y accesorios 
COD BT-019 
TERRENO: 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1 Traslado al sitio 20.00 124.00 min 
2 Excavación de hoyo 44.00 2.07 hrs 
3 Izado y cimentación 16.00 Jornada hrs 
4 Traslado de línea 20.00 480.00 min 
S Desmontaje de estructura existente 19.00 




Tiempo total en minutos: 124.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. lsubtotal 
MATERIALES 
Solado Cemento Portland tipo 1 MS Bolsa 0.14 20.00 2.80 
. Cemento Portland tipo V Bolsa 0.00 20.00 0.00 
Arena gruesa m3 0.01 26.00 0.26 
Confitillo m3 0.01 25.00 0.25 
Agua m3 0.01 4.00 0.03 
Izado Cemento Portland tipo 1 MS Bolsa 0.00 20.00 0.00 
Cem~nto Portland tipo V Bolsa 1.00 20.00 20.00 
Arena gruesa m3 0.07 26.00 1.86 
Confitillo m3 0.07 25.00 1.78 
Piedra mediana m3 0.09 25.00 2.33 
Agua m3 0.02 4.00 0.07 
29.38 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.33 17.07 5.64 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.52 12.19 6.30 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 2.07 9.14 18.90 
RH007 Ayudante 3.00 H.H. 6.20 6.71 41.57 
72.41 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 72.41 3.62 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 72.41 3.62 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 0.30 H.M. 0.62 16.00 9.92 
ME133 Camión Grúa de 3 Tn., para BT 0.66 H.M. 1.36 95.00 129.58 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 2.07 1.95 4.04 
150.78 
Costo Directo 252.57 
Gastos Generales y Utilidades {25%) 63.14 
Sub total 315.71 
· Gastos Financieros 
Total 315.71 
TAREA Cambio de poste de madera y accesorios 
COD BT-020 
TERRENO : 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al sitio 10.00 90.00 min 
2.- Excavacion de hoyo 20.00 1.50 hrs 
3.- Izado del poste, llenado y tapado de hoyo 20.00 Jornada hrs 
4.- Traslado de línea 15.00 480.00 min 
5.- Desmontaje de estructura existente 20.00 





Tiempo total en minutos: 90.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtota/ 
MATERIALES 
Material para relleno (piedra mediana+ m3 0.25 42.00 10.50 
material de afirmado) 
10.50 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.24 17.07 4.10 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.38 12.19 4.57 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 1.50 9.14 13.72 
RH007 Ayudante 3.00 H.H. 4.50 6.71 30.17 
52.56 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 52.56 2.63 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 52.56 2.63 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M. 0.45 16.00 7.20 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H. M. 1.50 1.95 2.93 
ME133 Camión Grúa de 3 Tn., para BT 0.53 H.M. 0.80 95.00 75.53 
90.91 
Costo Directo 153.97 
· Gastos Generales y Utilidades (25%) 38.49 
Sub total 192.46 
Gastos Financieros 
Total 192.46 
TAREA Verticalización de Poste 
COD BT-021 
TERRENO : 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1 Traslado al sitio 10.00 45.00 min 
2 Excavación y verticalización 20.00 0.75 hrs 
3 Cimentación o relleno y compactación 10.00 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 45.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. ISubtotal 
MATERIALES 
Cemento Bolsa 1.00 20.00 20.00 
Piedra m3 0.25 29.50 7.38 
Hormigón m3 0.25 23.60 5.90 
Agua m3 0.15 9.24 1.39 
34.66 
' 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.12 17.07 2.05 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.19 12.19 2.29 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 0.75 9.14 6.86 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.75 6.71 5.03 
16.22 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 16.22 0.81 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 16.22 0.81 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M. 0.23 16.00 3.60 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.75 1.95 1.46 
ME133 Camión Grúa de 3 Tn., para BT 0.89 H.M. 0.67 95.00 63.41 
70.10 
Costo Directo 120.98 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 30.25 
Sub total 151.23 
Gastos Financieros 
Total 151.23 
TAREA Reubicación de Poste y accesorios 
COD BT-023 
TERRENO : 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al lugar de trabajo 10.00 100.00 min 
2.- Excavacion de hoyos de antigua y nueva ubicaciór 40.00 1.67 hrs 
3.- Retiro de antigua cimentación de poste 15.00 Jornada hrs 
4.- Izado del poste y cimentación 10.00 480.00 min 
5.- Tapado de hoyo antiguo 5.00 
6.- Montaje, flechado y amarre de los conductores dE 15.00 RENDIMIENTO: 
7.- Limpieza del sitio 5.00 4.80 Und/Día 
UNIDAD:Und 
·-----------
Tiempo total en minutos: 100.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. ISubtotal 
MATERIALES 
Solado Cemento Portland tipo 1 MS Bolsa 0.00 20.00 0.00 
Cemento Portland tipo V Bolsa 0.14 20.00 2.80 
Arena gruesa m3 0.01 26.00 0.26 
Confitillo m3 0.01 25.00 0.25 
Agua m3 0.01 4.00 0.03 
Izado Cemento Portland tipo 1 MS Bolsa 0.00 20.00 0.00 
Cemento Portland tipo V Bolsa 1.00 20.00 20.00 
Arena gruesa m3 0.07 26.00 1.86 
Confitillo m3 0.07 25.00 1.78 
Piedra mediana m3 0.09 25.00 2.33 
Agua m3 0.02 4.00 0.07 
29.38 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.27 17.07 4.55 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.42 12.19 5.08 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 1.67 9.14 15.24 
RH007 Ayudante 3.00 H.H. 5.00 6.71 33.53 
58.40 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 58.40 2.92 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 58.40 2.92 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M. 0.50 16.00 8.00 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 1.67 1.95 3.26 
ME133 Camión Grúa de 3 Tn., para BT 0.65 H.M. 1.08 95.00 102.92 
120.01 
Costo Directo 207.78 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 51.95 
Sub total 259.73 
Gastos Financieros 
Total 259.73 
TAREA Instalación de poste CAC y accesorios 
COD BT-24 
TERRENO : 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.00 Traslado al sitio 30.00 135.00 min 
2.00 Excavación de hoyo 60.00 2.25 hrs 
3.00 Izado y cimentación 15.00 Jornada hrs 
4.00 Traslado de línea 20.00 480.00 min 





Tiempo total en minutos: 135.00 
DESCRIPCIÓN METRADO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
Solado Cemento Portland tipo 1 MS Bolsa 0.14 27.00 3.78 
Cemento Portland tipo V Bolsa 0.00 26.00 0.00 
Arena gruesa m3 0.01 26.00 0.26 
Confitillo m3 0.01 25.00 0.25 
Agua m3 0.01 4.00 0.03 
Izado Cemento Portland tipo 1 MS Bolsa 1.00 20.00 20.00 
Cemento Portland tipo V Bolsa 0.00 26.00 0.00 
Arena gruesa m3 0.07 26.00 1.86 
Confitillo m3 0.07 25.00 1.78 
Piedra mediana m3 0.09 25.00 2.33 
Agua m3 0.02 4.00 0.07 
30.36 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.36 15.50 5.58 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.56 8.05 4.53 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 2.25 7.36 16.56 
RH007 Ayudante 3.00 H.H. 6.75 6.73 45.46 
72.13 
HERRAMIENTAS V EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 72.13 3.61 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 72.13 3.61 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 0.30 H.M. 0.68 16.00 10.80 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 2.25 1.95 4.39 
ME133 Camión Grúa de 3 Tn., para BT 0.54 H.M. 1.22 95.00 115.43 
137.83 
Costo Directo 240.32 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 60.08 
Sub total 300.39 
. Gastos Financieros 
Total 300.39 
TAREA Retiro de Poste y accesorios 
COD BT-025 
TERRENO : 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al lugar de trabajo 10.00 57.00 min 
2.- Excavacion de hoyos de estructura a retirar 20.00 0.95 hrs 
3.- Retiro de de estructura antigua 12.00 Jornada hrs 
4.- Tapado y compactado hoyo antiguo 10.00 480.00 min 






Tiempo total en minutos: 57.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
0.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.15 17.07 2.59 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.24 12.19 2.90 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H. H. 0.95 9.14 8.69 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 1.90 6.71 12.74 
26.92 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 26.92 1.35 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 26.92 1.35 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplt 0.30 H.M. 0.29 16.00 4.56 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.95 1.95 1.86 
ME133 Camión Grúa de 3 Tn., para BT 0.74 H.M. 0.70 95.00 66.79 
75.89 
Costo Directo 102.81 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 25.70 
Sub total 128.51 
Gastos Financieros 
Total 128.51 
TAREA Cambio de Conductor Autoportante 
COD: BT-30 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Transporte al sitio 3.00 4.00 min 
2.- Retiro y tendido del conductor 0.50 0.07 hrs 
3.- Flechado del conductor 0.10 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 4.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.01 15.50 0.17 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.02 8.05 0.13 
RH006 Uniera/Técnico 3.00 H.H. 0.20 7.36 1.47 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 0.13 6.73 0.90 
2.67 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 2.67 0.13 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 2.67 0.13 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M. 0.02 12.00 0.24 
ME071 Escalera de Fibra de v·idrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.07 1.95 0.13 
0.64 
Costo Directo 3.31 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 0.83 
Sub total 4.13 
Gastos Financieros 
Total 4.13 
TAREA Reflechado de Conductor convencional CPI 
COD: BT-031 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
0.40 min 
1.00 Desamarre de conductor 0.20 0.01 hrs 
2.00 Retemplar conductor baja tensión- autosop., CPI 0.10 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 0.40 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.00 15.50 0.02 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.00 8.05 0.01 
RH006 Liniero/Técnico 2.00 H.H. 0.01 7.36 0.10 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.01 6.73 0.04 
0.17 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 0.17 0.01 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 0.17 0.01 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simpl1 0.30 H.M. 0.00 12.00 0.02 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.01 1.95 0.01 
0.05 
Costo Directo 0.23 
Gastos Generales y Utilidades (25%} 0.06 
Sub total 0.28 
Gastos Financieros 
Total 0.28 
TAREA Cambio o instalacion de Cable NYY 
COD: BT-033 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
5.ÓO min 
1.- Retiro de material y trraslado de material a zona e 2.00 0.08 hrs 
2.- lnstalacion de cable 1.00 Jornada hrs 
3.- limpieza y taponeo de duetos s/c 1.00 480.00 min 




Sup 1.00 UNIDAD: 
Té e 6.00 m 
·-----------
Tiempo total en minutos: 5.00 
DESCRIPCIÓN METRADO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
Ladrillo millar 0.00 180.00 0.00 
Cinta Señalizadora amarilla m 0.00 0.17 0.00 
Arena Fina m3 0.00 23.67 0.00 
0.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.28 H.H. 0.02 15.50 0.36 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.50 H.H. 0.04 8.05 0.34 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H. H. 0.08 7.36 0.61 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 0.17 6.73 1.12 
2.43 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 2.43 0.12 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 2.43 0.12 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M. 0.03 12.00 0.30 
0.54 
Costo Directo 2.98 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 0.74 
Sub total 3.72 
Gastos Financieros 
Total 3.72 
TAREA Instalación de conductor autoportante 
COD: BT-034 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Transporte al sitio 1.50 2.90 min 
2.- Tendido del conductor 0.90 0.05 hrs 
3.- Flechado del conductor 0.30 Jornada hrs 
4.- Amarre y empalmes en red 0.20 480.00 min 
RENDIMIENTO: 




Tiempo total en minutos: 2.90 
DESCRIPCIÓN METRAOO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.01 15.50 0.12 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.01 8.05 0.10 
RH006 LinierojTécnico 3.00 H.H. 0.15 7.36 1.07 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 0.10 6.73 0.65 
1.94 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 1.94 0.10 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 1.94 0.10 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simple 0.30 H.M. 0.01 12.00 0.17 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.05 1.95 0.09 
0.46 
Costo Directo 2.40 
Gastos Generales y Utilidades (2S% 0.60 
Sub total 3.00 
Gastos Financieros 
Total 3.00 
TAREA Instalación de conductor convencional CPI 
COD: BT-035 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Transporte al sitio 0.20 1.25 min 
2.- Tendido del conductor 0.60 0.02 hrs 
3.- Flechado del conductor 0.15 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 1.25 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.00 15.50 0.05 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.01 8.05 0.04 
RH006 Uniera/Técnico 2.00 H.H. 0.04 7.36 0.31 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.02 6.73 0.14 
0.54 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 0.54 0.03 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 0.54 0.03 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H. M. 0.01 12.00 0.08 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.02 1.95 0.04 
0.17 
Costo Directo 0.71 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 0.18 
Sub total 0.89 
Gastos Financieros 
Total 0.89 
TAREA Reubicacion de conductor aéreo y accesorios 
COD: BT-36 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Transporte al sitio 0.10 0.50 min 
3.- Reubicación del conductor. 0.20 0.01 hrs 
4.- Flechado del conductor 0.10 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 0.50 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.00 15.50 0.02 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.00 8.05 0.02 
RH006 Liniero/Técnico 3.00 H.H. 0.03 7.36 0.18 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 0.02 6.73 0.11 
0.33 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 0.33 0.02 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 0.33 0.02 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M. 0.00 12.00 0.03 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.01 1.95 0.02 
0.08 
Costo Directo 0.41 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 0.10 
Sub total 0.52 
Gastos Financieros 
Total 0.52 
TAREA Mantenimiento de Empalmes y Derivaciones 
COD BT-039 
TERRENO : 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al lugar 8.00 25.00 min 
2.- Desconectar empalmes aéreos 5.00 0.42 hrs 







Tiempo total en minutos: 25.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO . COSTOS 





MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.04 15.50 0.65 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.10 8.05 0.84 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 0.42 7.36 3.07 
RH007 Ayudante 1.00 H. H. 0.42 6.73 2.81 
7.36 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 7.36 0.37 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 7.36 0.37 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplt 1.00 H.M. 0.42 12.00 5.00 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.42 1.95 0.81 
6.55 
Costo Directo 13.91 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 3.48 
Sub total 17.38 
Gastos Financieros 
Total 17.38 
TAREA Apertura y Cierre de puentes 
COD BT-040 
TERRENO : 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al lugar 8.00 23.00 min 








Tiempo total en minutos: 23.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 





MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.04 15.50 0.59 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.10 8.05 0.77 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 0.38 7.36 2.82 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.38 6.73 2.58 
6.77 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 6.77 0.34 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 6.77 0.34 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 1.00 H.M. 0.38 12.00 4.60 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.38 1.95 0.75 
6.03 
Costo Directo 12.79 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 3.20 
Sub total 15.99 
Gastos Financieros 
Total 15.99 
TAREA Empalme de conductor aereo 
COD BT-041 
TERRENO : 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al lugar 4.00 8.00 min 








Tiempo total en minutos: 8.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 





MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.01 15.50 0.21 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.03 8.05 0.27 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 0.13 7.36 0.98 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.13 6.73 0.90 
2.35 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 2.35 0.12 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 2.35 0.12 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1.00 H.M. 0.13 12.00 1.60 
ME071 Escaler,a de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.13 1.95 0.26 
2.10 
Costo Directo 4.45 
Gastos Generales y Utilidades {25%} 1.11 
Sub total 5.56 
Gastos Financieros 
Total 5.56 
TAREA Emplame de conductor NYY 
COD: BT-042 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
24.50 min 
1.00 Traslado de material y personal al lugar de trabaje 2.50 0.41 hrs 
2.00 Empalmar conductores, inst. conectores, encintar 20.00 Jornada hrs 




Sup 1.00 UNIDAD: 
Téc 2.00 Empalmes 
·-----------
Tiempo total en minutos: 24.50 
DESCRIPCIÓN METRADO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. lsubtotal 
MATERIALES 
0.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.28 H.H. 0.11 15.50 1.78 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.30 H.H. 0.12 8.05 0.99 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.41 7.36 3.01 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.41 6.73 2.75 
8.52 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
ME082 Herram Elec e IPP 1.00 % 5.00 6.13 0.31 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1.00 H.M. 0.41 12.00 4.90 
5.21 
Costo Directo 13.73 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 3.43 
Sub total 17.16 
Gastos Financieros 
Total 17.16 
TAREA Apertura y Cierre de zanja 
COD: BT-054 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
44.00 min 
1.- Traslado al lugar 7.00 0.73 hrs 
2.- Señalizacion, trazado y Marcacion 7.00 Jornada hrs 
3.- Apertura y cierre de zanjas 25.00 480.00 min 
4.- Eliminación de escombros 5.00 
RENDIMIENTO: 
10.91 m-lineal/ 
Sup 1.00 UNIDAD: 
Téc 6.00 m-lineal 
·-----------
Tiempo total en minutos: 44.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
Ladrillo Und 4.00 0.40 1.60 
Cinta Señalizadora Rollo 0.01 o.i7 0.00 
arena fina M3 0.06 1.20 0.07 
1.67 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.25 H.H. 0.18 15.50 2.84 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.60 H.H. 0.44 8.05 3.54 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.73 7.36 5.40 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 1.47 6.73 9.88 
21.66 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Equipos de Seguridad 1.00 % 5.00 21.66 1.08 
Herramientas y Equipos 1.00 % 5.00 21.66 1.08 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 1.00 H.M. 0.73 12.00 8.80 
ME139 Plancha Compactadora 1.00 HM 0.00 12.50 0.00 
ME147Yeso 1.00 H. M. 0.73 3.80 2.79 
13.75 
Costo Directo 37.08 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 9.27 
Sub total 46.36 
Gastos Financieros 
Total 46.36 
TAREA Rotura y Reparación de Vereda 
COD: BT-055 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado de personal 5.00 55.00 min 
2.- Trazado y Corte de Vereda 20.00 0.92 hrs 
3.- Retiro de vereda 10.00 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 55.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. ISubtotal 
MATERIALES 
ME134 Cemento BLS 1.00 20.00 20.00 
ME136 Hormigón M3 0.06 23.60 1.44 
arena fina 0.08 23.67 1.92 
ME141Agua M3 0.04 9.24 0.37 
23.73 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.09 15.50 1.42 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.23 8.05 1.84 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.92 7.36 6.75 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 1.83 6.73 12.35 
22.36 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Equipos de Seguridad 1.00 % 5.00 22.36 1.12 
Herramientas y Equipos 1.00 % 5.00 22.36 1.12 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplt 0.70 H.M. 0.64 12.00 7.70 
Maquina Cortadora de Concreto 1.00 0.92 6.00 5.50 
15.44 
Costo Directo 61.52 
Gastos Generales y Utilidades {25%) 15.38 
Sub total 76.90 
Gastos Financieros 
Total 76.90 
TAREA Rotura y repacion de pista azfalto 
COD: BT-56 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado de personal 10.00 70.00 min 
2.- Trazado, Corte y retiro de Asfalto 20.00 1.17 hrs 
3.- Limpieza y compactado del area a reparar 10.00 Jornada hrs 
4.- Vaciado de material en caliente, acabado 25.00 480.00 min 






Tiempo total en minutos: 70.00 
DESCRIPCIÓN METRADO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. lsubtotal 
MATERIALES 





MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.19 15.50 2.89 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.29 8.05 2.35 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 1.17 7.36 8.59 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 2.33 6.73 15.71 
29.54 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Equipos de Seguridad 1.00 % 5.00 29.54 1.48 
Herramientas y Equipos 1.00 % 5.00 29.54 1.48 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simpl1 0.30 H.M. 0.35 12.00 4.20 
ME139 Plancha Compactadora 0.30 HM 0.35 12.50 4.38 
11.53 
Costo Directo 65.07 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 16.27 
Sub total 81.34 
Gastos Financieros 
Total 81.34 
TAREA Reprogramación de IHD 
COD: AP-017 
ESPECI Fl CACION ES: minutos Tiempo Total 
15.000 min 
0.250 hrs 
1.- Traslado 5.00 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 15.00 
DESCRIPCIÓN METRADO COSTOS 






MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.03 17.07 0.43 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.06 12.19 0.76 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.25 9.14 2.29 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.25 6.71 1.68 
Efectivo Policial 1.00 H.H. 0.25 8.05 2.01 
7.16 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1.00 H.M. 0.25 16.00 4.00 
Herramientas Varias 1.00 % 5.00 7.16 0.36 
Equipos de Seguridad 1.00 % 5.00 7.16 0.36 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.25 1.95 0.49 
5.20 
Costo Directo 12.37 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 3.09 





TAREA Inspección Ligera de redes MT 
COD: MT-001 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado a sitio 1.00 8;00 min 
2.- Inspección, mediciones y verificaciones 5.00 0.13 hrs 







Tiempo total en minutos: 8.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.01 17.07 0.23 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.03 12.19 0.41 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.13 9.14 1.22 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.13 6.71 0.89 
2.75 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Equipos de Seguridad 1.00 % 5.00 2.75 0.14 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simpl1 0.30 H.M. 0.04 16.00 0.64 
ME003 Binoculares de Largo Alcance 1.00 H.M. 0.13 0.23 0.03 
0.81 
Costo Directo 3.55 
Gastos Generales y Utilidades (25%} 0.89 
Sub total 4.44 
Gastos Financieros 
Total 4.44 
TAREA Inspección Minuciosa de redes de MT 
COD: MT-002 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado a sitio 1.00 13.00 min 
2.- Verificacion del estado de la red 4.00 0.22 hrs 
3.- lnspeccion de DMS 3.00 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 13.00 
DESCRIPCIÓN METRADO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.29 H.H. 0.06 17.07 1.08 
RH003 Jefe de Cuadrilla o .so H.H. 0.11 12.19 1.32 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.22 9.14 1.98 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.22 6.71 1.45 
5.83 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Equipos de Seguridad 1.00 % 5.00 5.83 0.29 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M. 0.07 16.00 1.04 
ME003 Binoculares de Largo Alcance 1.00 H.M. 0.22 0.23 0.05 
1.38 
Costo Directo . 7.21 
Gastos Generales y Utilidades {25%) 1.80 
Sub total 9.02 
Gastos Financieros 
Total 9.02 
TAREA Inspección termográfica de redes aereas MT 
COD: MT-003 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado a sitio 3.00 10.00 min 
2.- Tomar registro termográfico 3.50 0.17 hrs 







Tiempo total en minutos: 10.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.31 H.H. 0.05 17.07 0.89 
RH003 Jefe de Cuadrilla o .so H.H. 0.08 12.19 1.02 
RH006 Liniero/Técnico 2.00 H.H. 0.33 9.14 3.05 
Seguridad 1.00 H.H. 0.17 7.36 1.23 
6.18 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Equipos de Seguridad 1.00 % 5.00 6.18 0.31 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1.00 H.M. 0.17 16.00 2.67 
ME040Termivisor 1.00 H.M. 0.17 19.53 3.26 
6.23 
Costo Directo 12.41 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 3.10 
Sub total 15.51 
Gastos Financieros 
Total 15.51 
TAREA Mantenimiento servidumbre- Caminos y franja con grua 
COD: MT-004A 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al lugar 10.00 150.00 min 
2.- Corte de ramas y arboles 120.00 2.50 hrs 







Tiempo total en minutos: 150.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.39 17.07 6.67 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.30 H.H. 0.75 12.19 9.14 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 2.50 9.14 22.86 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 2.50 6.71 16.76 
55.43 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 55.43 2.77 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 55.43 2.77 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.00 H.M. 0.00 16.00 0.00 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 2.50 1.95 4.88 
ME024 Motosierra 1.00 H.M. 2.50 1.14 2.85 
ME117 Camión con Brazo Hidraúlico de 2 Tn. 1.00 H. M. 2.50 95.00 237.50 
250.77 
Costo Directo 306.21 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 76.55 
Sub total 382.76 
Gastos Financieros 
Total 382.76 
TAREA Poda de árboles con eliminación de maleza 
COD: MT-005 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al lugar 70.00 110.00 min 
2.- Corte de ramas y arboles 30.00 1.83 hrs 







Tiempo total en minutos: 110.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.29 17.07 4.89 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.30 H.H. 0.55 12.19 6.70 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 1.83 9.14 16.76 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 3.67 6.71 24.59 
52.94 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 52.94 2.65 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 52.94 2.65 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M. 0.55 16.00 8.80 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 1.83 1.95 3.58 
ME024 Motosierra 1.00 H.M. 1.83 1.14 2.09 
19.76 
Costo Directo 72.71 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 18.18 
Sub total 90.88 
Gastos Financieros 
Total 90.88 
TAREA Cambiar/Instalar retenida completa 
COD: MT~006 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al sitio 10.00 126.00 min 
2.- Excavación de hoyo 60.00 2.10 hrs 
3.- Instalación de bloqueta, varilla, llenado y compact 18.00 Jornada hrs 
4.- Instalación y templado de cable 18.00 480.00 min 
5.- Limpieza general de la retenida y del área de trab¡ 5.00 





Tiempo total en minutos: 126.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
Pintura reflexiva amarilla Gln 0.03 83.24 2.50 
Pintura esmalte negra Gln 0.03 24.16 0.72 
Tinner industrial Gln 0.01 21.33 0.21 
3.44 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.21 17.07 3.58 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.53 12.19 6.40 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 2.10 9.14 19.20 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 4.20 6.71 28.16 
57.35 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 57.35 2.87 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 57.35 2.87 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1.00 H.M. 2.10 16.00 33.60 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 2.10 1.95 4.10 
43.44 
Costo Directo 104.22 
Gastos Generales y Utilidades {25%) 26.06 
Sub total 130.28 
Gastos Financieros 
Total 130.28 
TAREA Mantenimiento viento de Retenida MT 
COD: MT-007 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al sitio 11.00 48.00 min 
2.- Inspección minuciosa del armado 2.00 0.80 hrs 
3.- Cambio de cable retenida, aislador, perno ojo, gra 30.00 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 48.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. Subtota/ 
MATERIALES 
0.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.08 17.07 1.37 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.20 12.19 2.44 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 0.80 9.14 7.32 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.80 6.71 5.36 
16.48 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 16.48 0.82 
Equipos seguridad 1.0ó' % 5.00 16.48 0.82 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simpll 1.00 H.M. 0.80 16.00 12.80 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.80 1.95 1.56 
16.01 
Costo Directo 32.49 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 8.12 
Sub total 40.62 
Gastos Financieros 
Total 40.62 
TAREA Cambiar/Impregnar silicona a partes aislantes MT 
COD: MT-010 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
7.00 min 
1 Subir a estructura 2.00 0.12 hrs 
2 Limpiar de partes aislantes 1.00 Jornada hrs 
3 Siliconiar partes aislantes 2.00 480.00 min 






Tiempo total en minutos: 7.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. ISubtota/ 
MATERIALES 
ME144 Solvente aflojatodo 1.00 Oz 0.03 12.00 0.36 
Silicona 1.00 KG 0.01 60.00 0.60 
0.96 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.02 17.07 0.32 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.03 12.19 0.36 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.12 9.14 1.07 
RH007 Ayudante 0.00 H.H. 0.00 6.71 0.00 
1.74 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 1.74 0.09 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 1.74 0.09 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1.00 H. M. 0.12 16.00 1.87 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H. M. 0.12 1.95 0.23 
2.27 
Costo Directo 4.97 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 1.24 
Sub total 6.21 
Gastos Financieros 
Total 6.21 
TAREA Cambiar/Instalar aislador PIN 
COD: MT-011 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
6.00 min 
1 Traslado 2.00 0.10 hrs 
2 Desmontaje de aislador 2.00 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 6.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
ME144 Solvente aflojatodo 1.00 Oz 0.00 12.00 0.00 
0.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H. H. 0.02 17.07 0.27 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.03 12.19 0.30 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 0.10 9.14 0.91 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.10 6.71 0.67 
2.16 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 2.16 0.11 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 2.16 0.11 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1.00 H.M. 0.10 16.00 1.60 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.10 1.95 0.20 
2.01 
Costo Directo 4.17 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 1.04 
Sub total 5.22 
Gastos Financieros 
Total 5.22 
TAREA Cambiar/Instalar aislador suspensión (cadena o polimérico) cjto. 
COD: MT-012 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
9.00 min 
1 Traslado 4.00 0.15 hrs 
2 Desmontaje de aislador 2.00 Jornada hrs 
3 Montaje de aislador 3.00 480.00 min 
RENDIMIENTO: 
53.33 Cjto./Día 
Sup 1.00 UNIDAD: 
Téc 12.00 Cjto. 
·-----------
Tiempo total en minutos: 9.00 
DESCRIPCIÓN METRADO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.02 17.07 0.40 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.04 12.19 0.46 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.15 9.14 1.37 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.15 6.71 1.01 
3.23 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 3.23 0.16 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 3.23 0.16 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simpl« 1.00 H.M. 0.15 16.00 2.40 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.15 1.95 0.29 
ME038 Tecle de 2 Tn 1.00 H.M. 0.15 1.96 0.29 
ME022 Mordaza Klein de Pista Dentada para 6000 1.00 H. M. 0.15 0.81 0.12 
3.43 
Costo Directo 6.67 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 1.67 
Sub total 8.33 
Gastos Financieros 
Total 8.33 
TAREA Cambiar/Instalar espigas para aislador PIN 
COD: MT-014 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
20.00 min 
1 Subir a la estructura 5.00 0.33 hrs 
2 Desmontaje de espiga 7.00 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 20.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
cemento porland MS 1.00 0.00 20.00 0.00 
ME144 Solvente aflojatodo 1.00 Oz 0.03 12.00 0.36 
0.36 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.05 17.07 0.91 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.08 12.19 1.02 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.33 9.14 3.05 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.33 6.71 2.24 
7.21 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 7.21 0.36 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 7.21 0.36 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1.00 H.M. 0.33 16.00 5.33 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.33 1.95 0.65 
6.71 
Costo Directo 14.27 
Gastos Generales y Utilidades (25%} 3.57 
Sub total 17.84 
Gastos Financieros 
Total 17.84 
TAREACambiar/lnstalar ménsula o cruceta de concreto 
COD: MT-015 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.00 Traslado al sitio 10.00 65.00 min 
2.00 Desmontaje de cruceta 20.00 1.08 hrs 
3 Montaje de cruceta 25.00 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 65.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
Cemento Porland MS 0.03 20.00 0.60 
ME147Yeso BLS 0.03 5.00 0.15 
0.75 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.17 17.07 2.96 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.27 12.19 3.30 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 1.08 9.14 9.91 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 1.08 6.71 7.26 
23.43 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 23.43 1.17 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 23.43 1.17 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.70 H.M. 0.76 16.00 12.13 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 1.08 1.95 2.12 
1.00 
16.59 
Costo Directo 40.77 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 10.19 
Sub total 50.97 
Gastos Financieros 
Total 50.97 
TAREA Cambiar/Instalar ménsula o cruceta de madera o fierro 
COD: MT-016 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.00 Traslado al sitio 10.00 58.00 min 
2.00 Desmontaje de cruceta 20.00 0.97 hrs 
3 Montaje de cruceta 18.00 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 58.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. ~ubtotal 
MATERIALES 
Cemento Porland MS 20.00 0.00 






MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.15 17.07 2.64 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.24 12.19 2.95 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.97 9.14 8.84 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.97 6.71 6.48 
20.91 
HERRAMIENTAS V EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 20.91 1.05 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 20.91 1.05 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M .. 0.29 16.00 4.64 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.97 1.95 1.89 
8.62 
Costo Directo 29.53 
Gastos Generales v Utilidades {25%} 7.38 
Sub total 36.91 
Gastos Financieros 
Total 36.91 
TAREA limpiar aislador Pino Suspensión 
COD: MT-018 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.00 Traslado al sitio 1.50 4.10 min 
2 Subir al poste 1.50 0.07 hrs 







Tiempo total en minutos: 4.10 
DESCRIPCIÓN METRADO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. iSubtota/ 
MATERIALES 
Trapo 1.00 kg 0.08 4.48 0.36 






MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.01 17.07 0.18 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.02 12.19 0.21 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 0.07 9.14 0.62 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.07 6.71 0.46 
1.47 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 1.47 0.07 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 1.47 0.07 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 0.30 H.M. 0.02 16.00 0.33 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.07 1.95 0.13 
0.61 
Costo Directo 2.44 
Gastos Generales y Utilidades {25%} 0.61 
Sub total 3.05 
Gastos Financieros 
Total 3.05 
TAREA Cambiar amarre y/o preformados de redes MT 
COD: MT-019 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al sitio 4.00 11.00 min 
2.- Cambio o inst. de amarres, ajuste y limpieza en co 5.00 0.18 hrs 







Tiempo total en minutos: 11.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
0.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.03 17.07 0.50 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.05 12.19 0.56 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 0.18 9.14 1.68 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.18 6.71 1.23 
3.97 
HERRAMIENTAS V EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 3.97 0.20 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 3.97 0.20 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 0.30 H.M. 0.06 16.00 0.88 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.18 1.95 0.36 
1.63 
Costo Directo 5.60 
Gastos Generales y Utilidades {25%) 1.40 
Sub total 7.00 
Gastos Financieros 
Total 7.00 
TAREA Rotura y reparación de pista de concreto 
COD: MT-022 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado de personal 10.00 75.00 min 
2.- Trazado, Corte y retiro de concreto 25.00 1.25 hrs 
3.- Limpieza y compactado del area a reponer 10.00 Jornada hrs 
4.- Vaciado de material manual o mezcladora 25.00 480.00 min 






Tiempo total en minutos: 75.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. fsubtotal 
MATERIALES 
ME134 Cemento BLS 1.50 20.00 30.00 
ME136 Hormigón M3 0.12 23.60 2.85 
ME142 arena fina M3 0.16 25.00 4.03 
ME141Agua M3 0.08 9.24 0.75 
37.63 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.20 17.07 3.33 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.31 12.19 3.81 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 1.25 9.14 11.43 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 2.50 6.71 16.76 
35.34 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Equipos de Seguridad 1.00 % 5.00 35.34 1.77 
Herramientas y Equipos 1.00 % 5.00 35.34 1.77 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simpl1 0.30 H.M. 0.38 16.00 6.00 
Maquina Cortadora de Concreto 1.00 0.92 6.00 5.50 
15.03 
Costo Directo 88.00 
Gastos Generales y Utilidades (25%} 22.00 
Sub total 110.00 
Gastos Financieros 
Total 110.00 
TAREA Hidrolavado de partes aislantes 
COD: MT-023 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado 0.20 1.10 min 
2.- Señalización y puesta a tierra 0.30 0.02 hrs 








Tiempo total en minutos: 1.10 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Cant. Uní t. Pare. !Subtotal 
MATERIALES 
Agua m 3 . 0.01 9.24 0.09 
0.09 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.00 17.07 0.05 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.00 12.19 0.06 
RH006 Uniera/Técnico 3.00 H.H. 0.06 9.14 0.50 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.02 6.71 0.12 
0.73 
HERRAMIENTAS V EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 0.73 0.04 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 0.73 0.04 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.00 H.M. 0.00 16.00 0.00 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 0.00 H.M. 0.00 1.95 0.00 
ME129 Vehículo con equipamiento para Lavado er 1.00 H.M. 0.02 140.00 2.57 
2.64 
Costo Directo 3.46 
Gastos Generales y Utilidades {25%) 0.87 
Sub total 4.33 
Gastos Financieros 
Total 4.33 
TAREA Cambio de poste de concreto de MT 
COD: MT-024 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.00 Traslado al sitio 18.00 178.00 min 
2.00 Excavación de hoyo 60.00 2.97 hrs 
3.00 Armado de estructura 30.00 Jornada hrs 
4.00 Izado y cimentación 15.00 480.00 min 
5.00 Traslado de línea 30.00 
6.00 Desmontaje de estructura existente 20.00 RENDIMIENTO: 
7.00 Limpieza general del lugar de trabajo 5.00 2.70 Und./Día 
UNIDAD: Und. 
-----------
Tiempo total en minutos: 178.00 
DESCRIPCIÓN METRADO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
Solado Cemento Portland tipo 1 Bolsa 0.24 20.00 4.80 
Cemento Portland tipo V Bolsa 0.00 25.00 0.00 
Arena gruesa m3 0.02 26.00 0.52 
Confitillo m3 0.02 25.00 0.50 
Agua m3 0.02 4.00 0.06 
Izado Cemento Portland tipo 1 Bolsa 0.00 20.00 0.00 
Cemento Portland tipo V Bolsa 2.00 20.00 40.00 
Arena gruesa m3 0.09 26.00 2.34 
Confitillo m3 0.09 25.00 2.25 
Piedra mediana m3 0.10 25.00 2.50 
Agua m3 0.03 4.00 0.12 
Protec Cristaflex gln 0.25 117.95 29.49 
Señalb Pintura Esmalte Negro gln 0.00 80.00 0.00 
Pintura Reflexiva Blanco gln 0.00 15.44 0.00 
Pintura Reflexiva Amarillo gln 0.00 80.00 0.00 
82.58 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.47 17.07 8.10 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.74 12.19 9.04 
RH006 Uniere/Técnico 1.00 H.H. 2.97 9.14 27.13 
RH007 Ayudante 3.00 H.H. 8.90 6.71 59.68 
103.95 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 103.95 5.20 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 103.95 5.20 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simpl' 0.30 H. M. 0.89 16.00 14.24 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 2.97 1.95 5.79 
ME119 Camión Grúa de 5 Tn. 0.55 H.M. 1.63 120.00 195.80 
ME137 Mezcladora de concreto 0.00 H.M. 0.00 15.00 0.00 
226.23 
Costo Directo 412.76 
Gastos Generales y Utilidades (25% 103.19 
Sub total 515.95 
Gastos Financieros 
Total 515.95 
TAREA Cambio de poste de madera 
COD: MT-026 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1 Traslado al sitio 10.00 140.00 min 
2 Subir al poste 2.00 2.33 hrs 
3 Desmontaje de poste de madera/realizar hoyo 40.00 Jornada hrs 
4 Izar del poste. 40.00 480.00 min 
S Montaje del armado, aisladores, ferretería y cond 30.00 
6 Devolución de materiales retirados 1S.OO RENDIMIENTO: 




Tiempo total en minutos: 140.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
Material para relleno (piedra mediana + m3 o.so 42.00 21.00 
material de afirmado) 21.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.37 17.07 6.37 
RH003 Jefe de Cuadrilla 1.00 H.H. 2.33 12.19 28.44 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 2.33 9.14 21.34 
RH007 Ayudante 3.00 H.H. 7.00 6.71 46.94 
103.09 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % S.OO 103.09 S.1S 
Equipos seguridad 1.00 % s.oo 103.09 S.1S 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simpl1 0.30 H.M. 0.70 16.00 11.20 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H. M. 2.33 1.9S 4.56 
ME119 Camión Grúa de S Tn. o.ss H.M. 1.28 120.00 1S4.00 
180.07 
Costo Directo 304.16 
Gastos Generales y Utilidades (25%} 76.04 
Sub total 380.19 
Gastos Financieros 
Total 380.19 
TAREA Cambio de poste de madera sin grúa 
COD: MT-027 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.00 Traslado al sitio inaccesible 60.00 233.00 min 
2.00 Subir al poste 10.00 3.88 hrs 
3.00 Instalación de vientos provisionales 40.00 Jornada hrs 
4.00 Realizar hoyos ( poste y vientos) 60.00 480.00 min 
4.00 Izar del poste con apoyo de pluma y tensado de le 60.00 





Tiempo total en minutos: 233.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. iSubtotal 
MATERIALES 
Material para relleno (piedra mediana+ m3 0.50 42.00 21.00 
material de afirmado) 21.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.62 17.07 10.60 
RH003 Jefe de Cuadrilla 1.00 H.H. 3.88 12.19 47.34 
RH006 Uniera/Técnico 2.00 H.H. 7.77 9.14 71.02 
RH007 Ayudante 6.00 H.H. 23.30 6.71 156.24 
285.20 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 285.20 14.26 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 285.20 14.26. 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simpl« 0.30 H.M. 1.17 16.00 18.64 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 3.88 1.95 7.58 
ME119 Camión Grúa de 5 Tn. 0.08 H.M. 0.31 120.00 37.28 
92.02 
Costo Directo 398.22 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 99.56 
Sub total 497.78 
Gastos Financieros 
Total 497.78 
TAREA Instalar/retirar poste de concreto MT 
COD: MT-028 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1 Traslado al sitio 10.00 117.00 min 
2 Realizar hoyo 31.00 1.9S hrs 
3 Izar /Cimentación de poste de concreto Sl.OO Jornada hrs 
4 Instalación de accesorios 20.00 480.00 min 





Tiempo total en minutos: 117.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
Solado Cemento Portland tipo 1 Bolsa 0.24 20.00 4.80 
Cemento Portland tipo V Bolsa 0.00 20.00 0.00 
Arena gruesa m3 0.02 26.00 O.S2 
Confitillo m3 0.02 2S.OO o.so 
Agua m3 0.02 4.00 0.06 
Izado Cemento Portland tipo 1 Bolsa 0.00 20.00 0.00 
Cemento Portland tipo V Bolsa 2.00 20.00 40.00 
Arena gruesa m3 0.09 26.00 2.34 
Confitillo m3 0.09 2S.OO 2.2S 
Piedra mediana m3 0.10 2S.OO 2.SO 
Agua m3 0.03 4.00 0.12 
Protec Cristaflex gln 0.2S 117.9S 29.49 
Señali; Pintura Esmalte Negro gln 0.00 80.00 0.00 
Pintura Reflexiva Blanco gln 0.00 1S.44 0.00 
Pintura Reflexiva Amarillo gln 0.00 80.00 0.00 
82.58 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.31 17.07 S.33 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.30 H.H. O.S9 12.19 7.13 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 1.9S 9.14 17.83 
RH007 Ayudante 3.00 H.H. S.8S 6.71 39.23 
69.51 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % s.oo 69.S1 3.48 
Equipos seguridad 1.00 % s.oo 69.51 3.48 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simpl' 0.30 H.M. 0.59 16.00 9.36 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 1.9S 1.9S 3.81 
ME119 Camión Grúa de S Tn. o.so H.M. 0.98 120.00 117.00 
ME137 Mezcladora de concreto 0.00 H.M. 0.00 1S.OO 0.00 
137.12 
Costo Directo 289.21 
Gastos Generales y Utilidades (25% 72.30 
Sub total 361.52 
Gastos Financieros 
Total 361.52 
TAREA Instalar/retirar poste de madera MT 
COD: MT-029 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.00 Traslado al sitio 10.00 105.00 min 
2.00 Excavación de hoyo 40.00 1.75 hrs 
3.00 Armado de estructura 20.00 Jornada hrs 
4.00 Izado/retiro de estructura 15.00 480.00 min 
5.00 Traslado de línea 15.00 





Tiempo total en minutos: 105.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
Material para_ relleno (piedra mediana+ material m3 0.50 42.00 21.00 
21.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.28 17.07 4.78 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.44 12.19 5.33 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 1.75 9.14 16.00 
RH007 Ayudante 3.00 H.H. 5.25 6.71 35.20 
61.32 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 61.32 3.07 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 61.32 3.07 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simpl1 0.30 H.M. 0.53 16.00 8.40 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 1.75 1.95 3.42 
ME119 Camión Grúa de 5 Tn. 0.55 H.M. 0.96 120.00 115.50 
ME137 Mezcladora de concreto 0.00 H.M. 0.00 15.00 0.00 
133.45 
Costo Directo 215.77 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 53.94 
Sub total 269.71 
Gastos Financieros 
Total 269.71 
TAREA Reubicar poste de concreto MT 
COD: MT-032 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1 Traslado al sitio 10.00 135.00 min 
2 Excavaciones 60.00 2.25 hrs 
3 Reubicación de poste y accesorios 20.00 Jornada hrs 
4 Cimentación 15.00 480.00 min 
5 Traslado, flechado y amarre de línea 25.00 





Tiempo total en minutos: 135.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. iSubtotal 
MATERIALES 
Cemento Bolsa 2.00 20.00 40.00 
Piedra m3 0.70 29.50 20.65 
Hormigón m3 0.72 23.60 16.99 
Agua m3 0.20 9.24 1.85 
79.49 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.36 17.07 6.14 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.56 12.19 6.86 
RH006 Liniero/Técnico 2.00 H.H. 4.50 9.14 41.15 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 2.25 6.71 15.09 
69.24 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 69.24 3.46 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 69.24 3.46 
ME119 Camión Grúa de 5 Tn. 0.66 H.M. 1.49 120.00 178.20 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M. 0.68 16.00 10.80 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H. M. 2.25 1.95 4.39 
200.32 
Costo Directo 349.04 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 87.26 
Sub total 436.30 
Gastos Financieros 
Total 436.30 
TAREA Reubicar poste de madera MT 
COD: MT-033 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1 Traslado al sitio 10.00 13S.OO min 
2 Excavaciones 60.00 2.2S hrs 
3 Reubicación de poste y accesorios 20.00 Jornada hrs 
4 Relleno y compactación 1S.OO 480.00 min 
S Traslado, flechado y amarre de línea 2S.OO 





Tiempo total en minutos: 13S.OO 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
Piedra m3 0.70 29.50 20.6S 
20.65 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.36 17.07 6.14 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.56 12.19 6.86 
RH006 Liniero/Técnico 2.00 H.H. 4.SO 9.14 41.1S 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 2.2S 6.71 1S.09 
69.24 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % S.OO 69.24 3.46 
Equipos seguridad 1.00 % s.oo 69.24 3.46 
ME119 Camión Grúa de S Tn. 0.66 H.M. 1.49 120.00 178.20 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M. 0.68 16.00 10.80 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 2.2S 1.9S 4.39 
200.32 
Costo Directo 290.20 
Gastos Generales y Utilidades (25%} 72.55 
Sub total 362.75 
Gastos Financieros 
Total 362.75 
TAREA Traslado manual de poste de madera MT 
COD: MT-035 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1 Traslado al sitio 20.00 110.00 min 








Tiempo total en minutos: 110.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.29 17.07 5.01 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.46 12.19 5.59 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 1.83 9.14 16.76 
RH007 Ayudante 8.00 H.H. 14.67 6.71 98.35 
125.70 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 125.70 6.29 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 125.70 6.29 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M. 0.55 16.00 8.80 
21.37 
Costo Directo 147.07 
Gastos Generales y Utilidades {25%) 36.77 
Sub total 183.84 
Gastos Financieros 
Total 183.84 
TAREA Verticalización Poste MT 
COD: MT-037 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1 Traslado al sitio 10.00 60.00 min 
2 Excavación y verticalización 30.00 1.00 hrs 
3 Cimentación o relleno y compactación 15.00 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 60.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. Subtota/ 
MATERIALES 
Cemento Bolsa l. SO 20.00 30.00 
Piedra m3 0.50 29.50 14.75 
Hormigón m3 0.50 23.60 11.80 
Agua m3 0.20 9.24 1.85 
58.40 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.16 17.07 2.73 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.25 12.19 3.05 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 1.00 9.14 9.14 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 1.00 6.71 6.71 
21.63 
HERRAMIENTAS V EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 21.63 1.08 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 21.63 1.08 
ME119 Camión Grúa de S Tn. 0.92 H.M. 0.92 120.00 110.40 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M. 0.30 16.00 4.80 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 1.00 1.95 1.95 
119.32 
Costo Directo 199.34 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 49.84 
Sub total 249.18 
Gastos Financieros 
Total 249.18 
TAREA Cambio de estructura SAB 
COD: MT-039 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1 Traslado al sitio 4S.OO 412.00 min 
2 Excavación de hoyos 80.00 6.87 hrs 
3 Solado 1S.OO Jornada hrs 
4 Armado y montaje de SAB 120.00 480.00 min 
S Instalación de equipos eléctricos 102.00 
6 Desmontaje de SAB antigua 40.00 RENDIMIENTO: 
7 Limpieza general del lugar de trabajo 10.00 1.17 Cjto./Día 
UNIDAD: 
Cjto. , ___________ 
Tiempo total en minutos: 412.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. lsubtota/ 
MATERIALES 
Cemento Bolsa s.oo 20.00 100.00 
Piedra m3 1.40 29.SO 41.30 
Hormigón m3 1.44 23.60 33.98 
Agua m3 0.40 9.24 3.70 
Yeso Bolsa S.OO 3.80 19.00 
Brea GLN 0.40 17.00 6.80 
204.78 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.69 17.07 11.72 
RH003 Jefe de Cuadrilla 1.00 H.H. 6.87 12.19 83.71 
RH006 Uniera/Técnico 4.00 H.H. 27.47 9.14 2S1.1S 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 13.73 6.71 92.09 
438.66 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % S.OO 438.66 21.93 
Equipos seguridad 1.00 % s.oo 438.66 21.93 
ME119 Camión Grúa de S Tn. 0.71 H.M. 4.88 120.00 S8S.04 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 0.30 H.M. 2.06 16.00 32.96 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 6.87 1.9S 13.41 
675.28 
Costo Directo 1318.72 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 329.68 
Sub total 1648.40 
Gastos Financieros 
Total 1648.40 
TAREA Cambio de estructura SAM 
COD: MT-040 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1 Traslado al sitio 45.00 380.00 min 
2 Excavación de hoyos 80.00 6.33 hrs 
3 Solado 15.00 Jornada hrs 
4 Armado y montaje de SAM 90.00 480.00 min 
5 Instalación de equipos eléctricos 90.00 
6 Desmontaje de SAM antigua 50.00 RENDIMIENTO: 




Tiempo total en minutos: 380.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. lsubtotal 
MATERIALES 
Cemento Bolsa 3.00 20.00 60.00 
Piedra m3 0.70 29.50 20.65 
Hormigón m3 0.72 23.60 16.99 
Agua m3 0.20 9.24 1.85 
Yeso Bolsa 2.50 3.80 9.50 
Brea GLN 0.20 17.00 3.40 
112.39 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.63 17.07 10.81 
RH003 Jefe de Cuadrilla 1.00 H. H. 6.33 12.19 77.21 
RH006 Uniera/Técnico 2.00 H.H. 12.67 9.14 115.82 
RH007 Ayudante 2.00 H. H. 12.67 6.71 84.94 
288.77 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 288.77 14.44 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 288.77 14.44 
ME119 Camión Grúa de 5 Tn. 0.67 H.M. 4.24 120.00 509.20 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 0.30 H.M. 1.90 16.00 30.40 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 6.33 1.95 12.37 
580.85 
Costo Directo 982.01 
Gastos Generales y Utilidades {25%) 245.50 
Sub total 1227.51 
Gastos Financieros 
Total 1227.51 
TAREA Instalar bloque de protección contra impacto 
COD: MT-041 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1 Traslado al sitio 15.00 65.00 min 
2 Excavación de hoyo 30.00 1.08 hrs 





Un d. , ___________ 
Tiempo total en minutos: 65.00 
DESCRIPCIÓN METRADO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.17 17.07 2.96 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.27 12.19 3.30 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 1.08 9.14 9.91 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 2.17 6.71 14.53 
30.69 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 30.69 1.53 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 30.69 1.53 
ME119 Camión Grúa de S Tn. 0.50 H.M. 0.54 120.00 65.00 
68.07 
Costo Directo 98.76 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 24.69 
Sub total 123.45 
Gastos Financieros 
Total 123.45 
TAREA Señalización estructura de MT 
COD: MT-043 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
26.00 min 
1.- Traslado al lugar de trabajo 5.00 0.43 hrs 
2.- Limpieza de la superficie a pintar 6.00 Jornada hrs 







Tiempo total en minutos: 26.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
Pinturas de esmalte sintético gln 0.10 35.00 3.50 
Lija, trapo und 1.00 2.50 2.50 
6.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.07 17.07 1.18 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.11 12.19 1.32 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.43 9.14 3.96 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.43 6.71 2.91 
9.37 
HERRAMIENTAS V EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 9.37 0.47 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 9.37 0.47 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M. 0.13 16.00 2.08 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.43 1.95 0.85 
3.86 
Costo Directo 19.24 
Ga~tos Generales y Utilidades (25%} 4.81 
Sub total 24.04 
Gastos Financieros 
Total 24.04 
TAREA Cambiar/Instalar Cable Energia Subt. M. T. hasta 70 mm2• 
COD: MT-045 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Retiro y traslado de material a zona de trabajo 30.00 100.00 min 
2.- lnstalacion Y Megado de cable 40.00 1.67 hrs 
3.- limpieza y taponeo de duetos s/c 10.00 Jornada hrs 







Tiempo total en minutos: 100.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. Subtota/ 
MATERIAlES 
ladrillo Und 0.00 0.40 0.00 
Cinta Señalizadora Rollo 0.00 40.00 0.00 
arena fina M3 0.00 23.67 0.00 
0.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.28 H.H. 0.47 17.07 7.96 
RH003 Jefe de Cuadrilla 1.00 H.H. 1.67 12.19 20.32 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 1.67 9.14 15.24 
RH007 Ayudante 3.00 H.H. 5.00 6.71 33.53 
77.05 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Equipos de Seguridad 1.00 % 5.00 15.32 0.77 
Herramientas y Equipos 1.00 % 8.00 15.32 1.23 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 1.00 H.M. 1.67 16.00 26.67 
28.66 
Costo Directo 105.71 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 26.43 
Sub total 132.13 
Gastos Financieros 
Total 132.13 
TAREA Cambio de conductor de MT 
COD: MT-046 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
2.31 min 
1.- Traslado al lugar de trabajo 1.00 0.04 hrs 
2.- Retiro de conductor 0.09 Jornada hrs 
3.- Instalación de conductor 1.00 480.00 min 
4.- Flechado del conductor 0.13 





Tiempo total en minutos: 2.31 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 1.00 H.H. 0.04 17.07 0.66 
RH003 Jefe de Cuadrilla 1.00 H.H. 0.04 12.19 0.47 
RH006 Liniero/Técnico 4.00 H.H. 0.15 9.14 1.41 
RH007 Ayudante 6.00 H.H. 0.23 6.71 1.55 
4.08 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 4.08 0.20 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 4.08 0.20 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 1.00 H.M. 0.04 16.00 0.62 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 3.00 H.M. 0.12 1.95 0.23 
ME132 Polea 3.00 H.M. 0.12 1.58 0.18 
1.43 
Costo Directo 5.52 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 1.38 
Sub total 6.89 
Gastos Financieros 
Total 6.89 
TAREA Empalme de conductor MT (Entorche o conector) 
COD: MT-047 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
9.00 min 
1.00 Traslado al lugar de trabajo 3.00 0.15 hrs 
2.00 Verificar el conductor afectado 2.00 Jornada hrs 
3.00 Verificar que la linea se encuentre desenergizada 2.00 480.00 min 




Und. , ___________ 
Tiempo total en minutos: 9.00 
DESCRIPCION METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.02 17.07 0.26 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.04 12.19 0.46 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.15 9.14 1.37 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.15 6.71 1.01 
3.09 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 3.09 0.15 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 3.09 0.15 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 1.00 H.M. 0.15 16.00 2.40 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.15 1.95 0.29 
3.00 
Costo Directo 6.09 
Gastos Generales y Utilidades (25% 1.52 
Sub total 7.62 
Gastos Financieros 
Total 7.62 
TAREA Cambiar/Instalar terminación de cable de MT 
COD: MT-049 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.00 Traslado a Zona de Trabajo 30.00 
2.00 Verificar y preparacion de cable 60.00 260.00 min 








Tiempo total en minutos: 260.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
ME149 Tocuyo ML 0.50 7.50 3.75 
MElSO Solvente GLN 0.13 38.00 4.75 
8.50 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.25 H.H. 1.08 17.07 18.49 
RH003 Jefe de Cuadrilla 1.00 H.H. 4.33 12.19 52.83 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 4.33 9.14 39.62 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 4.33 6.71 29.06 
140.00 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Equipos de Seguridad 1.00 % 5.00 140.00 7.00 
Herramientas y Equipos 1.00 % 5.00 140.00 7.00 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1.00 H.M. 4.33 16.00 69.33 
ME028 Prensa Hidráulica 25 Tn. 1.00 H.M. 4.33 2.28 9.87 
93.21 
Costo Directo 241.70 
Gastos Generales y Utilidades {25%) 60.43 
Sub total 302.13 
Gastos Financieros 
Total 302.13 
TAREA Cambiar/ Reparar cuello de MT 
COD: MT-050 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
12.00 min 
1.00 Traslado al lugar de trabajo 4.00 0.20 hrs 
3.00 Verificar que la linea se encuentre desenergizada 3.00 Jornada hrs 





·-----------Tiempo total en minutos: 12.00 
DESCRIPCION METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.02 17.07 0.34 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.05 12.19 0.61 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 0.20 9.14 1.83 
RH007 Ayudante 1.00 H. H. 0.20 6.71 1.34 
4.12 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 4.12 0.21 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 4.12 0.21 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 1.00 H.M. 0.20 16.00 3.20 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.20 1.95 0.39 
4.00 
Costo Directo 8.12 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 2.03 
Sub total 10.15 
Gastos Financieros 
Total 10.15 
TAREA Rev/ Ajte/limp Conectores Empalmes Aéreos ( Unid) 
COD: . MT-051 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
25.00 min 
1.00 Traslado al lugar de trabajo 9.00 0.42 hrs 
2.00 Verificar el conductor afectado 5.00 Jornada hrs 
3.00 Verificar que la linea se encuentre desenergizada 3.00 480.00 min 





·-----------Tiempo total en minutos: 25.00 
DESCRIPCION METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.04 17.07 0.71 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.10 12.19 1.27 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.42 9.14 3.81 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.42 6.71 2.79 
8.58 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 8.58 0.43 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 8.58 0.43 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplt 0.30 H.M. 0.13 16.00 2.00 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.42 1.95 0.81 
3.67 
Costo Directo 12.26 
Gastos Generales y Utilidades 125% 3.06 
Sub total 15.32 
Gastos Financieros 
Total 15.32 
TAREA Instalación /reposición de líneas aéreas en MT 
COD: MT-053 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.57 min 
1.- Traslado al lugar de trabajo 0.51 0.03 hrs 
2.- Retiro de conductor o.oo Jornada hrs 
3.- Instalación de conductor 0.86 480.00 min 
4.- Flechado del conductor 0.10 






Tiempo total en minutos: 1.57 
DESCRIPCIÓN METRADO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 1.00 H.H. 0.03 17.07 0.45 
RH003 Jefe de Cuadrilla 1.00 H.H. 0.03 12.19 0.32 
RH006 Uniera/Técnico 4.00 H.H. 0.10 9.14 0.96 
RH007 Ayudante 6.00 H.H. 0.16 6.71 1.05 
2.78 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 2.78 0.14 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 2.78 0.14 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1.00 H.M. 0.03 16.00 0.42 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 3.00 H.M. 0.08 1.95 0.15 
ME132 Polea 3.00 H.M. 0.08 1.58 0.12 
0.00 
0.97 
Costo Directo 3.75 
Gastos Generales y Utilidades {25%} 0.94 
Sub total 4.69 
Gastos Financieros 
Total 4.69 
TAREA Mediciones de aislamiento en cables subterráneos 
COD: MT-055 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
75.00 min 
1.- Trasladar a Zona de Trabajo 5.00 1.25 hrs 
2.- Inspección minuciosa 5.00 Jornada hrs 
3.- Desconexión y conexión de terminales en los extn 40.00 480.00 min 
4.- Limpieza de terminales en ambos extremos 15.00 





Tiempo total en minutos: 75.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
ME116 Trapo Arpillera 1.00 KG 0.50 4.38 2.19 
ME150 Solvente 1.00 GLN 0.13 38.00 4.75 
6.94 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.34 H.H. 0.43 17.07 7.33 
RH003 Jefe de Cuadrilla 1.00 H.H. 1.25 12.19 15.24 
RH006 Uniera/Técnico 2.00 H.H. 2.50 9.14 22.86 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 2.50 6.71 16.76 
62.19 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Equipos de Seguridad 1.00 % 5.00 62.19 2.60 
Herramientas y Equipos 1.00 % 5.00 62.19 2.60 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplt 1.00 H.M. 1.25 16.00 20.00 
ME019 Megger de hasta 20000 V. 1.00 H. M. 1.25 4.88 6.10 
31.30 
Costo Directo 100.43 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 25.11 
Sub total 125.54 
Gastos Financieros 
Total 125.54 
TAREA Trasladar/Reubicar subida cable de energía MT 
COD: MT-058 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
170.00 min 
1.- Traslado a la zona de Trabajo 5.00 2.83 hrs 
2.- Inspección minuciosa 5.00 Jornada hrs 
3.- Desconexión y conexión de terminales en los extn 30.00 480.00 min 
4.- Sondear cable, verificar reserva y ubicar cable de~ 15.00 
5.- Apertura de zanja para descubrir, verificar reserva 60.00 RENDIMIENTO: 
6.- Bajar cable y terminación de antigua estructura 15.00 2.82 Cjto./Día 
7.- Subir cable y terminación a nueva estructura 15.00 
8.- Instalar conectores y fijador, conexión a tierra y re 20.00 UNIDAD: 
9.- Limpieza del área de trabajo 5.00 Cjto. 
·-----------
Tiempo total en minutos: 170.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
ME116 Trapo Arpillera 1.00 KG 0.50 4.38 2.19 
ME150 Solvente 1.00 GLN 0.13 38.00 4.75 
6.94 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.53 H.H. 1.51 15.50 23.33 
RH003 Jefe de Cuadrilla 1.00 H.H. 2.83 8.05 22.81 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 2.83 7.36 20.85 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 5.67 6.73 38.16 
105.16 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Equipos de Seguridad 1.00 % 5.00 105.16 5.26 
Herramientas y Equipos 1.00 H.M. 5.00 105.16 5.26 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simpl1 0.30 H.M. 0.85 16.00 13.60 
24.12 
Costo Directo 136.21 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 34.05 
Sub total 170.26 
Gastos Financieros 
Total 170.26 
TAREA Cambiar /Instalar conector de MT-cualquier tipo 
COD: MT-059 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
8.50 min 
1.00 Traslado al lugar de trabajo 2.00 0.14 hrs 
2.00 Verificar que la linea se encuentre desenergizada 2.50 Jornada hrs 





·-----------Tiempo total en minutos: 8.50 
DESCRIPCION METRADO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.01 17.07 0.24 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.04 12.19 0.43 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.14 9.14 1.30 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.14 6.71 0.95 
2.92 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 2.92 0.15 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 2.92 0.15 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M. 0.04 16.00 0.68 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.14 1.95 0.28 
1.25 
Costo Directo 4.17 
Gastos Generales y Utilidades J25%1 1.04 
Sub total 5.21 
Gastos Financieros 
Total 5.21 
TAREA Retemplado de conductor de MT 
COD: MT-060 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
2.30 min 
1.- Traslado al lugar de trabajo 1.00 0.04 hrs 
3.- Retemplado de conductor de MT 1.20 Jornada hrs 







Tiempo total en minutos: 2.30 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 1.00 H.H. 0.04 17.07 0.65 
RH003 Jefe de Cuadrilla 1.00 H.H. 0.04 12.19 0.47 
RH006 Uniera/Técnico 4.00 H.H. 0.15 9.14 1.40 
RH007 Ayudante 4.00 H.H. 0.15 6.71 1.03 
3.55 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 3.55 0.18 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 3.55 0.18 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M. 0.01 16.00 0.18 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 3.00 H.M. 0.12 1.95 0.22 
0.76 
Costo Directo 4.32 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 1.08 
Sub total 5.39 
Gastos Financieros 
Total 5.39 
TAREA Cambiar/Instalar seccionador tipo cut out 
COD: MT-062 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
37.00 min 
1.00 Traslado al sitio 10.00 0.62 hrs 
2.00 Retirar/Instalar seccionador indicado 25.00 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 37.00 
DESCRIPCIÓN METRADO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H. H. 0.10 17.07 1.68 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.15 12.19 1.88 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 0.62 9.14 5.64 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.62 6.71 4.14 
13.34 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 13.34 0.67 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 13.34 0.67 
ME093 Pértiga de 3 Cuerpos hasta 30 KV. 1.00 H.M. 0.62 1.30 0.80 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M. 0.19 16.00 2.96 
5.10 
Costo Directo 18.43 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 4.61 
Sub total 23.04 
Gastos Financieros 
Total 23.04 
TAREA Cambio de fusibles 
COD: MT-066 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
19.00 min 
1.00 Traslado a la zona de trabajo 6.00 
1.00 Inspección de la zona de trabajo 3.00 0.32 hrs 
2.00 Evaluar los fusibles fundidos 5.00 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 19.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
0.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.03 17.07 0.54 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.00 H.H. 0.00 12.19 0.00 
RH006 Liniero/Técnico 2.00 H.H. 0.63 9.14 5.79 
RH007 Ayudante 0.00 H.H. 0.00 6.71 0.00 
6.33 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
ME022 Mordaza Klein de Pista Dentada para 6000 Lb. H.M. 0.00 0.81 0.00 
ME082 Herram Elec e IPP 1.00 % 5.00 6.33 0.32 
ME099 Soga de Nylon de 1/2" por 50 mts. H.M. 0.00 0.18 0.00 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.32 1.95 0.62 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1.00 H.M. 0.32 16.00 5.07 
ME132 Polea H.M. 0.00 1.58 0.00 
Equipos de Seguridad 1.00 % 5.00 6.33 0.32 
6.32 
Costo Directo 12.65 
Gastos Generales y Utilidades {25%) 3.16 
Sub total 15.81 
Gastos Financieros 
Total 15.81 
TAREA Apertura y/o cierre de seccionadores 
COD: MT-067 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
14.00 min 
1.00 Traslado a la zona de trabajo 5.00 0.23 hrs 
2.00 Inspección de la zona de trabajo 6.00 







Tiempo total en minutos: 14.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Cant. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
0.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.04 17.07 0.62 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.00 H.H. 0.00 12.19 0.00 
RH006 Liniero/Técnico 2.00 H.H. 0.47 9.14 4.27 
RH007 Ayudante 0.00 H. H. 0.00 6.71 0.00 
4.89 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
ME022 Mordaza Klein de Pista Dentada para 6000 Lb. H.M. 0.00 0.81 0.00 
ME082 Herram Elec e IPP 1.00 % 5.00 4.89 0.24 
ME099 Soga de Nylon de 1/2" por 50 mts. 1.00 H.M. 0.23 0.18 0.04 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.23 1.95 0.46 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1.00 H.M. 0.23 16.00 3.73 
ME132 Polea H.M. 0.00 1.58 0.00 
Equipos de Seguridad 1.00 % 5.00 4.89 0.24 
4.72 
Costo Directo 9.61 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 2.40 
Sub total 12.01 
Gastos Financieros 
Total 12.01 
TAREA Conexión y desconexión de cuellos 
COD: MT-071 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
24.00 min 
1.00 Traslado al lugar de trabajo 5.00 0.40 hrs 
2.00 Verificar que la linea se encuentre desenergizada 5.00 Jornada hrs 





·-----------Tiempo total en minutos: 24.00 
DESCRIPCION METRADO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.04 17.07 0.68 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.10 12.19 1.22 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 0.40 9.14 3.66 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.40 6.71 2.68 
8.24 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 8.24 0.41 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 8.24 0.41 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simpl1 1.00 H.M. 0.40 16.00 6.40 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.40 1.95 0.78 
8.01 
Costo Directo 16.25 
Gastos Generales y Utilidades 125% 4.06 
Sub total 20.31 
Gastos Financieros 
Total 20.31 
TAREA Transporte de Materiales con grua x hora 
COD: MT-075 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Transporte de Materiales 60.00 60.00 min 








Tiempo total en minutos: 60.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
Combustible Dieesel Gln 0.00 10.00 0.00 
0.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.16 15.50 2.42 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.00 H.H. 0.00 8.05 0.00 
RH006 Liniero/Técnico 0.00 H.H. 0.00 7.36 0.00 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 1.00 6.73 6.73 
9.16 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 9.16 0.46 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 9.16 0.46 
ME130 Camión de 4 a 6 Toneladas 0.00 H.M. 0.00 60.00 0.00 
ME119 Camión Grúa de S Tn. 1.00 H. M. 1.00 120.00 120.00 
ME120 Camión Plataforma 8 Tn. 0.00 H.M. 0.00 51.48 0.00 
120.92 
Costo Directo 130.07 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 32.52 
Sub total 162.59 
Gastos Financieros 
Total 162.59 
TAREA Traslado de personal a servicios menores x hora 
COD: MT-077 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado cuadrilla ida 70.00 60.00 120.00 min 








Tiempo total en minutos: 120.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. lsubtotal 
MATERIALES 
Combustible Dieesel Gln 0.00 10.00 0.00 
0.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.31 15.50 4.84 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.00 H.H. 0.00 8.05 0.00 
RH006 Liniero/Técnico 0.00 H.H. 0.00 7.36 0.00 
RH007 Ayudante 0.00 H.H. 0.00 6.73 0.00 
4.84 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 4.84 0.24 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 4.84 0.24 
ME124 Camioneta Cabina Doble de Doble Tracciór 1.00 H.M. 2.00 20.00 40.00 
ME119 Camión Grúa de 5 Tn. 0.00 H.M. 0.00 120.00 0.00 
ME120 Camión Plataforma 8 Tn. 0.00 H.M. 0.00 51.48 0.00 
40.48 
Costo Directo 45.33 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 11.33 
Sub total 56.66 
Gastos Financieros 
Total 56.66 
TAREA Instalación de cobertor de línea en MT 
COD: MT-079 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.23 min 
1.- Traslado al lugar de trabajo 0.03 0.02 hrs 








Tiempo total en minutos: 1.23 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.00 17.07 0.03 
RH003 Jefe de Cuadrilla o .so H.H. 0.01 12.19 0.12 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 . H.H. 0.02 9.14 0.19 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.02 6.71 0.14 
0.48 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 0.48 0.02 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 0.48 0.02 
ME117 Camión con Brazo Hidraúlico de 2 Tn. 1.00 H.M. 0.02 95.00 1.95 
2.00 
Costo Directo 2.48 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 0.62 
Sub total 3.10 
Gastos Financieros 
Total 3.10 
TAREA Instalación de cobertor para transformador de distribución 
COD: MT-080 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
60.00 min 
1.- Traslado al lugar de trabajo 10.00 1.00 hrs 







Tiempo total en minutos: 60.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.10 15.50 1.55 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.50 H.H. 0.50 8.05 4.03 
RH006 Liniero/Técnico 2.00 H.H. 2.00 7.36 14.72 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 1.00 6.73 6.73 
27.03 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 27.03 1.35 
Equipos seguridad 1.00 % 5.00 27.03 1.35 
ME133 Camión Grúa de 3 Tn., para BT 1.00 H.M. 1.00 95.00 95.00 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 1.00 1.95 1.95 
99.66 
Costo Directo 126.69 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 31.67 





TAREA lnspección'visual de SED 
COD: SED-001 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado 10.00 23.00 min 
2.- Inspección integral de SED 8.00 0.38 hrs 






-----------Tiempo total en minutos: 23.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.22 H.H. 0.08 17.07 1.43 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.30 H.H. 0.12 12.19 1.40 
RH006 Uniera/Técnico 1 H.H. 0.38 9.14 3.51 
RH007 Ayudante 1 H.H. 0.38 6.71 2.57 
8.91 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Equipos de Seguridad 1 % 5.00 8.91 0.45 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1 H.M. 0.38 20.00 7.67 
ME003 Binoculares de Largo Alcance 1 H.M. 0.38 0.23 0.09 
8.20 
Costo Directo 17.11 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 4.28 
Sub total 21.39 
Gastos Financieros 
Total 21.39 
TAREA Inspección termográfica en SED 
COD: SED-003 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al sitio 9.00 21.00 min 
2.- Toma de registro termográfico 5.00 0.35 hrs 







Tiempo total en minutos: 21.00 
DESCRIPCIÓN METRADO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.40 H.H. 0.14 17.07 2.36 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.15 H.H. 0.05 12.19 0.64 
RH006 Uniera/Técnico 2.00 H. H. 0.70 9.14 6.40 
RH007 Apoyo Policial 1.00 H.H. 0.35 6.71 2.35 
11.75 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Equipos de Seguridad 1.00 % 5.00 11.75 0.59 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 1.00 H.M. 0.35 16.00 5.60 
ME040 Termivisor 1.00 H.M. 0.35 19.53 6.84 
13.02 
Costo Directo 24.78 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 6.19 
Sub total 30.97 
Gastos Financieros 
Total 30.97 
TAREA Registro de Carga y Tensión puntuales en SED's. 
COD: SED-005 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al lugar de trabajo 15.00 30.00 min 






SED , ___________ 
Tiempo total en minutos: 30.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.10 H.H. 0.05 17.07 0.85 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.33 H.H. 0.17 12.19 2.01 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.50 9.14 4.57· 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.50 6.71 3.35 
10.79 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varios 1.00 % 5.00 10.79 0.54 
Equipos de seguridad 1.00 % 5.00 10.79 0.54 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1.00 H.M. 0.50 16.00 8.00 
ME026 Pinza Amperimétrica 1000 A, 600 V. 1.00 H. M. 0.50 0.33 0.16 
ME043 Voltímetro para Media Tensión 10/15 KV 1.00 H.M. 0.50 1.63 0.81 
10.06 
Costo Directo 20.84 
Gastos Generales y Utilidades (25%} 5.21 
Sub total 26.06 
Gastos Financieros 
Total 26.06 
TAREA Mant. Exterior de Transformadores (limpieza, ajustes y otros) 
COD: SED-008 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Transporte al sitio 20.00 90.00 min 
2.- Verificar la no existencia de energía 5.00 1.50 hrs 
3.- Limpieza de transformador 25.00 Jornada hrs 
4.- Ajuste de puntos de conexión MT y BT 20.00 480.00 min 
5.- Medicion de aislamienton en el trafo. 15.00 





Tiempo total en minutos: 90.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. ~ubtotal 
MATERIALES 
Solvente Dielectrico Gl 0.50 27.00 13.50 





MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.24 15.50 3.72 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.38 8.05 3.02 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 1.50 7.36 11.04 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 1.50 6.73 10.10 
27.88 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 27.88 1.39 
Equipos de seguridad 1.00 % 5.00 27.88 1.39 
ME026 Pinza Amperimétrica 1000 A, 600 V. 1.00 H.M. 1.50 0.33 0.49 
ME019 Megger de hasta 20000 V. 1.00 H.M. 1.50 4.88 7.32 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 1.50 1.95 2.93 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M. 0.45 16.00 7.20 
20.73 
Costo Directo 63.20 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 15.80 




TAREA Mant. Exterior de Transformadores (limpieza, ajustes y otros) 
COD: SED-008 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
715.00 min 
1.- Actividades previas ( Mtto Integral de Transformadores 20.00 11.92 hrs 
2.- Retiro de Almacen al taller autorizado 30.00 Jornada hrs 
3.- Retirar el aceite de la cuba 30.00 480.00 min 
4.- Limpieza externa e interna del transformador 20.00 
5.- mantenineito de las empaqueturas, aisladores de entra 50.00 RENDIMIENTO: 
6.- Verificar los bobinados de alta y baja, realizar el rebobi1 70.00 
7.- Llevar al Horno de secado de la parte activa 300.00 
8.- Verificar el conexionado del transformador 30.00 
9.- Llenado del aceite dielectrico nuevo al nivel corresponc 20.00 
10.- Cerrado de la cuba del transformador 20.00 
11.- Pintado de la Carcaza del Transformador 25.00 
12.- Efectuar la pruebas tecnicas de conformidad a las toler; 90.00 0.67 /Día 
13.- Reporte Tecnico 10.00 
UNIDAD: 
·-----------
Tiempo total en minutos: 715.00 Trafos 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. !Subtotal 
MATERIALES 
Solvente Dielectrico Gl 0.50 27.00 13.50 
VIE116 Trapo Artillero H.M. 0.25 4.38 1.09 
PINTURA ANTICORROSIVA GRIS Gl 0.40 35.00 14.00 
THINNER INDUSTRIAL Gl 0.25 10.00 2.50 
ACEITE DIELEC.TRAFO.DISTR.RIGIDEZ >=30KV Cil 0.50 1500.00 750.00 
781.09 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 1.91 15.50 29.55 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 2.98 8.05 23.98 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 11.92 7.36 87.71 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 11.92 6.73 80.26 
221.50 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 221.50 11.07 
Equipos de seguridad 1.00 % 5.00 221.50 11.07 
ME026 Pinza Amperimétrica 1000 A, 600 V. 1.00 H.M. 11.92 0.33 3.88 
ME019 Megger de hasta 20000 V. 1.00 H.M. 11.92 4.88 58.19 
1 84.22 
Costo Directo 1086.81 
Gastos Generales y Utilidades {25%) 271.70 
Sub total 1358.51 
Gastos Financieros 
Total 1358.51 
TAREA Regulación de Taps 
COD: SED-010 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Transporte al sitio 12.00 32.00 min 
2.- Desconexión de trafo 10.00 0.53 hrs 
3.- Movimiento de Taps 5.00 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 32.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.09 15.50 1.32 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.13 8.05 1.07 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 0.53 7.36 3.93 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.53 6.73 3.59 
9.91 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 9.91 0.50 
Equipos de seguridad 1.00 % 5.00 9.91 0.50 
ME026 Pinza Amperimétrica 1000 A, 600 V. 1.00 H.M. 0.53 0.33 0.17 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.53 1.95 1.04 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1.00 H.M. 0.53 16.00 8.53 
10.74 
Costo Directo 20.65 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 5.16 
Sub total 25.82 
Gastos Financieros 
Total 25.82 
TAREA Cambio/ Instalación de Transformador 
COD: SED-011 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado 15.00 90.00 min 
2.- Desmontaje de trafo 25.00 1.50 hrs 
3.- Megado, montaje y toma de lectura de nuevo traf 40.00 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 90.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 







MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.24 15.50 3.72 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.38 8.05 3.02 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 1.50 7.36 11.04 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 3.00 6.73 20.20 
37.98 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 37.98 1.90 
Equipos de seguridad 1.00 % 5.00 37.98 1.90 
ME026 Pinza Amperimétrica 1000 A, 600 V. 1.00 H.M. 1.50 0.33 0.49 
ME093 Pértiga de 3 Cuerpos hasta 30 KV. 1.00 H.M. 1.50 1.30 1.95 
ME119 Camión Grúa de S Tn. 1.00 H.M. 1.50 120.00 180.00 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1.00 H. M. 1.50 16.00 24.00 
210.24 
Costo Directo 248.22 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 62.06 
Sub total 310.28 
Gastos Financieros 
Total 310.28 
TAREA Rotación de transformador 
COD: SED-012 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado 10.00 150.00 min 
2.- Desmontaje de trafo 1 25.00 2.50 hrs 
3.- Traslado 15.00 Jornada hrs 
4.- Desmontaje de trato 2 25.00 480.00 min 
5.- Montaje y toma de lectura de trato 1 30.00 
6.- Traslado 15.00 RENDIMIENTO: 




Tiempo total en minutos: 150.00 
DESCRIPCIÓN METRADO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.40' 15.50 6.20 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.63 8.05 5.03 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 2.50 7.36 18.40 
RH007 Ayudante 3.00 H.H. 7.50 6.73 50.51 
80.14 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 80.14 4.01 
Equipos de seguridad 1.00 % 5.00 80.14 4.01 
ME093 Pértiga de 3 Cuerpos hasta 30 KV. 1.00 H.M. 2.50 1.30 3.26 
ME026 Pinza Amperimétrica 1000 A, 600 V. 1.00 H.M. 2.50 0.33 0.81 
ME119 Camión Grúa de 5 Tn. 1.00 H.M. 2.50 120.00 300.00 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 1.00 H.M. 2.50 16.00 40.00 
352.08 
Costo Directo 432.23 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 108.06 
Sub total 540.28 
Gastos Financieros 
Total 540.28 
TAREA Instalación/Cambio de tableros de distribucion 
COD: SED-013 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Verificar tipo de tablero, cable y terminales 10.00 180.00 min 
2.- Transporte al sitio 15.00 3.00 hrs 
3.- Instalación de tablero en poste 30.00 Jornada hrs 
4.- Cableado y conexionado 100.00 480.00 min 
5.- Pruebas y normalizado del servicio 15.00 






Tiempo total en minutos: 180.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
Trapo Kg 0.06 4.50 0.27 
Pinturas sprite Gl 0.13 20.00 2.50 
2.77 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.48 15.50 7.44 
RH003 Jefe de Cuadrilla 1.00 H.H. 3.00 8.05 24.15 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H. H. 3.00 7.36 22.08 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 6.00 6.73 40.41 
94.08 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 94.08 4.70 
Equipos de seguridad 1.00 % 5.00 94.08 4.70 
ME093 Pértiga de 3 Cuerpos hasta 30 KV. 1.00 H.M. 3.00 1.30 3.91 
ME026 Pinza Amperimétrica 1000 A, 600 V. 1.00 H.M. 3.00 0.33 0.98 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 3.00 1.95 5.86 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplt 1.00 H.M. 3.00 16.00 48.00 
68.15 
Costo Directo 165.00 
Gastos Generales y Utilidades (25%} 41.25 
Sub total 206.25 
Gastos Financieros 
Total 206.25 
TAREA Cambio y/o instalación de llaves termomagneticas, bases portafusibles u 
otros similares. 
COD: SED-014 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Transporte al sitio 10.00 36.00 min 
2.- Instalación o cambio de accesorios de tablero 20.00 0.60 hrs 







Tiempo total en minutos: 36.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.10 15.50 1.49 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.15 8.05 1.21 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.60 7.36 4.42 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.60 6.73 4.04 
11.15 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 11.15 0.56 
Equipos de seguridad 1.00 % 5.00 11.15 0.56 
ME093 Pértiga de 3 Cuerpos hasta 30 KV. 1.00 H.M. 0.60 1.30 0.78 
ME026 Pinza Amperimétrica 1000 A, 600 V. 1.00 H.M. 0.60 0.33 0.20 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 0.60 1.95 1.17 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 1.00 H.M. 0.60 16.00 9.60 
12.86 
Costo Directo 24.02 
Gastos Generales y Utilidades (25%} 6.00 
Sub total 30.02 
Gastos Financieros 
Total 30.02 
TAREA Instalación/Cambio de cables de comunicación en SS.EE. 
COD: SED-017 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al sitio 10.00 75.00 min 
2.- Retiro de cable de comunicación 20.00 1.25 hrs 
3.- Instalación de cable de comunicación 35.00 Jornada hrs 




SED , ___________ 
Tiempo total en minutos: 75.00 2.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.20 15.50 3.10 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.31 8.05 2.52 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 1.25 7.36 9.20 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 1.25 6.73 8.42 
23.23 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 23.23 1.16 
Equipos de seguridad 1.00 % 5.00 23.23 1.16 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 1.25 1.95 2.44 
ME028 Prensa Hidráulica 25 Tn. 1.00 H.M. 1.25 2.28 2.85 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 0.30 H.M. 0.38 16.00 6.00 
ME019 Megger de hasta 20000 V. 1.00 H.M. 1.25 4.88 6.10 
ME014 Fascímetro de Baja Tensión 1.00 H.M. 1.25 1.12 1.40 
ME026 Pinza Amperimétrica 1000 A, 600 V. 1.00 H.M. 1.25 0.33 0.41 
21.52 
Costo Directo 44.76 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 11.19 
Sub total 55.95 
Gastos Financieros 
Total 55.95 
TAREA Mant. Integral de SS.EE. caseta 
COD: SED-021 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Transporte al sitio 10.00 95.00 min 
3.- Limpieza de partes aislates 30.00 1.58 hrs 
4.- Limpieza total y pruebas de seccionadores 30.00 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 95.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. lsubtotal 
MATERIALES 
Lija Pliego 1.00 2.00 2.00 
Solvente dielectrico Gl 0.50 27.00 13.50 





MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.25 15.50 3.93 
RH003 Jefe de Cuadrilla 1.00 H.H. 1.58 8.05 12.75 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 1.58 7.36 11.65 
RH007 Ayudante 3.00 H.H. 4.75 6.73 31.99 
60.32 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 60.32 3.02 
Equipos de seguridad 1.00 % 5.00 60.32 3.02 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1.00 H.M. 1.58 16.00 25.33 
ME072 Escalera de Madera de 4 mts. 1.00 H.M. 1.58 5.86 9.28 
40.64 
Costo Directo 125.46 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 31.36 
Sub total 156.82 
Gastos Financieros 
Total 156.82 
TAREA Instalación de nuevos pozos a tierra SED 
COD: SED-023 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al sitio 15.00 185.00 min 
2.- Excavación de hoyo 90.00 3.08 hrs 
3.- Montaje de varilla y relleno de hoyo 40.00 Jornada hrs 
4.- Conexionado de Cable de PT. 25.00 480.00 min 
5.- Medición de la resistencia de la PT 5.00 





Tiempo total en minutos: 185.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. !subtota/ 
MATERIALES 
Agua 1.00 m3 0.10 9.24 0.92 






MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.49 15.50 7.65 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.77 8.05 6.21 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 3.08 7.36 22.69 
RH007 Ayudante 2.00 H.H. 6.17 6.73 41.53 
78.08 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 78.08 3.90 
Equipos de seguridad 1.00 % 5.00 78.08 3.90 
ME071 Escalera de Fibra de Vidrio de 2 cuerpos 1.00 H.M. 3.08 1.95 6.02 
ME039 Telurómetro 1.00 H.M. 3.08 4.88 15.06 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 0.30 H.M. 0.93 16.00 14.80 
43.69 
Costo Directo 169.44 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 42.36 
Sub total 211.79 
Gastos Financieros 
Total 211.79 
TAREA Cambio de fusibles en SED (seccionamiento o en tableros de distribución) 
COD: SED-028 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al sitio 10.00 24.00 min 
2.- Cambio de fusibles en SED 12.00 0.40 hrs 




Sup 1.00 UNIDAD: 
Téc 3.00 SED 
·-----------
Tiempo total en minutos: 24.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 









MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.06 17.07 1.09 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.10 12.19 1.22 
RH006 Uniera/Técnico 1.00 H.H. 0.40 9.14 3.66 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.40 6.71 2.68 
8.65 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 8.65 0.43 
Equipos de seguridad 1.00 % 5.00 8.65 0.43 
ME031 Revelador de Tensión hasta 60 KV. 1.00 H.M. 0.40 0.52 0.21 
ME092 Pértiga de 2 Cuerpos hasta 25 KV. 1.00 H.M. 0.40 6.13 2.45 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simph 1.00 H.M. 0.40 16.00 6.40 
9.92 
Costo Directo 18.57 
Gastos Generales y Utilidades (25%} 4.64 
Sub total 23.22 
Gastos Financieros 
Total 23.22 
TAREA Apertura y/o cierre de interruptor termomagnetico en TD 
COD: SED-029 
ESPECIFICACIONES: minutos Tiempo Total 
1.- Traslado al sitio 8.00 21.00 min 
2.- Apertura de termomagnetico 4.00 0.35 hrs 
3.- Traslado al sitio 5.00 Jornada hrs 






Tiempo total en minutos: 21.00 
DESCRIPCIÓN METRA DO COSTOS 
Unid. Can t. Unit. Pare. Subtotal 
MATERIALES 
0.00 
MANO DE OBRA 
RH002 Supervisor 0.16 H.H. 0.06 15.50 0.87 
RH003 Jefe de Cuadrilla 0.25 H.H. 0.09 8.05 0.70 
RH006 Liniero/Técnico 1.00 H.H. 0.35 7.36 2.58 
RH007 Ayudante 1.00 H.H. 0.35 6.73 2.36 
6.51 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Herramientas varias 1.00 % 5.00 6.51 0.05 
Equipos de seguridad 1.00 % 5.00 6.51 0.05 
ME122 Camioneta de Cabina Doble tracción simplE 1.00 H.M. 0.35 16.00 5.60 
5.70 
Costo Directo 12.21 
Gastos Generales y Utilidades (25%) 3.05 
Sub total 15.26 
Gastos Financieros 
Total 15.26 
REPORTE DE ORDEN DE MANTENIMIENTO 
EJECUTADA 
~~IRCOSURINGENIERIA~~~~~~~~~~-F_O_R_~~A_I_U~~~~~~~~~~~~-u_u~~~u_. ~+'-' _•~_-_vv~·-~~~J 
Y SERVICIOS SAC REPORTE DE ORDEN DE MANTENIMIENTO EJECUTADA Versión: I03/30-0?-0? 1 
Página: 11 de 1 1 
N° ORDEN DE MANTENIMIENTO: 
~~~~~~~~~-
JBICACIÓN TECNICA: 
(CH, CT, SET, L T, AMT, SED) 
=ECHA DE EJECUCION: 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
Materiales UTILIZADOS con documentos: 
Tipo de Material N° de Documento Observaciones sobre los materiales 
NUEVO 
(Nota de Salida, Acta de 
Entrega) 
SEGUNDO USO 
(Salida de Almacén de 
materiales de 2° uso) 
Materiales DEVUELTOS con documentos: 
Tipo de Material N° de Documento Observaciones sobre los materiales 
NUEVO 
(Nota de Salida, Acta de 
1 Entrega) 
SEGUNDO USO 
(Salida de Almacén de 
materiales de 2° uso) 
COMENTARIOS: 
Supervisor Responsable Supervisor de Mantenimiento 
Nombre: ............................ . Nomb~: ............................ . 
CHARLA DE S MINUTOS 
. ~ . 
'ACIFICO SUR INGENIERIA Y FORMATO 
SERVICIOS SAC CHARLA DE 5 MINUTOS Página: 1 de 2 
"Actividad praventlva, Inherente a la labor normal de todo supervisor; valioso elemento de comunicación persona e persona con los trabajadores a su cargo. Permite que se 
Identifiquen los riesgos potenciales al/nielo de la actividad, determinando la forma segura de la ejecución, conforme a los procedimientos, estándares y/o AST's" 
DATOS GENERALES 
N: Area: 
10nsable encargado de la Actividad : 
'" de Mantenimiento N• : Orden de Servicio N• : Orden de Trabajo N• : 
a o Actividad : Tema de la Charla : 
lB: Hora: 
tro mfldico mil11 cercano: Nro. Telefónico para casos de emergencia: 
IDENTIFICACJON DE PELIGROS Y EVAWACION DE RIESGOS (SEGURIDAD Y SALUD) 
PELIGROS IDENTIFICADOS(" DANOS ASOCIADOS (") MEDIDAS DE CONTROL 
IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUAC/ON DE IMPACTOS (MEDIO AMBIENTE) 
ASPECTOS IDENTIFICADOS (') IMPACTOS ASOCIADOS (") MEDIDAS DE CONTROL 
-· 
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y HERRAMIENTAS BASICAS. SEGUN AST 
, 
~~¡ a .. i i ~ .. 1 ~ ~u~ i!i ~~ ~i'f h~ ~~ u ~~ m ~ ~ OTROS . ! .. ~ ~~' ~"' ih .. 1!! !il (ESPECIFICAR) PARTICIPANTES i!- ~i "' u u 1 i ......... _,,, ......... -... tu~ ,li; ¡{~ d 1 1 1! i ....... ; ~ ., = ~ .. ~ 1 
" 
). 
EQUIPOS NTCSE O TECNICOS 
NOMBRE MARCA MODELO SERIE OBSERVACIONES 







REsPoNsÁeLE b!! LMefiVibAb yoaa SUPértVISbR Dé ARéA 
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA 
PACIFICO SUR· FORMATO Código F23-42 INGENIERÍA Y SERVICIOS t-------------'-_:__;___:....;__..::_ ___________ +--:-::-:~-4----:===~--1 
SAC PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA versión °2112106•12 
Pagina 1 de 1 
l. INFORMACION GENERAL 
lJlJ.NN.-5ERVICIO: ÁREA: 
FECHA DE EXPEDICIÓN: HORA DE INICIO: HORA DE TERMINO: 
LUGAR DONDE SE REALIZARA EL TRABAJO: 
11. NOMBRES Y APELLIDOS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUTAR EL TRABAJO 
N' NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA TRABAJADOR 
1 
9. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR: 
111. EVALUACIÓN Y REQUERIMIENTO PRE OPERACIONAL 
2 3 4 5 6 7 8 
Cuenta Con: SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
Exámenes médicos específicos para la actividad 
Enttenamlento y Capachaci6n en Trabajo en altura 
Arnés,llnia de vida y eslinga de anclaje 
1 
Equipos de delimitación y sef\alización 
Trabajará En: 
Escalera extendlbte 
Pasos de escalamiento 
Andamio 
Grua/ Brazo Hidrautico 
IV. DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN ESTE PERMISO 
F23..01.03 Charla de 5 minutos D F23.01-DS Desarrollo de Trabajo Seguro D 
'7·' ~ .. 
... 
OBSERVACIONES 
EL SUPERVISOR ASI COMO EL PERSONAL DECLARAN CONOCER Y RESPETAR LO SIGUIENTE 
1. Delimitar y señalizar su area de trabajo correctamente previo a los trabajos. 
2. Utilizar correctamente el arnés con linea de vida y eslinga de anclaje. 
3. Revisar minuciosamente las estructuras de concreto, madera o metal (postes) en caso se realice escalamiento. 
4. Cumplir con desarrollo de trabajo especificado en el AST. 
5. Respetar lo indicado en el estándar de Trabajos en Altura. . 
6. Tener colocado el casco. de seguridad y barbuquejo en todo momento asi como todos los EPP's que necesito para realizar la labor 
7. No realizar ninguna labor si es que la escalera, andamio, pasos u otro equipo no presente las garantlas del caso. 
8. No realizar ninguna labor si las condiciones del entorno y mis condiciones físicas o de salud no sean las adecuadas. 
OBSERVACIONES TRAS FINALIZACIÓN DEL TRABAJO: 
FIRMA DEL SUPERVISOR 
NOMBRE: 
